

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001303 ze dne 26.5.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016, dodatku č. 2 ze dne 20.2.2017,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002
Na realizaci veřejné zakázky:

**„I/14 Adamov – Suchovršice, oprava opěrných zdí a silnice
I/14 Úpice, oprava silnice
- DSP/PDPS+IČ, VD-ZDS, AD“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: [redacted]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

M.I.S a.s.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
zastoupené: [redacted]

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/14 Adamov – Suchovršice, oprava opěrných zdí a silnice I/14 Úpice - DSP/PDPS+IČ, VD-ZDS, AD**“ (dále jen „Služby“).
2. Přepokládaný rozsah dle Smlouvy určený pro výkon autorského dozoru při realizaci uvažoval s realizací celé stavby v roce 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k prodloužení doby realizace do 8/2019, rozsah výkonů autorského dozoru by byl vyčerpán před koncem realizace stavby. Je nutné tedy zvýšit rozsah autorského dozoru.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 4 Smlouvy – „Dodatečné služby“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

1. Doplnuje se čl .6.3

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytované Služby a to následujícím způsobem:

Cena dle Smlouvy vč. dodatku č. 1-2: **1 024 230,00 Kč bez DPH**

Dodatek č. 3 **28 250,00 Kč bez DPH**

Smluvní cena vč. Dodatku č. 3 **1 052 480,00 Kč bez DPH**

DPH **221 020,80 Kč**

Smluvní cena vč. Dodatku č. 3 **1 273 500,80 Kč s DPH**

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je oceněný soupis prací, který nahrazuje oceněný soupis prací jakožto část přílohy č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Za objednatele: 28-05-2019

Za poskytovatele: 20.5.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M.I.S. a.s.