

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna,

Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře
IČ 62237047,
zastoupený ředitelem Mgr. Václavem Konopiským
č. účtu: 60228824/0600

(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: VLADIMÍR ČERMÁK

Pertoltice 29, 471 24 Mimoň
IČ: 16441150
Bank spojení: Moneta Mimoň
č. účtu: 163977780/0600

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

II.

Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 5. 2019 na zhotovení stavby **DDŠ Hamr na Jezeře – Výměna střešního pláště objektu čp. 76 v Hamru na Jezeře** jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění ujednání článku II. - Cena díla, smlouvy o dílo, z důvodu změny rozsahu prací a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla se mění následovně:

Název	Cena bez DPH	DPH 15 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	2 217 391,30 Kč	332 608,7 Kč	2 550 000,00 Kč
Méněpráce	-306 630,00 Kč	-45 994,0 Kč	-352 624,50 Kč
Vícepráce	+297 540,00 Kč	+44 631,0 Kč	+342 171,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	2 208 301,30 Kč	331 245,2 Kč	2 539 546,50 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána ve výkazu výměr (příloha č.1)

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv objednatel.

V Hamru na Jezeře dne : 14.5.2019

V Pertolticích pod Ralskem dne: 14.5.2019



.....
OBJEDNATEL



.....
ZHOTOVITEL

Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Hamr na Jezeře, Školní 89

-1-