





MHMPP0500MHB

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ke stavbě č. 0138 TV Kunratice, etapa 0026 K Verneráku - sever
číslo smlouvy objednatele DIL/20/06/000678/2018
číslo smlouvy zhotovitele 18 – 121 – 01,02,07,10
kontrolní číslo P18V00148994

I.
SMLUVNÍ STRANY



Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o. (zkratka DIPRO, spol. s r.o.)

se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha – Modřany
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18643
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 11. 2018 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto dodatku č. 1:

II.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

1. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně názvu příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.

2. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Původní předmět plnění je na základě požadavku MČ Praha – Kunratice rozšířen o vybudování propojovacího chodníku. Jedná se o nezpevněnou pěší trasu v délce 150 m na jižní straně ulice U Kunratického lesa. Konkrétně se jedná o úsek K Verneráku – zastávka U Kunratického lesa.

Pro tento propojovací chodník je zapotřebí dopracování projektové dokumentace a projednání příslušných povolení v tomto rozsahu:

- a) Zajištění průzkumných prací (geodetické zaměření lokality, zajištění průběhů stávajících inženýrských sítí, vytvoření mapového podkladu, místní šetření, výrobní výbory
- b) zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen „DÚR“) v podrobnostech dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně zajištění veškerých průzkumů a zaměření nutných pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí;
- c) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (dále jen „DSP“) v podrobnostech dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- d) Inženýrská činnost vedoucí k získání příslušných povolení

Projektová dokumentace pro propojovací chodník bude projednávána, povolena a realizována společně s akcí Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0026 K Verneráku – sever.

DZS a autorský dozor bude také součástí původní smlouvy o dílo Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0026 K Verneráku – sever, DIL/20/06/000678/2018.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno objednateli nejpozději do:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR) včetně zajištění průzkumů a zaměření	1 měsíce od podpisu tohoto dodatku č. 1
--	--

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“).

Lhůta pro dokončení dalších stupňů projektové dokumentace zůstává dle původní smlouvy o dílo DIL/20/06/000678/2018.

V.
CENA DÍLA A PLATOVÉ PODMÍNKY

Cena díla se na základě čl. II Předmět dodatku mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena dle SoD	1 767 480,00	371 170,80	2 138 650,80
Dodatek č. 1	97 520,00	20 479,20	117 999,20
Cena vč. dodatku č. 1	1 865 000,00	391 650,00	2 256 650,00
Z toho:			
DÚR	820 240,00	172 250,40	992 490,40
DSP	519 760,00	109 149,60	628 909,60
DZS	435 000,00	91 350,00	526 350,00
AD	90 000,00	18 900,00	108 900,00

Platební podmínky zůstávají původní ze smlouvy o dílo DIL/20/06/000678/2018.

VI.
Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Veškeré změny a doplňky dodatku č. 1 mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnost zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku

č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 1 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1720 ze dne 26.6.2018 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: **Ing. Karel Prajer**

Funkce: ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

Datum:

31-05-2019

ZHOTOVITEL

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o.**

Podpis:

Jméno: **Ing. Jan Zrzavý**

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

31-05-2019