

DODATEK č. 4


ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 509/05/2017 - I.

č. OBJEDNATELE: 50/2017



Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Realitní a stavební společnost s r.o.

Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zastoupena: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Dusíkova divadla“ ze dne 09.06.2017

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 4:

čl. I.

Doba plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 09.06.2017 Smlouvu o dílo. Dále dne 20.09.2017 mezi sebou uzavřeli Dodatek č. 1, dne 26.10.2018 uzavřeli Dodatek č. 2 a dne 17.04.2019 Dodatek č. 3 k této smlouvě.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. II smlouvy o dílo ve spojení s dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3, se z důvodu dohodnutých změn mění:

Původní doba plnění:

I. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: 12.06.2017
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019, dokončení teracových soklů max. do 31.05.2019

II. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 30.11.2018

III. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

na

Nová doba plnění:

I. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: 12.06.2017
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019, dokončení teracových soklů max. do 30.06.2019

II. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 30.11.2018

III. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

čl. II.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění

zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 317/2019 ze dne 29.05.2019.

V Čáslavi dne 30.05.2019

V Čáslavi dne 30.05.2019



JUDr. Vlastislav Málek
starosta
za objednatele

Jaroslav Vaňátko
jednatel společnosti
za zhotovitele