

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 170214

na dodání projektové dokumentace DÚR + DSP v rozsahu DPS pro stavbu

„Most ev. č. 377 – 022, Mostkovice“

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltynkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel: [REDACTED]
[REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

kontaktní adresa: [REDACTED]

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

[REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání:

se dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět, cena, termín a platební podmínky. Důvodem je nesouhlas vlastníka pozemku dotčeného přeložkou plynovodu a z toho plynoucí nutnost přeprojektování trasy komunikace a mostu tak, aby plynovod zůstal nedotčen na stávající konstrukci lávky spolu s pěším provozem. Navrhnout geotechnická opatření pro oddělení spodní stavby mostu od spodní stavby lávky a navrhnout nové veřejné osvětlení. Původní smlouva ve znění dodatku č.1 se proto mění takto:

V článku 1. Předmět smlouvy se odstavce 2., 5. a 6. nahrazují novým zněním:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, společné povolení (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DÚR, DUSP v rozsahu DPS + soupis prací v jednom kroku současně) pro stavbu:

„Most ev. č. 377 – 022, Mostkovice“

Jedná se o most ev.č. 377 – 022 v obci Mostkovice na silnici II/377 v km 60,895 přes potok Hloučela. Z tohoto mostu bude vyčleněna lávka, která nemá své vlastní evidenční číslo, most bude zbourána nahrazen novým.

5. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vyhotoveních DÚR SO 531 bude předána v 1 vyhotovení, projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) bude vypracována v 1 vyhotovení, projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby (DUSP v rozsahu DPS + soupis prací) bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací.
6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 7 CD nosičích s následujícím obsahem:
 - 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí,
 - 1x CZ s PD DUSP
 - 2x CD s PD (DUSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 najdou uchazeči na www.xc4.cz),
 - 1x CD s PD (DUSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4,
 - 2x CD s grafickou částí PD (DUSP v rozsahu DPS) ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování mostu.

Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části bez vyjádření správce plynárenských zařízení nejpozději do **konce roku 2017**
- projektovou dokumentaci ve stupni DUSP do **konce srpna 2019**
- podání žádosti o společné povolení stavby - **prosinec 2019**
- projektová dokumentaci ve stupni DUSP v rozsahu DPS + soupis prací **do 14 dnů po nabytí právní moci společného povolení stavby.**

V článku 3. Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 29. 8. 2017 č.j. SSOK – CE 18950/2017/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 872 250,00 Kč |
| z toho: diagnostika | 70 000,00 Kč |
| geodetické práce | 12 000,00 Kč |
| inženýrská činnost | 159 300,00 Kč |
| cena DÚR | 174 700,00 Kč |
| cena DUSP v rozsahu DPS | 456 250,00 Kč |
| DPH 21% | 183 172,50 Kč |
| <hr/> | |
| Celková cena díla vč. DPH | 1 055 422,50 Kč |

V článku 4. Platební podmínky se odstavec 2. nahrazuje novým zněním:

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po:
 - předání řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení bez vyjádření správce plynárenských zařízení ve výši 80% ceny DÚR dle původní smlouvy ve znění dodatku č.1, tj. 122 160,- Kč bez DPH.
 - podpisu tohoto dodatku a po předání DÚR nové trasy SO 531 včetně všech dokladů, které zhotovitel zajistil (1x tiskem, 1x digitálně) ve výši 134 840,- Kč bez DPH

- předání diagnostiky
 - předání geodetických prací
 - předání DUSP ve výši 90% z ceny DUSP v rozsahu DPS, tj. 410 625 Kč bez DPH
 - podání žádosti o společné povolení ve výši 77 000,- Kč bez DPH
 - předání DUSP v rozsahu DPS + soupisu prací ve zbývajících výši 45 625,- Kč bez DPH.
- objednateli a objednatel je uhradí.

Ostatní ujednání dodatku č.3

1. Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatků č.1 a 2 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.3 je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Je možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (s podpisy obou smluvních stran), které se stanou součástí smlouvy.

Za objednatele:

V Olomouci dne: - 3 - 06 - 2019

 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
 Ing. Petr Folynek
 ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 29. [redacted]

 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 Ing. Martin Vilč
 předseda představenstva