

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 820/2018/OSM ze dne 15. 11. 2018 na dílo:

„Chodník v ulici Vítězná a Šultysova, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené:	_____, starostou města
IČ:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Bankovní spojení:	_____
Číslo účtu / směrový kód:	_____
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	_____
_____	_____

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Stavitelství Kladno spol. s r. o.
Sídlo:	L. Zápotockého 3094, 272 01 Kladno
Zastoupený:	_____, jednatel _____, prokurista
IČ:	169 78 064
DIČ:	CZ16978064
Registrace:	U Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 3946
Bankovní spojení:	_____
Číslo účtu / směrový kód:	_____
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	_____
_____	_____

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány zjištěním skutečného stavu vedení trasy kabelu VN, byla provedena úprava projektové dokumentace spočívající v nové nivelitě vedení chodníku, ochraně kabelů betonovými chráničkami. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace je popsána ve změnovém listě tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Vzhledem k tomu, že dne 06. 12. 2018 byly stavební práce z důvodu kolize vedení kabelu VN přerušeny, zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **60. dní** od podpisu tohoto dodatku.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 127 822,00 Kč

DPH v zákonné výši: 26 842,62 Kč

Cena díla včetně DPH: 154 664,62 Kč

Slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc šest set šedesát čtyři korun českých 62 haléřů

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svědila rada města starostovi dne 22. 05. 2019 pod číslem usnesení 24/16/2019/RM

Příloha: Změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 30.05.2019

V Kladně dne 27.05.2019

████████████████████

starosta města

████████████████████, jednatel

Stavitelství Kladno spol. s r. o.

zpracovala: ████████████████████, investiční referent úseku výstavby a údržby