

SMLOUVA O DÍLO

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Výstavba trasy I.D metra v Praze
– úsek Pankrác – Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a
Úsek OL1**

Zadavatel veřejné zakázky



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9**

číslo smlouvy Objednatele: **000338 00 19**
č. smlouvy Zhotovitele: **SDI/2702-841/TC/27/19/05**

OBSAH:

1.	Smluvní strany	3
2.	Úvodní ustanovení	4
3.	Předmět smlouvy.....	5
4.	Harmonogram a doba provádění díla.....	6
5.	Místo plnění.....	9
6.	Cena díla.....	9
7.	Další náklady Zhotovitele	12
8.	Platební podmínky.....	14
9.	Změny díla	15
10.	Dodavatelská dokumentace	17
11.	Předání a převzetí stavební části díla.....	18
12.	Odpovědnost za vady a záruka za jakost.....	19
13.	Údržba raženého díla	20
14.	Bankovní záruky	21
15.	Odpovědnost za škodu, pojištění	23
16.	Smluvní pokuty a Sankční zádržné	24
17.	Další práva a povinnosti Objednatele	26
18.	Poddodavatelé	27
19.	Další povinnosti Zhotovitele.....	28
20.	Zánik závazku ze Smlouvy.....	32
21.	Komunikace stran	34
22.	Závěrečná ujednání	35

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytiřská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Společnost s názvem „**Společnost pro GTM metra úseku ID1a – OL1**“
vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22.11.2018
se sídlem na adrese správce společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
číslo účtu: 5080131184/5500
korespondenční adresa pro doručování faktur:
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
č. smlouvy zhotovitele: SDI/2702-841/TC/27/19/05

tvořená společnostmi:

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

společnost se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,
zastoupená: Ing. Tomáš Hajič - prokurista, Ing. Renata Hamrská - prokuristka

Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

a

Druhý společník:

Energie - stavební a báňská a.s.

společnost se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 451 46 802, DIČ: CZ45146802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B sp. zn. 1399, zastoupená: Ing. Richard Záruba – statutární ředitel

a

Třetí společník:

STRABAG AG

společnost se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika, registrační číslo: FN 61689 w, podnikající na území ČR prostřednictvím svého odštěpného závodu s názvem STRABAG AG – odštěpný závod, sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO: 659 90 960, DIČ: CZ65990960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 18846, zastoupená: Ing. Ondřej Novák - vedoucí odštěpného závodu

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu (dále jen „**Smlouva**“).

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“ (dále jen „**dílo**“). Toto dílo je průzkumným geotechnickým dílem. Účelem díla je zejména získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucí stavby trasy I.D metra za účelem získání co možná nejpřesnějších podkladů pro účely zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Kromě samotného geologického průzkumu je také velmi významným úkolem tohoto díla ověření napěťo-deformačního stavu horniny přímo pod pilotami budovy *Rezidence Rozhledna* a pod základy dalších objektů. Současně se počítá se zahrnutím některých částí průzkumného díla do budoucí stavby trasy I.D. metra.
- 2.2 Závazek založený touto smlouvou spočívá především v závazku Zhotovitele provést pro Objednatele sjednané dílo a v závazku Objednatele zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.
- 2.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení (zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-017243, konaném dle ZZVZ. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny Smlouvy a závazku jí založeného lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- 2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení vedeného dle ZZVZ měl přístup k celé zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to včetně Projektové dokumentace a měl právo žádat o jejich vysvětlení ve lhůtách stanovených v ZZVZ. Zhotovitel proto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a povahou plnění, které bude

Objednateli poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

- 2.5 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této Smlouvy může být hrazena z dotačních prostředků, zejména z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídicímu či kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu Objednatele veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají řídicí či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídicího či kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných prostor zhotovitele, kde bylo či je realizováno dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie a orgánů veřejné správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je provedení díla s názvem „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“.
- 3.2 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s., IČO: 45271895, se sídlem nám. I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ: 120 00, pro úsek OL1, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“), a to v následujícím rozsahu prací označených v Soupisu prací:
- 3.2.1 **Ražba a průzkum**
- Stavební část (ražby a injektáže) – C1/1
 - Geologický průzkum - E
 - Projektové a geodetické práce - VON
 - Související stavební objekty (příprava území, vjezdy a výjezdy ze staveniště, vodovodní, kanalizační a el. / VN přípojka staveniště, ochrana pěšího provozu, ochrana inženýrských sítí, demolice a provizorní dopravní značení)
 - Zařízení staveniště – ZS/1
- 3.2.2 **Údržba raženého díla po dobu 2 let**
- Stavební část po provedení ražeb – C1/2
 - Zařízení staveniště – ZS/2
- 3.3 Ostatní části stavby popsané v Projektové dokumentaci nejsou součástí díla dle této Smlouvy a budou je provádět ostatní účastníci výstavby, popř. mají být provedeny až po ukončení závazku z této Smlouvy. Součinnost s nimi, spočívající především v nezbytném informování a koordinaci

- postupu, a zejména pak součinnost poskytovaná zhotoviteli Komplexního GTM, spočívající dále v umožnění přístupu a poskytnutí případné nezbytné asistence zhotoviteli Komplexního GTM a účasti odpovědných osob na činnosti rady monitoringu, tvoří součást povinností Zhotovitele.
- 3.4 Ve vztahu k části Projektové dokumentace, kterou je Technická zpráva pro „Úsek OL1 – C. Stavební část“ a „E. Geologický průzkum“ se pro vyloučení pochybností výslovně sjednává, že součástí díla není:
- 3.4.1 kácení (tyto práce již byly provedeny),
 - 3.4.2 pasportizace (tyto práce jsou součástí Komplexního GTM),
 - 3.4.3 zajištění znaleckých posudků na objekty povrchové zástavby popsaných v čl. 6 na str. 9 Technické zprávy (tyto práce jsou součástí Komplexního GTM),
 - 3.4.4 práce dle odst. 7.1.5 a 7.2.6 Technické zprávy (tyto práce jsou součástí Komplexního GTM),
 - 3.4.5 provedení likvidace díla dle čl. 13 Technické zprávy (provedení těchto prací se nepředpokládá),
 - 3.4.6 provedení té části geotechnického monitoringu, která je popsána v čl. 14 Technické zprávy (tyto práce jsou součástí Komplexního GTM).
- 3.5 Veškerá veřejnoprávní a další povolení potřebná pro provedení díla, která nebyla uvedena v Projektové dokumentaci, je povinen obstarat Zhotovitel, s výjimkou veřejnoprávních a jiných povolení pro zařízení staveniště nebo jiných povolení, pokud o nich Projektová dokumentace či Smlouva výslovně stanoví, že je obstarává Objednatel. Zhotovitel je v případě nutnosti změn příslušných povolení, která obstarává Objednatel, povinen poskytnout Objednateli patřičnou součinnost.
- 3.6 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platí, že součástí díla a povinností Zhotovitele je provedení veškerých prací, vč. základního vytýčení stavby vč. zařízení staveniště, geodetických prací nutných pro zhotovení díla a výkonu funkce úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, popsaných ve výše uvedených částech Projektové dokumentace v Soupisu prací a dále provedení veškerých prací a dodávek, které jsou k provedení těchto prací nebo k dosažení výsledku Projektovou dokumentací předvídaného nezbytné či vhodné, včetně všech pomocných a přidružených činností vyžadovaných platnou legislativou (např. atesty, zkoušky, revizní zprávy, manipulace s výkopkem a jeho uložení, vč. případné deponie, likvidace odpadů apod.). A to i tehdy, pokud tyto práce či dodávky nejsou výslovně uvedeny v Projektové dokumentaci či jmenovitě označeny v Soupisu prací. Dále platí, že součástí závazku Zhotovitele je i projektování potřebné k provedení díla, a to případně i nad rámec čl. 12 Smlouvy. Odměna za veškeré tyto činnosti je zahrnuta v ceně díla stanovené v souladu se čl. 6, zejm. odst. 6.5 Smlouvy.
- 3.7 Součástí závazku založeného touto Smlouvou je rovněž poskytování záruky na provedené dílo.
- 3.8 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení díla jeho cenu, jejíž výše bude určena postupem upraveným v této Smlouvě.

4. Harmonogram a doba provádění díla

- 4.1 Celková doba provedení díla činí 37 měsíců.

- 4.2 Doba provedení stavební části díla činí 13 měsíců ode dne zahájení prací na díle. Stavební část díla zahrnuje činnosti uvedené v odst. 3.2.1 této Smlouvy.
- 4.3 Po provedení stavební části díla bude Zhotovitel provádět údržbu díla, tj. činnosti uvedené v odst. 3.2.2 této Smlouvy v délce nejvýše dvou 2 let (24 měsíců) ode dne provedení stavební části díla, pokud nebude tato doba postupem sjednaným v této Smlouvě dále prodloužena.
- 4.4 Termín skutečného zahájení prací na díle je vázán na výzvu Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení prací na díle do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 14 dnů ode dne obdržení oznámení Objednatele dle předchozího odstavce. Den skutečného zahájení prací na díle oznámí Zhotovitel Objednateli písemně do 7 dnů ode dne obdržení oznámení Objednatele dle odst. 4.4 této Smlouvy.
- 4.6 V den oznámeného skutečného zahájení prací předá Objednatel Zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán zápis.
- 4.7 Od data skutečného zahájení prací na díle dle předchozího odstavce se dále odvozují veškeré doby a lhůty, pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 4.8 Základní postup prací na díle je stanoven v harmonogramu, který je součástí Projektové dokumentace. Na základě tohoto harmonogramu stanovuje zadavatel následující postupné závazné milníky:
 - 4.8.1 Zahájení prací na díle nejpozději v termínu dle odst. 4.5 této Smlouvy
 - 4.8.2 Výstavba těžní jámy – ZAHÁJENÍ ÚKOLU,
 - 4.8.3 Ražba průzkumné štoly – DOKONČENÍ ÚKOLU,
 - 4.8.4 Geologické vyhodnocení ražeb (1x) – DOKONČENÍ ÚKOLU.
- 4.9 Do 28 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k zahájení prací dle odst. 4.4 této Smlouvy Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží podrobný harmonogram provádění stavební části díla dle odst. 4.2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).
- 4.10 Harmonogram bude odvozen od harmonogramu obsaženého v Projektové dokumentaci, přičemž jednotlivé termíny budou ekvivalentně posunuty dle skutečného dne zahájení prací. Zhotovitel může v Harmonogramu v rámci nabídky měnit jednotlivé termíny dokončení úkolů uvedené v harmonogramu z Projektové dokumentace, s výjimkou celkové doby provedení díla a termínu dokončení úkolu geologického vyhodnocení ražeb uvedených v harmonogramu z Projektové dokumentace, které Zhotovitel musí v Harmonogramu dodržet. Harmonogram bude členěn do úrovně stavebních objektů a jednotlivých částí díla vymezených v soupisu prací, a to vždy s vyznačením postupných závazných milníků. Dále bude obsahovat:
 - 4.10.1 pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí činnosti potřebné k provedení díla vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu,
 - 4.10.2 projektování, zejm. tvorbu dodavatelské dokumentace, zadávání, výroby technologického zařízení (budou-li taková),
 - 4.10.3 termíny dodávek na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů,
 - 4.10.4 termíny předání dokladů potřebných pro převzetí a dokončení díla,
 - 4.10.5 posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných v Projektové dokumentaci,
 - 4.10.6 předpokládaný průběh finančního plnění Objednatele, vč. uvedení předpokládaného průběhu nákladů na správní a místní poplatky vč. stočného za balastní vody po dobu

údržby díla dle odst. 3.2.2 Smlouvy, odpovídající průběhu realizace Díla a pravidlům stanoveným ve čl. 6 Smlouvy,

4.10.7 průvodní zprávu, která obsahuje:

- obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění díla (tam, kde je to dostačující, formou odkazu na příslušnou část Projektové dokumentace),
- údaje o odhadovaném počtu pracovníků Zhotovitele v každé kategorii a počtu a každého typu mechanizace, a
- smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění díla podle Smlouvy.

- 4.11 Objednatel posoudí soulad předloženého Harmonogramu se Smlouvou a jejími přílohami. V případě souladu Harmonogram písemně schválí. Schválením se první znění Harmonogramu stává součástí a přílohou Smlouvy.
- 4.12 V případě rozporu předloženého Harmonogramu se Smlouvou sdělí Objednatel Zhotoviteli své připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení.
- 4.13 Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudí Objednatel do 10 dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí své připomínky k němu. Na základě sdělených připomínek je Zhotovitel povinen uvést Harmonogram do souladu se Smlouvou do 5 dnů.
- 4.14 Pro postup Zhotovitele při provádění díla jsou bezvýjimečně závazné termíny postupných závazných milníků. Jejich termíny je možno měnit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.
- 4.15 Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných ve Smlouvě (včetně zejména postupných závazných milníků) a pokynů Objednatele dle Smlouvy vydaných, postupuje Zhotovitel při provádění díla samostatně.
- 4.16 Termíny provedení prací uvedené v Harmonogramu mimo postupné závazné milníky a předpokládaný průběh finančního plnění Objednatele mají informativní povahu a Zhotovitel je oprávněn je po předchozím oznámení Objednateli změnit.
- 4.17 Objednatel je oprávněn takovouto změnu dle odst. 4.16 odmítnout, pokud by byla v rozporu se Smlouvou, s Projektovou dokumentací, právními předpisy, úředními povoleními, či by vedla k vadám díla nebo jinému porušení povinností Zhotovitele při provádění díla.
- 4.18 V případě, že má dojít ke změně dle předchozího odstavce z důvodu nedostatků či chyb v Harmonogramu či z důvodů přičitatelných Zhotoviteli či vzniklých v jeho právní sféře, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli a dalším účastníkům výstavby náklady, které v důsledku této změny účelně vynaložili.
- 4.19 V případě, že se skutečný či předpokládaný postup prací z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či má odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do 3 dnů aktualizaci Harmonogramu, kterou předloží ke schválení Objednateli. Součástí aktualizace Harmonogramu bude vždy stručný popis důvodů, pro které dochází k aktualizaci.
- 4.20 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu vždy odráží pouze skutečný stav provádění prací na díle. Aktualizací Harmonogramu není možno měnit Smlouvu ani práva a povinnosti stran. Aktualizace Harmonogramu nemá vliv na trvající prodlení stran ani smluvní termíny postupných závazných milníků. V případě, že se skutečný postup prací

na díle dostane do rozporu s termínem postupného závazného milníku, bude v aktualizovaném Harmonogramu vždy současně vyznačen jak smluvně závazný termín postupného milníku, tak i aktuálně předpokládaný termín jeho skutečného dosažení.

- 4.21 Nastanou-li skutečnosti opravňující Zhotovitele dle názoru Objednatele k revizi Harmonogramu spočívající v prodloužení termínu odevzdání Díla nebo termínu kteréhokoli závazného milníku, stanoví Objednatel po řádném projednání se Zhotovitelem délku tohoto prodloužení a bude o tom písemně informovat Zhotovitele, úprava termínů závazných milníků musí být provedena dodatkem ke Smlouvě. Skutečnosti podle předchozí věty musí být objektivní a nesmí vzniknout neplněním nebo porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele, případně, za ně nesmí Zhotovitel, byť i jen částečně, odpovídat. Objednatel není povinen rozhodnout o umožnění takové revize Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel písemně neinformoval do 1 pracovního dne od vzniku příslušné skutečnosti o jejím vzniku a do 3 dnů od takového oznámení (nebo v přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem) nesdělil Objednateli podrobné důvody pro prodloužení dotčených termínů odůvodňující oprávněnost posunu a návrhy na snížení možného prodloužení.
- 4.22 Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, a to i schváleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotný fakt, že nastaly skutečnosti opravňující Zhotovitele k aktualizaci Harmonogramu nebo žádosti o jeho revizi nezpůsobuje vznik nároku Zhotovitele na úhradu dalších nákladů spojených s realizací předmětu plnění, nezpůsobuje-li zároveň nezbytnost provést příslušné práce jiným způsobem nebo v jiném rozsahu.

5. Místo plnění

- 5.1 Jáma průzkumného geologického díla bude hloubena v prostoru staveniště OL1 na pozemku parc. č. 879/88 v katastrálním území Krč, na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Z takto vzniklé šachty (hloubené jámy) budou následně raženy štoly dvou průzkumných tunelů o celkové délce 67,579 m.
- 5.2 Místem plnění díla jsou dále další místa označení v Projektové dokumentaci, zejména plochy určené k výstavbě zařízení staveniště.
- 5.3 Staveniště je vymezeno v Projektové dokumentaci.

6. Cena díla

- 6.1 Cena za provedení díla, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, činí částku ve výši 122.770.843,61 Kč (slovy: sto dvacet dva milionů sedm set sedmdesát tisíc osm set čtyřicet tři korun českých šedesát jeden haléřů) bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „**Přijatá cena díla**“).
- 6.2 Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací, dodávek a výkonů nutných k provedení díla, který bude určen měřením dle této Smlouvy a oceněním naměřených prací dle

- jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny jsou uvedeny ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „**Soupis prací**“), který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že při oceňování Soupisu prací řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti se stavenišťem za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy a hornin, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení ceny díla a uzavření této Smlouvy a zohlednil je v nabídkových cenách.
- 6.4 Zhotovitel potvrzuje, že Přijatá cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním díla, dále že zahrnuje veškeré práce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat. Dále Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně (jmenovitě) uvedeny v Soupisu prací, jsou zahrnuty v Přijaté ceně díla a jednotkových cenách uvedených v Soupisu prací, z nichž se Přijatá cena díla sestává. Dále prohlašuje, že Přijatá cena díla zahrnuje rovněž veškeré náklady potřebné ke zpracování dodavatelské dokumentace a k poskytování součinnosti zhotoviteli Komplexního GTM.
- 6.5 Dále Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci díla a jeho řádnému předání dle této Smlouvy. Část ceny, která není určena měřením, tj. část ceny nepředstavující odměnu za provádění výrobu, je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
- 6.6 S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel právo na revizi jednotkových cen uvedených v Soupisu prací. Ustanovení § 1793 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku se vylučují a Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 6.7 Nad rámec výhrad uvedených výše je Soupis prací rozpočtem s nezaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku.
- 6.8 Složka ceny díla připadající na daň z přidané hodnoty se stanoví vždy dle výše zákonné sazby DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.9 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10 Dílo bude pro účely stanovení skutečné ceny díla měřeno a oceňováno.
- 6.11 Měření bude prováděno pravidelně a průběžně v návaznosti na postup prací v souladu s Projektovou dokumentací, požadavky technického dozoru investora (spol. Inženýring dopravních staveb a.s., IČ 27923673, případně jakýkoli subjekt, který uvedenou osobu nahradí) a požadavky zhotovitele Komplexního GTM tak, aby byl řádně ověřen stav postupu prací. Zhotovitel je přitom povinen vyzvat k měření, které nebylo mezi smluvními stranami nebo v návaznosti na výstupy rady monitoringu předem dohodnuto tak, aby byl řádně ověřen stav prací, jenž se může dalším postupem prací stát neověřitelným. Zhotovitel je přitom povinen

- v případě měření prováděného Objednatelem, zhotovitelem Komplexního GTM nebo Objednatelem pověřeným technickým dozorem:
- 6.11.1 zajistit svou účast na měření prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka, a
 - 6.11.2 dodat jakékoli podrobnosti požadované Objednatelem a nutné pro měření a ocenění měřených prací.
- 6.12 Výsledek každého měření bude zachycen v přehledu skutečně provedených prací na díle. Přehledy prací budou prováděny nejméně jednou v kalendářním měsíci. Přehled prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (dále jen „**Měsíční přehled prací**“) je podkladem pro Průběžnou platbu. Zhotovitel je povinen vždy se zúčastnit měření, které je podkladem pro Průběžnou platbu.
- 6.13 Jestliže se Zhotovitel předem oznámeného měření nezúčastní, je měření provedené Objednatelem akceptováno jako přesné a přehled provedených prací bude zpracován na jeho podkladě.
- 6.14 Provedený přehled prací musí být vždy odsouhlasen a potvrzen Objednatelem nebo technickým dozorem investora, který k tomu bude Objednatelem pověřen. Objednatel je povinen přehled prací schválit či odmítnout vždy do 10 pracovních dnů poté po předložení.
- 6.15 V případě, že Objednatel odmítne schválit předložený Měsíční přehled prací, sdělí Zhotoviteli ve lhůtě dle předchozího odstavce své výhrady k jeho obsahu. Zhotovitel je povinen tyto výhrady vypořádat.
- 6.16 Měření se bude provádět tak, že:
- 6.16.1 se bude měřit čisté skutečné množství každé položky Soupisu prací, a
 - 6.16.2 metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a odpovídající povaze měřených položek.
- 6.17 Skutečnou cenu nebo její část, která má být hrazena v každé Průběžné platbě, vyčíslí Zhotovitel na základě výsledků měření provedených prací zachycených ve schváleném Měsíčním přehledu a ocení ji dle jednotkových cen v Soupisu prací.
- 6.18 Pokud nebudou výhrady Objednatele k Měsíčnímu přehledu prací vypořádány postupem dle odst. 6.15 Smlouvy a příslušný Měsíční přehled prací nebude Objednatelem schválen, vyčíslí Objednatel výši předmětné Průběžné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku doručení písemného odmítnutí Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského zákoníku oprávněn své právo na zbývajících částí platby uplatnit u orgánu veřejné moci.
- 6.19 Smluvní strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby nebo její části dle odst.6.18 této Smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila postupu prací na díle ve smyslu odst. 4.21 této Smlouvy.
- 6.20 Pokud budou v důsledku změn díla sjednaných postupem dle této Smlouvy provedeny práce, které nejsou uvedeny v Soupisu prací, určí se jejich skutečná cena měřením obdobně dle odst. 6.10 a násl. této Smlouvy.
- 6.21 Práce provedené dle odst. 6.20 Smlouvy budou oceněny dle výsledků měření a dle cen určených (v následujícím pořadí priority):
- 6.21.1 dohodou stran při sjednávání změny díla, pokud taková dohoda není, pak
 - 6.21.2 odvozením od ceny obdobné položky uvedené v Soupisu prací, není-li to možné, pak

- 6.21.3 dle ceny této položky uvedené v ceníku cenové soustavy ÚRS platného ke dni podání nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, a není-li ani to možné, pak
- 6.21.4 podle obvyklé ceny těchto prací v místě a čase provádění díla.
- 6.22 V případě, že dojde změnou díla k vypuštění některých prací uvedených v Soupisu prací, a nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, má Zhotovitel právo na úhradu prokázaných nákladů, které mu vznikly v důsledku vypuštění původně sjednaných prací.
- 6.23 Objem technologického nadvýrubu a jeho výplně jsou v rámci Soupisu prací zahrnuty do jednotkových cen za ražení teoretického výrubu. Zvětšení výrubu spočívající v technologickém nadvýrubu nebude Zhotoviteli samostatně hrazeno. Rozsah technologického nadvýrubu a jeho minimalizace je rizikem Zhotovitele.
- 6.24 Teoretický výrub pro zabudování primárního ostění je již navržen zvětšený o hodnotu nadvýšení (tj. rezervu na stavební tolerance a konvergence). Položky „výrub“ a „primární ostění“ Soupisu prací jsou již vztaženy k nadvýšenému rubu primárního ostění (nadvýšený výrub), respektive ke střednici nadvýšeného primárního ostění (SB primárního ostění).
- 6.25 V rámci provádění prací na díle bude hrazen a oceňován pouze nezaviněný (tj. nahodilý a geologicky podmíněný) nadvýrub, a to dle příslušných položek Soupisu prací.
- 6.26 Smluvní strany si sjednávají slevu z ceny díla ve výši 5% z Přijaté ceny díla, přičemž účinky této dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky spočívající v tom, že v průběhu záruční doby dle této Smlouvy bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. Zároveň Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že okamžikem splnění shora uvedené odkládací podmínky zanikají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze záruky za jakost díla poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato sleva a její výše je sjednávána ekvivalentně k následné neschopnosti Zhotovitele plnit ve sjednaném rozsahu závazky ze smluvně převzaté záruky za dílo. K uplatnění této slevy je Objednatel oprávněn využít čerpání z Bankovní záruky za jakost díla.

7. Další náklady Zhotovitele

- 7.1 Pokud tato Smlouva přiznává Zhotoviteli jakékoliv právo na úhradu nákladů, platí, že se jedná o uzavřený výčet důvodů pro vznik takového práva. Z jiných důvodů, než výslovně uvedených v některém z ustanovení této Smlouvy, Zhotovitel nemůže úhradu žádných jiných vynaložených nákladů nad rámec ceny díla požadovat.
- 7.2 Není-li v příslušném ujednání Smlouvy uveden opak, platí, že Zhotovitel má právo pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů, pouze takových, které nejsou zahrnuty v jednotkových cenách Soupisu prací, a dále, že náklady nezahrnují ušlý ani jiný zisk Zhotovitele.
- 7.3 Náklady, které mají být Zhotoviteli hrazeny dle jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, se nestávají součástí ceny díla a jsou samostatnou smluvní platbou.
- 7.4 Pokud tato smlouva přiznává Zhotoviteli jakékoliv právo na úhradu nákladů, platí, že podmínkou pro vznik tohoto práva je jeho včasné oznámení Objednateli. Zhotovitel nemá na náhradu nákladů právo, pokud je písemně neoznámí Objednateli nejdéle do 28 dnů ode dne, kdy se dozvěděl (nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl či mohl) o důvodech, které jsou dle

Smlouvy stanoveny pro vznik práva na náhradu nákladů, v případě změn Harmonogramu nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je povinen odůvodnit požadavek na aktualizaci nebo revizi Harmonogramu dle čl. 4.19 nebo 4.21 Smlouvy.

- 7.5 V oznámení dle předchozího odstavce Zhotovitel uvede nejméně tyto informace:
- 7.5.1 věcný popis důvodů, na nichž má být právo na náhradu nákladů založeno,
 - 7.5.2 přesné denní datum, od něhož odvozuje splnění lhůty 28 dnů pro oznámení svého práva,
 - 7.5.3 odkaz na konkrétní ustanovení Smlouvy, o které své právo opírá,
 - 7.5.4 výši nákladů, které mu vznikly a jejichž úhradu požaduje. V případě, že k danému dni není celková výše výdajů známa, musí Zhotovitel uvést, jaké náklady bude vynakládat, v jaké předpokládané výši a v čem budou spočívat.
- 7.6 Zhotoviteli vzniká právo na náhradu nákladů dle Smlouvy pouze na základě jeho včasného oznámení dle odst. 7.4 Smlouvy, a pouze v rozsahu tohoto oznámení. Nad rámec údajů uvedených v tomto oznámení není možno výši požadovaných nákladů, důvody, na jakých se oznámené právo zakládá ani ustanovení Smlouvy, o které se opírá, dodatečně měnit. To neplatí u dosud nevynaložených nákladů ve smyslu pododst. 7.5.4 věta poslední v rozsahu, v jakém Zhotovitel nemohl výši a povahu dosud nevynaložených nákladů předvídat ani s vynaložením odborné péče.
- 7.7 Ustanovení odstavce 7.4 platí přiměřeně i pro takové důvody vzniku práva na náhradu nákladů, které mají přetrvávající či opakující se povahu. V takovém případě musí Zhotovitel v oznámení práva na náhradu nákladů dle předchozího odstavce výslovně uvést, že se zakládá na skutečnosti s přetrvávající či opakující se povahou (je-li to s vynaložením odborné péče možné). Do 10 dnů po uplynutí každého dalšího kalendářního měsíce, v němž důvod vzniku práva na náhradu nákladů přetrvává či se opakuje, oznámí Zhotovitel Objednateli novou výši uplatňovaných nákladů. Odstavec 7.6 této Smlouvy platí obdobně.
- 7.8 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že lhůta dle odst. 7.4 Smlouvy se vztahuje jak na náklady již vynaložené, tak i na náklady, které dosud vynaloženy nebyly, nicméně jejichž vynaložení Zhotovitel předpokládá či předpokládat má či musí.
- 7.9 Objednatel posoudí předložené oznámení práva na náhradu nákladů dle obsahu tohoto oznámení a dokladů, které jsou mu známy. Je-li to pro posouzení oznámeného práva nutné, vyžádá si Objednatel od Zhotovitele předložení nezbytných dokumentů, o které se oznámené právo opírá.
- 7.10 Objednatel sdělí Zhotoviteli své stanovisko k oznámenému právu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení předloženo, pokud je samotný obsah oznámení pro posouzení práva dostačující. Jinak do 15 dnů ode dne oznámení práva vyzve Zhotovitele k předložení potřebných dokladů či k objasnění obsahu oznámení. Po jejich obdržení sdělí Zhotoviteli své stanovisko do 20 dnů.
- 7.11 U práva na náhradu nákladů, které mají být teprve vynaloženy, sdělí Objednatel ve lhůtách dle předchozího odstavce své předběžné stanovisko k základu oznámeného práva. Výši nákladů posoudí až poté, co budou tyto náklady skutečně vynaloženy. U práva na náhradu nákladů založených na důvodech s přetrvávající či opakující se povahou, bude posuzování prováděno průběžně po měsících, ve kterých tyto důvody trvají, či se opakují. Lhůty a postupy dle odstavce 8.10 platí obdobně.

- 7.12 Zhotovitel má právo na úhradu nákladů pouze v rozsahu, v jakém při jeho oznámení dodržel postup dle této Smlouvy a pouze v rozsahu, v jakém se jedná o náklady vynaložené s odbornou péčí a účelně.
- 7.13 V případě, že je oznámené právo Zhotovitele v souladu se Smlouvou, Objednatel uplatněné náklady písemně odsouhlasí. Odsouhlasené náklady budou Zhotoviteli proplaceny ve lhůtách dle odst. 8.5 Smlouvy.
- 7.14 V případě, že oznámené právo zhotovitele není dle názoru Objednatele v souladu se Smlouvou, Objednatel tyto náklady (nebo jejich část) písemně odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku doručení písemného odmítnutí Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského zákoníku oprávněn své právo na úhradu nákladů uplatnit u orgánu veřejné moci.
- 7.15 Smluvní strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že stanovisko o odmítnutí práva na úhradu nákladů vydané Objednatelem dle této Smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila postupu prací na díle ve smyslu odst. 4.21 této Smlouvy.
- 7.16 Je-li Objednateli oznámeno právo na úhradu nákladů, které dosud vynaloženy nebyly, je Objednatel v rámci jeho posuzování, nebo i namísto něj, oprávněn vydat Zhotoviteli pokyn k provedení opatření, která povedou ke snížení či vyloučení vzniku takovýchto nákladů.
- 7.17 Zhotovitel je pokynem dle odst. 7.16 vázán. Ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno; ustanovení § 2595 občanského zákoníku se vylučuje. V případě, že v důsledku tohoto pokynu Objednatele vzniknou Zhotoviteli jiné či další náklady, budou vypořádány postupem dle tohoto článku 8 Smlouvy.

8. Platební podmínky

- 8.1 Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen „**Průběžná platba**“).
- 8.2 Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat pouze na základě oboustranně odsouhlaseného Měsíčního přehledu prací za uplynulý kalendářní měsíc, který byl pořízen a odsouhlasen postupem dle čl. 6 této Smlouvy a který bude nedílnou součástí daňového dokladu.
- 8.3 Jednotlivé dílčí platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. U konečné faktury je to den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.4 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy.
- 8.5 V případě práva Zhotovitele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této Smlouvy, u které nejsou v této Smlouvě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka splatná spolu s nejbližší další splatnou Průběžnou platbou.
- 8.6 Splatnost daňových dokladů je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 8.7 Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Smlouvy,

označení poskytnutého plnění, číslo daňového dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového dokladu, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné osoby. Dále musí daňový doklad obsahovat tyto údaje:

- číslo a název akce
- předmět díla
- číslo smlouvy
- potvrzený předávací protokol
- číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA.

- 8.8 Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného daňového dokladu.
- 8.9 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet příjemce.
- 8.10 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 8.11 Ujednáními o platebních podmínkách dle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo Objednatele zdržet část Průběžné platby či jiné smluvní platby formou Sankčního zádržného dle čl. 16 Smlouvy.
- 8.12 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 8.13 Stane-li se Zhotovitel I nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

9. Změny díla

- 9.1 Za změnu díla se nepovažuje změna pořadí prací a stavebních postupů, která se nedotýká postupných závazných milníků. Tato změna není změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a bude zachycena formou aktualizace Harmonogramu dle čl. 4 této Smlouvy.
- 9.2 Rozdíly ve skutečném rozsahu prací oproti předpokládanému rozsahu prací uvedenému v Soupisu prací a změny v technologické třídě výrobu jsou vyhrazenou změnou ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Dle této Smlouvy nejsou změnou díla ani změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. Tyto rozdíly budou vypořádány postupem měření a oceňování prací dle čl. 6 Smlouvy.

- 9.3 S ohledem na charakter díla jako díla průzkumného si strany dále sjednávají, že Objednatel je oprávněn svým jednostranným právním jednáním nařídít Zhotoviteli rozšíření inženýrsko-geologického průzkumu a rozšíření zajištění podzemních prostor. Přitom platí, že:
- 9.3.1 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém nutnost těchto dalších prací vyvstane po zpřesnění poznatků o staveništi na základě obnažení masivu v podzemí nebo skutečně zastižených geologických podmínek,
 - 9.3.2 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém jsou další práce nutné k dokončení díla a dosažení jeho účelu,
 - 9.3.3 tyto další práce budou měřeny a oceňovány dle čl. 6 Smlouvy,
 - 9.3.4 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém hodnota těchto dalších prací nepřesáhne 10% hodnoty Přijaté ceny díla připadající na práce dle odst. 3.2.1. této Smlouvy a současně se jedná o práce, které se svou povahou neodchylují od povahy prací uvedených v Soupisu prací,
 - 9.3.5 takovéto další práce budou provedeny na základě pokynu Objednatele dle § 2592 občanského zákoníku; pokyn musí být vydán v písemné formě,
 - 9.3.6 Zhotovitel je takovýmto pokynem Objednatele vázán, pokud splňuje podmínky dle odst. 9.3.1 – 9.3.5 této Smlouvy,
 - 9.3.7 tyto další práce jsou vyhrazenou změnou dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.
- 9.4 Za změnu díla se nepovažuje využití alternativních postupů předvídaných a popsanych v Projektové dokumentaci.
- 9.5 Úprava rozsahu technologických tříd oproti projektem stanovené prognóze a úprava prvků zajištění v rámci jedné třídy může být provedena pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Předchozí souhlas se nevyžaduje, má-li být tímto postupem řešena havarijní situace.
- 9.6 Je-li v Projektové dokumentaci pro určitou změnu v postupu provádění díla stanovena oznamovací povinnost či stanoveno povinné schválení projektantem či jinou osobou, musí být tyto podmínky před provedením úpravy dodrženy.
- 9.7 Na základě písemného pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen provést jakékoliv další práce, jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla, jejichž nutnost nebylo možno předvídat, zejména pokud jde o práce k překonání obtíží, které při provádění díla nastanou. Dále je Zhotovitel povinen na základě písemného pokynu Objednatele provést jakékoliv další práce, které není možno z ekonomických či technických důvodů zadat jinému zhotoviteli. Dodatečné práce dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen provést za těchto podmínek:
- 9.7.1 tyto další práce budou měřeny a oceňovány dle čl. 6 Smlouvy,
 - 9.7.2 tyto další práce směřují výhradně k dokončení díla či jeho zlepšení a nemění celkovou povahu díla, a
 - 9.7.3 splňují další podmínky stanovené v ust. § 222 odst. 5 nebo 6 a odst. 9 ZZVZ.
- 9.8 Jakékoliv jiné změny díla, které mají povahu změny smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, je možno provést pouze po předchozím uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.
- 9.9 V případě, že Zhotovitel provede úpravu či změnu díla či postupu prací na díle bez splnění podmínek stanovených ve Smlouvě či v Projektové dokumentaci pro sjednání či schválení této změny, nemá právo na úhradu takto provedených prací a odpovídá za veškerou škodu takovým postupem způsobenou. To neplatí, pokud se jedná o práce provedené k překonání havarijního

stavu či odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí, pokud je Zhotovitel nevyvolal porušením své povinnosti.

10. Dodavatelská dokumentace

- 10.1 Součástí díla je rovněž zhotovení dodavatelské dokumentace.
- 10.2 Zhotovitel zpracuje **provozní dokumentaci** dle ust. § 16 vyhlášky č. 55/1996 Sb. Tato část dokumentace musí být zpracována a schválena Objednatelem před zahájením výstavby těžební jámy.
- 10.3 Zhotovitel dále zpracuje **projekt trhacích prací**. Tato část dokumentace musí být zpracována v termínech dle právních předpisů. Tato dokumentace nepodléhá schválení Objednatele. Zhotovitel je nicméně povinen ji Objednateli na vyžádání předložit.
- 10.4 Zhotovitel je dále povinen provést jakoukoliv **úpravu či doplnění Projektové dokumentace**, jejíž potřeba vyplyne při provádění díla, včetně případů, kdy tato potřeba vznikne v důsledku změny díla či Smlouvy. Tyto úpravy či doplnění dokumentace podléhají schválení Objednatelem. V případě, že tato povinnost vyplývá z právních předpisů, musí být úprava Projektové dokumentace ověřena odborným znalcem určeným Objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel je povinen zpracovat **výrobní (dílenskou) dokumentaci**, pokud to bude pro provádění díla nutné. Tato dokumentace podléhá schválení Objednatelem.
- 10.6 Zhotovitel je povinen zpracovat **dokumentaci skutečného provedení díla**. Tato část dokumentace musí být zpracována ke dni dokončení stavební části díla dle odst. 11.2 Smlouvy a poté schválena Objednatelem.
- 10.7 V rámci provádění té části geologického průzkumu, která je součástí díla (část E. Soupisu prací), bude dále Zhotovitel vyhotovovat a Objednateli předávat dokumenty, které jsou výstupem inženýrskogeologického a geotechnického sledování výrubu (dle bodu 4.1.6 Technické zprávy pro část díla „E. Geologický průzkum“), popř. další dokumenty předvídané Projektovou dokumentací.
- 10.8 Pokud Smlouva či Projektová dokumentace vyžaduje schválení dodavatelské dokumentace Objednatelem či jinou osobou, bude se při tomto schvalování postupovat dle níže uvedených ujednání tohoto článku Smlouvy.
- 10.9 Veškeré termíny stanovené Smlouvou či Projektovou dokumentací pro zpracování dodavatelské dokumentace jsou stanoveny pro její zpracování včetně schválení Objednatelem či jinou osobou, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zhotovitel tedy musí dodavatelskou dokumentaci předložit vždy s takovým předstihem, aby mohla být ve stanoveném termínu i schválena. Dodržení konečného termínu zpracování dodavatelské dokumentace je vždy odpovědností Zhotovitele. Této odpovědnosti se zprostí pouze v případě, že je nedodržení termínu zapříčiněno prodlením Objednatele (či jiné osoby) při plnění lhůt pro předkládání připomínek k dodavatelské dokumentaci.
- 10.10 Schvalování dodavatelské dokumentace zahajuje Zhotovitel jejím předložením Objednateli ke schválení.

- 10.11 Objednatel dodavatelskou dokumentaci buď do 5 pracovních dnů schválí, nebo ve stejné lhůtě vznesе veškeré své výhrady nebo připomínky k předložené dokumentaci. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu dokumentace tak, aby lépe vyhovovala potřebám a záměrům Objednatele, avšak nemění Smlouvu.
- 10.12 U dodavatelské dokumentace, která spočívá v úpravě Projektové dokumentace, činí lhůta dle předchozího odstavce 10 pracovních dnů.
- 10.13 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k předložené verzi dodavatelské dokumentace, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentace dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravenou dokumentaci předložit jako její druhou verzi Objednateli ke schválení.
- 10.14 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentace předložené dle odst. 10.13 Smlouvy do 5 pracovních dnů od jejího nového předložení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentace žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi dokumentace bez výhrad, považuje se dokumentace za schválenou. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 10.11 této Smlouvy.
- 10.15 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentace dle 10.14 této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentace, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.
- 10.16 Výše uvedený postup platí obdobně i pro případy, kdy má dodavatelskou dokumentaci schvalovat osoba odlišná od Objednatele (zejm. projektant Projektové dokumentace).

11. Předání a převzetí stavební části díla

- 11.1 Ujednání tohoto článku Smlouvy upravují dokončení a předání stavební části díla, která zahrnuje práce uvedené v odst. 3.2.1 této Smlouvy. Tato ujednání se nevztahují na část díla spočívající v údržbě díla, tj. pracích uvedených v odst. 3.2.2 Smlouvy. Ustanovení § 2605 občanského zákoníku se nepoužije.
- 11.2 Dílo bude předáno po dokončení veškerých prací uvedených v odst. 3.2.1 této Smlouvy s výjimkou likvidace zařízení staveniště, a to postupem dle tohoto článku.
- 11.3 Zhotovitel nejpozději 21 dnů předem oznámí písemně Objednateli termín, v němž bude dílo připraveno k převzetí Objednatelem.
- 11.4 K datu dle odstavce 11.3 Smlouvy odevzdá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení díla dle závazných a doporučujících technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to:
- 11.4.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se Smlouvou, právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve veřejnoprávních povoleních, s řádnými technologickými postupy a s Projektovou (dodavatelskou) dokumentací a že je dílo prosté práv třetích osob;

- 11.4.2 originál stavebního deníku,
 - 11.4.3 protokoly o zkouškách předepsaných Projektovou dokumentací,
 - 11.4.4 atesty použitých materiálů,
 - 11.4.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti,
 - 11.4.6 doklad o vytyčení stavby,
 - 11.4.7 dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních včetně elektronické verze se zdrojovými soubory, fotodokumentací a dokumentárním videozáznamem, geodetické zaměření skutečného stavu ve 3 vyhotoveních,
 - 11.4.8 veškerou další dosud nepředanou dodavatelskou dokumentaci,
 - 11.4.9 další doklady stvrzující jakost díla,
 - 11.4.10 revizní zprávy a protokoly určených technických zařízení.
- 11.5 Předávací a převjímací řízení díla může být Objednatelům přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění kterékoliv z povinností uvedených výše v tomto článku Smlouvy.
- 11.6 O převjímací díla vyhotoví Objednatel protokol, který podepíše obě strany. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v protokolu stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové převjímací řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s odst. 11.3 této Smlouvy.
- 11.7 Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) převzít dílo s drobnými a ojedinělými vadami, které nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení.
- 11.8 Pokud Objednatel převezme dílo vykazující drobné a ojedinělé vady, dohodne se v protokolu písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění.
- 11.9 Po odstranění vad díla vystaví Objednatel zhotoviteli písemné potvrzení o odstranění vad díla (dále jen „**Potvrzení o dokončení díla**“).
- 11.10 Po předání a převzetí bezvadného díla, případně po vydání Potvrzení o dokončení díla, zahájí Zhotovitel likvidaci zařízení staveniště. Na tuto část plnění Zhotovitele se přiměřeně aplikují ujednání této Smlouvy o provádění díla.
- 11.11 Po ukončení likvidace staveniště vyzve Zhotovitel Objednatel k převzetí staveniště, a to nejméně 10 dnů předem.
- 11.12 Objednatel převezme od Zhotovitele zpět staveniště, pokud bude likvidace jeho zařízení provedena v souladu se Smlouvou a požadavky Projektové dokumentace.
- 11.13 O převzetí staveniště dle předchozího odstavce bude sepsán předávací protokol.

12. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 12.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se Smlouvou, s příslušnými právními předpisy, příslušnými standardy, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice nebo jimi rovnocennými a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatel a všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice či jimi rovnocennými a že po dobu záruční doby bude dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo má vady, jestliže neodpovídá

výsledku nebo účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a všeobecně uznávanou praxí.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla v délce 84 měsíců na dílo jako celek, a to za předpokladu dodržení předepsané údržby díla nebo jeho částí.
- 12.3 Záruka za jakost začíná běžet dnem dokončení díla a jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, počíná záruční doba běžet ode dne vydání Potvrzení o dokončení díla.
- 12.4 Pokud Objednatel uvědomí Zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, Zhotovitel se zavazuje závadu odstranit nebo vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s pokyny Objednatele. Veškeré tyto práce a dodávky budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
- 12.5 Vada a nárok z ní musí být uplatněny v písemné formě a musí obsahovat přesný popis projevu vady, musí být podepsána oprávněnou osobou Objednatele a doručena do sídla Zhotovitele k rukám jeho statutárního orgánu. V případě, že není v uplatnění vady uveden žádný konkrétní nárok z vad, platí, že Objednatel uplatňuje právo na odstranění vady opravou díla.
- 12.6 Zhotovitel se zavazuje provádět opravy díla tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na provoz díla a ostatní provozní činnosti Objednatele; přičemž je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění Objednatelem uplatněné vady nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů.
- 12.7 Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování vady díla převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek.
- 12.8 V případě, nesplní-li Zhotovitel povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy ve lhůtách zde stanovených, zejména nástup na odstranění vad díla a odstranění vad ve lhůtách dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit splnění povinnosti podle tohoto článku Smlouvy, zejména odstranění vad díla, prostřednictvím vlastních kapacit či jiných smluvních partnerů. V případě prací, které byl povinen dle ustanovení této Smlouvy provést Zhotovitel na vlastní náklady, a které jím nebyly provedeny a musely být provedeny na náklady Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli tyto náklady, a to tak, že:
 - 12.8.1 odečte od finančních částek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo
 - 12.8.2 je bude čerpat z Bankovní záruky případně z Bankovní záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že je příslušná vada díla neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Částku odpovídající slevě z ceny díla je Objednatel oprávněn získat také tak, že:
 - 12.9.1 odečte od finančních částek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo
 - 12.9.2 je bude čerpat z Bankovní záruky případně z Bankovní záruky za jakost.

13. Údržba raženého díla

- 13.1 Bezprostředně po ukončení stavební části díla, tedy předání a převzetí dle čl. 11 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o dokončení díla, zahájí Zhotovitel práce spočívající v údržbě díla.

- 13.2 Zhotovitel bude práce uvedené v odst. 3.2.2 této Smlouvy provádět do doby, než bude možno na dílo navázat stavbou metra I.D, pro jehož trasu budou části díla využity. Ke dni uzavření této Smlouvy je předpokládána doba do zahájení výstavby metra I.D., a tedy i předpokládána doba provádění prací dle tohoto článku Smlouvy nejvýše dva roky.
- 13.3 Provádění této části díla je sjednáno na dobu 2 let od okamžiku jeho zahájení dle odst. 13.1 Smlouvy. Provádění této části díla může být předčasně ukončeno výpovědí Objednatele.
- 13.4 Výpověď musí být provedena písemně. Výpovědní doba činí 4 měsíce.
- 13.5 Do dvou měsíců po odeslání výpovědi dle předchozího odstavce Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli přesný termín předání staveniště. Tento termín musí být stanoven v posledním měsíci trvání výpovědní doby. Do stanoveného data Zhotovitel ukončí provádění těchto prací dle odst. 3.2.2 této Smlouvy a provede likvidaci zařízení staveniště, které je k jejich provádění třeba.
- 13.6 Cena za provádění prací dle Soupisu prací náleží Zhotoviteli do ukončení trvání závazku uplynutím výpovědní doby dle odstavce 13.3 Smlouvy, a to bez ohledu na přesný termín předání staveniště a ukončení prací na díle dle odst. 13.5 Smlouvy. Ujednání odst. 13.3– 13.5 Smlouvy se sjednávají s ohledem na nutnost koordinovat přesný termín předání staveniště s návaznou výstavbou stavby metra I.D.
- 13.7 Vykližené staveniště předá Zhotovitel Objednateli a o jeho předání bude sepsán písemný protokol.
- 13.8 Provádění této části plnění Smlouvy se přiměřeně řídí ujednáními o provádění stavební části díla.
- 13.9 Cena za provádění těchto prací je uvedena v Soupisu prací a bude Zhotoviteli hrazena jako průběžná platba vždy čtvrtletně.
- 13.10 Smluvní strany si dále postupem dle ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku a v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ sjednávají možnost prodloužení závazku Zhotovitele k provádění prací dle tohoto článku až o 5 let, tedy nejvýše na celkem 7 let ode dne předání díla dle čl. 11 této Smlouvy. V ostatním zůstane Smlouva beze změn. Zhotovitel je na výzvu objednatel povinen uzavřít s Objednatel dodatky k této Smlouvě, jehož obsah bude spočívat v prodloužení doby provádění prací dle tohoto článku Smlouvy o dobu určenou Objednatel ve výzvě, nejvýše však o 5 let. Výzvu k uzavření dodatku může Objednatel učinit kdykoliv do doby 3 měsíců před ukončením řádného poskytování plnění dle této Smlouvy.

14. Bankovní záruky

- 14.1 Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením Smlouvy bankovní záruku (záruční listinu) za provedení díla, která zajišťuje řádné plnění díla v souladu s podmínkami této Smlouvy (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- 14.2 Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „**česká banka**“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „**zahraniční banka**“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena

- českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli.
- 14.3 Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváže k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
 - 14.4 Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka bude platná a účinná do dne převzetí bezvadného díla Objednatelem (tj. případně vydání Potvrzení o dokončení díla) a předání Bankovní záruky za jakost (podle toho, který z těchto okamžiků nastane později).
 - 14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum její platnosti a 30 dnů před tímto datem není dílo převzato jako bezvadné, popř. není vystaveno Potvrzení o dokončení díla a současně není předána Bankovní záruka za jakost, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky. Rozšířenou Bankovní záruku musí Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 15 dnů před posledním dnem účinnosti původní Bankovní záruky.
 - 14.6 Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 10% Přijaté ceny díla.
 - 14.7 Objednatel je oprávněn uspokojit své nároky vůči Zhotoviteli čerpáním z Bankovní záruky v případě, že:
 - 14.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích; v takovém případě může Objednatel nárokovat částku odpovídající celé výši Bankovní záruky,
 - 14.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli jakoukoliv částku, která Objednateli dle Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla náleží,
 - 14.7.3 Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 15 dnů po tom, co k tomu byl písemně vyzván Objednatelem. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, může Objednatel nárokovat částku odpovídající celé výši Bankovní záruky,
 - 14.7.4 Zhotovitel poruší povinnost udržovat Pojištění díla dle čl. 15 Smlouvy,
 - 14.7.5 dojde k takovému porušení povinnosti Zhotovitele, která je důvodem pro odstoupení od Smlouvy dle čl. 20 Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda Objednatel svého práva odstoupit od smlouvy využije, či nikoliv. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku odpovídající celé výši Bankovní záruky,
 - 14.7.6 Zhotovitel je v prodlení s předložením Bankovní záruky za jakost a tuto svou povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku odpovídající jedné polovině výše Bankovní záruky,
 - 14.7.7 z jiného důvodu výslovně sjednaného v této Smlouvě.
 - 14.8 Smluvní strany si pro případy porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 14.7.1, 14.7.3, 14.7.4 a 14.7.5 sjednávají smluvní pokutu ve výši 10% Přijaté ceny díla. Smluvní strany si pro případy porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 14.7.6 sjednávají smluvní pokutu ve výši 5% Přijaté ceny díla. Čerpání Bankovní záruky dle předchozího odstavce je uplatněním této smluvní pokuty.
 - 14.9 Smluvní strany si dále sjednávají, že k uplatnění smluvní pokuty dle předchozího odstavce 14.8 a k čerpání Bankovní záruky není Objednatel oprávněn v případě, že na základě téhož porušení povinností Zhotovitele využil Sankční zádržné.

- 14.10 Smluvní strany si dále sjednávají, že smluvní pokuta dle odstavce 14.8 Smlouvy se nevztahuje na taková porušení povinností Zhotovitele, pro která je v čl. 16 této Smlouvy sjednána jiná smluvní pokuta.
- 14.11 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku (záruční listinu) do 21 dnů ode dne převzetí bezvadného díla dle čl. 11 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o dokončení díla.
- 14.12 V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
- 14.13 Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.
- 14.14 Nejpozději v den převzetí bezvadného díla Objednatelem, resp. vystavení Potvrzení o dokončení díla, předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (záruční listinu) za jakost díla, která zajišťuje řádné plnění povinností Zhotovitele ze sjednané záruky za jakost (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“).
- 14.15 Bankovní záruka za jakost musí být vystavena na částku ve výši 5% Přijaté ceny díla.
- 14.16 Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za jakost bude platná a účinná 5 pracovních dnů po uplynutí poslední záruční lhůty dle této Smlouvy.
- 14.17 Ujednání odstavců 14.2, 14.3 a 14.12 se obdobně vztahují i na Bankovní záruku za jakost.

15. Odpovědnost za škodu, pojištění

- 15.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- 15.1.1 porušení obecně závazných právních předpisů,
 - 15.1.2 porušení Smlouvy,
 - 15.1.3 porušení příkazů daných Objednatelem,
 - 15.1.4 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
- 15.2 Za případné újmy, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nepochybně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel i přes toto upozornění Zhotovitele trval na původním příkazu.
- 15.3 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálů, výrobků a zařízení a dále stavebně montážní pojištění a dále za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s realizací díla v důsledku činnosti Zhotovitele (dále jen „**Pojištění díla**“) s pojistným plněním ve výši Přijaté ceny díla.

- 15.4 Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně vázání k provádění díla.
- 15.5 Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do převzetí bezvadného díla Objednatelem nebo do vydání Potvrzení o dokončení díla dle čl. 11 této Smlouvy.
- 15.6 Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
- 15.7 Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a
- 15.7.1 že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- 15.7.2 že pojistné plnění, vztahující se k budovanému dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
- 15.8 Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 15.9 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
- 15.10 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.
- 15.11 Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu, předložit Objednateli:
- 15.11.1 důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsána v tomto článku, jsou v platnosti a
- 15.11.2 kopie příslušných pojistných smluv.

16. Smluvní pokuty a Sankční zádržné

- 16.1 Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty jestliže:
- 16.1.1 je Zhotovitel v prodlení s plněním některého postupného závazného milníku. Výše smluvní pokuty činí 0,1% z Přijaté ceny díla za každý započatý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení s plněním více postupných závazných milníků, je povinen k úhradě této smluvní pokuty samostatně za každý z nich,
- 16.1.2 Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 18 Smlouvy. Smluvní pokuta činí 100.000,- Kč za každý případ porušení. V případě, že jednání či opomenutí Zhotovitele porušuje více jednotlivých povinností uvedených v čl. 18, je povinen k úhradě

smluvní pokuty ve výši dle tohoto odstavce samostatně za každou z nich. V případě porušení této povinnosti trvajícího déle než 30 dnů činí smluvní pokuta 0,05% z Přijaté ceny díla za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušována, nejméně pak 30.000,- Kč,

- 16.1.3 Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli Harmonogram, uvést jej do souladu se Smlouvou nebo jej aktualizovat. Smluvní pokuta činí 0,05% z Přijaté ceny díla za každý započatý den prodlení v případě porušení povinnosti předložit Harmonogram dle odst. 4.9 Smlouvy nebo uvést jej do souladu se smlouvou ve lhůtě dle odst. 4.13 Smlouvy. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti v případě porušení povinnosti aktualizovat Harmonogram,
- 16.1.4 Zhotovitel nevyzve v souladu s odst. 6.11 Smlouvy Objednatele k provedení předem nedohodnutého měření k řádnému ověření stavu prací, jenž se může dalším postupem prací stát neověřitelným. Smluvní pokuta činí 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti,
- 16.1.5 je jakýkoliv člen personálu Zhotovitele či jeho poddodavatelů při provádění díla nebo kdekoliv v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, popř. se odmítne podrobit kontrole na přítomnost alkoholu či návykových látek. Současně se sjednává, že Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, které nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zhotovitel je povinen zajistit, že se kterýkoliv jeho pracovník či pracovník jeho poddodavatele na výzvu Objednatele podrobí kontrole je zjištění dodržování této povinnosti. Smluvní pokuta činí 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti,
- 16.1.6 Zhotovitel porušuje povinnost dle odst. 19.21 Smlouvy. Za porušení povinnosti se považuje každý jednotlivý případ, kdy neschopnost daných pracovníků provádějících dílo komunikovat v českém či slovenském jazyce podstatným způsobem ztěžuje či znemožňuje výkon kontrolního práva Objednatele nebo jiných práv Objednatele spojených s prováděním díla. Smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
- 16.1.7 Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v odst. 19.13 – 19.15 Smlouvy. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý případ porušení. V případě, že jednání či opomenutí Zhotovitele porušuje více jednotlivých povinností uvedených v odst. 19.13 – 19.15 Smlouvy, je povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši dle tohoto odstavce samostatně za každou z nich. V případě porušení této povinnosti trvajícího déle než 30 dnů činí smluvní pokuta 0,05% z Přijaté ceny díla za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušována, nejméně pak 30.000,- Kč,
- 16.1.8 Zhotovitel neposkytne součinnost Objednateli nebo jiným osobám v souladu se čl. 2.5 Smlouvy. Smluvní pokuta činí 100.000,- Kč za každý případ neposkytnutí součinnosti,
- 16.1.9 Zhotovitel se nezúčastní jednání rady monitoringu v souladu s odst. 3.3 a 19.10 Smlouvy jednání rady monitoringu, nebo není na takovém jednání zastoupen odpovědnou osobou. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti,
- 16.1.10 Zhotovitel nerespektuje závazné rozhodnutí rady monitoringu nebo bez vážného důvodu její doporučení, pokud takové nerespektování zároveň nezakládá právo na uplatnění

- smluvní pokuty z jiného důvodu dle této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 50.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti,
- 16.1.11 Zhotovitel se dopustil střetu zájmů jakýmkoli způsobem uvedeným v odst. 2.6 této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 500.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti,
- 16.1.12 Zhotovitel poruší povinnost předat ve sjednaném termínu dodavatelskou dokumentaci dle této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti a za každý případ dokumentace.
- 16.2 Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 19.11.10 Smlouvy. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý dne prodlení s prokázáním vzniku smluvního závazku dle tohoto odstavce a za každý den, během kterého tento smluvní závazek nebude existovat v průběhu realizace díla.
- 16.3 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 16.4 Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy – faktury, k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
- 16.5 V případě, že Zhotovitel:
- 16.5.1 je v prodlení s udržováním platnosti Bankovní záruky,
- 16.5.2 přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti dle Smlouvy či dle právních předpisů,
- 16.5.3 nesplní povinnost předložit Harmonogram nebo jej aktualizovat,
- 16.5.4 nepředloží nebo neudrhuje v platnosti Pojištění díla,
- může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena kterákoliv Průběžná platba nebo její část, a to až do výše Bankovní záruky (dále jen „**Sankční zádržné**“).
- 16.6 Objednatel je oprávněn držet Sankční zádržné do doby, dokud nepominou důvody, pro které platbu Zhotoviteli zadržel.
- 16.7 Pokud závazek ze Smlouvy zanikne (ať již jakýmkoliv způsobem), aniž pominuly důvody k uvolnění Sankčního zádržného Zhotoviteli, tvoří částka připadající na Sankční zádržné slevu z ceny díla.

17. Další práva a povinnosti Objednatele

- 17.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.
- 17.2 Objednatel je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny k postupu při provádění díla, a to:
- 17.2.1 pokyny směřující k dodržování povinností Zhotovitele při plnění Smlouvy a odstranění pochybení Zhotovitele při provádění díla,

- 17.2.2 pokyny směřující k větší efektivitě či urychlení při postupu prací na díle, a to i takové, které povedou k úpravě a aktualizaci Harmonogramu; pokyny není možno měnit termíny postupných závazných milníků,
 - 17.2.3 pokyny ke zpomalení tempa postupu prací, a to včetně oddálení termínů postupných závazných milníků,
 - 17.2.4 další pokyny uvedené v této Smlouvě.
- 17.3 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn ke zpomalení tempa postupu prací dle odst. 17.2.3, nebo takový pokyn urychlení prací na díle dle odst. 17.2.2 Smlouvy, který bude vyžadovat úpravu již schváleného Harmonogramu, má Zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu tím vznikly.
- 17.4 Bezodkladně po uzavření Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli:
- 17.4.1 stanoviska dotčených orgánů veřejné správy, která se vztahují k provedení díla,
 - 17.4.2 výkopové povolení, a
 - 17.4.3 územní souhlasy pro zařízení staveniště.

18. Poddodavatelé

- 18.1 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění díla nebo kterékoli jeho části pouze poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 18.2 Jiný poddodavatel, než který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, tj. zejména, jedná-li se o dodavatele, u něhož je předpoklad, že nebude plnění části díla řádně realizovat.
- 18.3 V případě, že má být nahrazen poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění podmínek účasti, může být nahrazen pouze takovým novým poddodavatelem, u něhož Zhotovitel opět prokáže splnění těchto konkrétních podmínek účasti, popř. jejich splnění prokáže sám za předpokladu, že sám tyto podmínky splňuje.
- 18.4 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu.
- 18.5 V případě, že bude Zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Za koordinaci poddodavatelů při provádění díla odpovídá Zhotovitel.
- 18.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění díla, byl dostatečně odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti. V případě, že poddodavatel pozbude v průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo jakoukoli způsobilost k řádnému plnění, je Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu Smlouvy nepodílel.
- 18.7 Zhotovitel není oprávněn využít poddodavatele k provádění těch částí díla, pro které Objednatel dle ust. § 105 odst. 2 ZZVZ stanovil v zadávacích podmínkách poddodavatelské omezení. Zákaz

dle tohoto odstavce platí v rozsahu poddodavatelského omezení stanoveného v zadávacích podmínkách.

19. Další povinnosti Zhotovitele

- 19.1 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými povolením a oprávněními, jež jsou nezbytná ke zhotovení díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.
- 19.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit svoje pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy výlučně ve prospěch zástavního věřitele - banky, která splňuje podmínky dle odst. 14.2 Smlouvy, a to výlučně pro potřeby financování prací na díle.
- 19.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady v přesném souladu se Smlouvou a k plné spokojenosti Objednatele.
- 19.4 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a ostatních takových dodavatelů a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytyčení podzemního vedení a již existujících inženýrských sítí. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí v případě, že Objednatel, nebo správci či provozovatelé inženýrských sítí předali Zhotoviteli informace o takových inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 19.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. O výsledku prověření provedou smluvní strany zápis do stavebního deníku. Toto ujednání odst. 19.5 Smlouvy platí obdobně i pro měření zakrývaných prací dle čl. 6 Smlouvy.
- 19.6 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby.
- 19.7 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku zástupce Objednatele i jeho poddodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat zpravidla jednou týdně (nebude-li dohodnuto nebo technickým dozorem investora stanoveno jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do dokončení díla.
- 19.8 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky, které řídí technický dozor investora. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění této Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění této Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“.

- 19.9 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 19.10 Zhotovitel je dále povinen účastnit se prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka jednání rady monitoringu a při provádění díla postupovat v souladu s jejím statutem dle jejich závazných rozhodnutí a doporučení. Rada monitoringu je orgánem zřízeným za účelem monitoringu se stanovenou odpovědností v oblasti operativního řízení Komplexního GTM v rámci provádění díla. Ve své činnosti se Rada monitoringu řídí statutem, jehož návrh tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy.
- 19.11 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků:
- 19.11.1 odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele,
 - 19.11.2 odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, zařízení a staveniště, včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření včetně mj. výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem,
 - 19.11.3 nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby převzetí bezvadného díla Objednatelem dle čl. 11 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o dokončení díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla, a za škody vzniklé na majetku třetích osob v důsledku provádění díla,
 - 19.11.4 zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště,
 - 19.11.5 učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zamezení škody na majetku, proti zasahování do práv třetích osob mj. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti,
 - 19.11.6 učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy či rozhodnutími orgánů státní správy či Projektovou dokumentací,
 - 19.11.7 je povinen účastnit se, případně poskytnout plnou součinnost při případných správních a jiných řízeních se stěžovateli ze stran veřejnosti nebo orgánů veřejné správy,
 - 19.11.8 v případě nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům v průběhu provádění díla je povinen nález neprodleně oznámit v souladu s § 176 stavebního zákona, učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit; nález je dle své povahy vlastnictvím České republiky, kraje nebo obce,
 - 19.11.9 je dle zákona o odpadech a dalších právních předpisů původcem odpadů vznikajících při provádění díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané právními předpisy. Nakládání s odpady

musí být Zhotovitelem realizováno v souladu se směrnicí Objednatele, č. 2-2016-00 (Nakládání s kovovým odpadem).

- 19.11.10 povinen mít na předmětu díla smluvně zajištěný výkon báňské záchranné služby ve smyslu vyhlášky č. 447/2001 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 3. prosince 2001 o báňské záchranné službě. Existenci tohoto smluvního vztahu je povinen prokázat objednaní předložením příslušného smluvního závazku nejpozději ke dni převzetí staveniště ve smyslu čl. 4.6 této Smlouvy.
- 19.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této Smlouvy užívat k provedení díla pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Seznam těchto osob tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
- 19.13 Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu je však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci nového člena personálu je Zhotovitel povinen vždy předem doložit Objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje kvalifikační požadavky, je Objednatel oprávněn jej odmítnout.
- 19.14 Člena personálu, jehož profesní zkušenosti byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení, může Zhotovitel nahradit pouze za takového pracovníka, který by byl hodnocen stejně nebo lépe.
- 19.15 Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízeční a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele.
- 19.16 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 19.17 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele, které budou obsahovat minimálně následující údaje:
- 19.17.1 Identifikační data díla
- a) Název, místo a doba realizace díla
 - b) Identifikace Zhotovitele
 - c) Aktuální seznam poddodavatelů
- 19.17.2 Stav výstavby
- a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle Harmonogramu
 - b) Přehled zkoušek a provedených testů
 - c) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí
 - d) Nasazení lidí, strojů a mechanismů
 - e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy

19.17.3 Měsíční platby

- a) Výše aktuálně požadované Průběžné platby
- b) Členění požadované Průběžné platby na částky připadající na cenu díla a na ostatní platby,

19.17.4 Fotodokumentace a dokumentární videozáznam

- a) Fotodokumentace a dokumentární videozáznam průběhu výstavby v digitální formě na DVD

19.18 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména:

19.18.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem činností dle této Smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady Zhotovitele;

19.18.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;

19.18.3 po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této Smlouvy a Zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a Evropské unie. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.

19.19 Zhotovitel je povinen zavázat k plnění povinností dle předchozího odstavce 19.18 i své poddodavatele.

19.20 Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle právních předpisů, a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby.

19.21 Všichni členové personálu Zhotovitele uvedení v příloze č. 3 Smlouvy musí být schopni komunikovat na potřebné úrovni v českém nebo slovenském jazyce. Splnění této povinnosti je Zhotovitel oprávněn zajistit i trvalou přítomností potřebného počtu tlumočnicků.

19.22 Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, popřípadě zařízení staveniště do původního stavu. Zároveň Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu.

- 19.23 Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 platného ke dni podání nabídky.
- 19.24 Zhotovitel bude při provádění díla a plnění souvisejících povinností dle této Smlouvy postupovat v souladu se stanovisky dotčených orgánů veřejné správy. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, které vzniknou v důsledku změny těchto stanovisek v průběhu provádění díla.
- 19.25 Zhotovitel svým jménem a na svůj účet uzavře smlouvy s dodavateli hmot, energií a dalších služeb nutných k provádění díla (voda, elektrická energie, kanalizace, vypouštění upravených čerpaných podzemních vod při realizaci do stokové sítě). Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně plnění.
- 19.26 Zhotovitel pro provedení díla zpracuje dopravně inženýrské opatření.
- 19.27 Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla a postupu v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, geologické práce mj. řádně dokumentovat a odevzdat výsledky geologických prací České geologické službě v souladu s § 12 uvedeného zákona.
- 19.28 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užívat veškeré výstupy díla (týká se zejména projektových dokumentací), a to všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 autorského zákona a dále k provádění jakýchkoli úprav a změn díla či jeho části po dobu trvání majetkových práv (dále též „Licence“). Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím dalších osob (zejména architektů či jiných projektantů apod.) činit jakékoli úpravy či změny díla či jeho části. Tato Licence vzniká na základě předání díla či jeho částí Zhotovitelem Objednateli na základě příslušného předávacího protokolu. Odměna za licenci dle tohoto článku Smlouvy je zahrnuta v ceně díla.
- 19.29 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli pro teritorium celého světa a v neomezeném množství a rozsahu Licenci k užívání kopií, k užívání a zpřístupnění díla či jeho jakékoli části dalším osobám.

20. Zánik závazku ze Smlouvy

- 20.1 Závazky stran z této Smlouvy zanikají jejich úplným splněním.
- 20.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:
- 20.2.1 Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě určené Objednatelem,
 - 20.2.2 Zhotovitel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, a to i před tím, než je o úpadku rozhodnuto,
 - 20.2.3 je rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,
 - 20.2.4 byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí,
 - 20.2.5 přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti dle Smlouvy či dle právních předpisů,
 - 20.2.6 Zhotovitel bezdůvodně nezahájil provádění díla dle této Smlouvy v termínech dle této Smlouvy či Harmonogramu,

- 20.2.7 Zhotovitel přestane splňovat kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů požadovaných v zadávacím řízení na plnění této Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, zejména nahradí člena personálu uvedeného v Příloze č. 3 nebo poddodavatele uvedeného v Příloze č. 4, s jehož pomocí prokazoval příslušné části kvalifikace, osobou, která stanovené požadavky na kvalifikaci nespĺňuje nebo příslušné činnosti vykonává osoba jiná, aniž došlo k takové formální náhradě, nebo Zhotovitel neodvolá poddodavatele na základě oprávněné žádosti Objednatele dle odst. 18.4 Smlouvy, nebo Zhotovitel provádí části Díla v rozporu s ustanovením odst. 18.7 Smlouvy prostřednictvím poddodavatele a nápravu těchto skutečností nezjedná ani do 30 dnů ode dne, kdy nastaly,
- 20.2.8 se Zhotovitel dopustil střetu zájmů jakýmkoli způsobem dle čl. 2.6 Smlouvy,
- 20.2.9 Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.3 Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 20.4 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
- 20.4.1 Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za dílo připadající na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných staveb, které si Objednatel bude chtít pro dokončení díla ponechat;
- 20.4.2 vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude postupovat obdobně dle odst. 6.21 Smlouvy;
- 20.4.3 po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruky za jakost poskytnutého plnění dle této Smlouvy a další práva Objednatele z vad poskytnutého plnění;
- 20.4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
- 20.4.5 odstoupení od této smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami, záruk, licencí, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- 20.5 Do 7 dnů od účinnosti odstoupení Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy.

- 20.6 Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy, není povinen platit Zhotoviteli ve vztahu ke smlouvě žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy zástupce Objednatele zjistí náklady na odstranění vad, případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny další náklady Objednatele a jejich výši potvrdí.
- 20.7 V případě, že náklady Objednatele pro vypořádání práv a závazků při odstoupení od této Smlouvy budou převyšovat částku odpovídající Přijaté ceně díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit tento rozdíl na základě písemné výzvy - faktury Objednatele, která bude obsahovat vyčíslení této dlužné částky. Objednatel má právo započíst vůči této dlužné částce jakékoli částky dlužné Zhotovitelem, které byly ke dni odeslání výzvy Objednatelem dle tohoto odstavce splatné v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- 20.8 Zhotovitel po obdržení pokynu Objednatele do 7 dnů od odstoupení postoupí Objednateli prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění jakékoli práce pro účely Smlouvy, které Zhotovitel uzavřel s tím, že před tímto postoupením Zhotovitel ve formě přijatelné Objednatelem výslovně zaručí, že veškeré toto zboží a materiály nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou nezatíženy, jsou prosta zadržovacího práva nebo finančního zajištění a lze s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany.

21. Komunikace stran

- 21.1 Každá ze smluvních stran stanoví oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:
- 21.1.1 Smluvně pověřená osoba je oprávněna vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru o návrhu Dodatků k této Smlouvě a následném předložení tohoto návrhu statutárním orgánům Objednatele;
- 21.1.2 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Objednatele připravuje technické zadání, je oprávněna podepisovat předávací protokoly a jednat se Zhotovitelem ve vztahu k zajišťování realizace plnění.
- 21.2 Jména oprávněných osob jsou uvedena v této Smlouvě a jejich role stanoví tato Smlouva, zejména její Příloha č. 6.
- 21.3 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby bez nutnosti uzavírání dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
- 21.4 Oprávněné osoby dle odst. 21.1.2 této Smlouvy nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 21.5 Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této

strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat.

22. Závěrečná ujednání

- 22.1 Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
- 22.2 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane v důsledku právních vad neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních částí této Smlouvy. Všechna ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit toto ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.
- 22.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Objednatelem či financováním díla. Zhotovitel proto souhlasí s uveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 22.4 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Kupujícího ke dni podpisu této Smlouvy.
- 22.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží 1 stejnopis.
- 22.6 Pro vyloučení pochybností si smluvní strany s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, sjednávají, že, je-li kdekoliv v této Smlouvě odkazováno na okamžik uzavření smlouvy, rozumí se tím okamžik účinnosti smlouvy ve smyslu toho právního předpisu.
- 22.7 Přílohami Smlouvy, které jsou jejími nedílnými součástmi, jsou:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (dle přílohy č. 12 zadávací dokumentace),
Příloha č. 2 – Soupis prací (dle nabídky Zhotovitele),
Příloha č. 3 – Seznam personálu Zhotovitele (dle nabídky Zhotovitele),

- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů (dle nabídky Zhotovitele),
- Příloha č. 5 – Harmonogram (schválený dle odst. 4.11 Smlouvy),
- Příloha č. 6 – Oprávněné osoby,
- Příloha č. 7 – Statut rady monitoringu (návrh).

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

**Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s.**

**Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

**Ing. Renata Hamrská
prokuristka
STRABAG a.s.**

**Ing. Richard Záruba
statutární ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.**

**Ing. Ondřej Novák
vedoucí odštěpného závodu
STRABAG AG**