

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 14. 1. 2019 na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. *Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace*

Sídlo: nábr. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČ: 60680342
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *BRINGSTAV, s.r.o.*

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno
Statutární zástupce: Petr Brzobohatý, jednatel společnosti
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111
Dodavatel je plátcem DPH: ANO
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 29276
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav**“. Předmětná změna závazku byla provedena v souladu s:

- a) § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona, jednalo se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce
- b) § 222 odst. 5 zákona, jednalo se o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- c) § 222 odst. 6 zákona, jednalo se o změnu závazku, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Celková změna závazku ze smlouvy dle písm. a), b) i c) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2. Odůvodnění změny smlouvy je popsán v přílohách tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 2 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 332 371,79 Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH: 39 201,00 Kč

se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav** “ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

CENA BEZ DPH: 1 091 226,08 Kč

DPH CENY: 229 157,48 Kč

CENA VČETNĚ DPH: 1 320 383,56 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena změnou dle tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez jakýchkoliv změn.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

3. Přílohy:

Příloha č. 1 Odůvodnění změny závazku

Příloha č. 2 Oceněný rozpočet změny závazku

Objednatel

Objednatel

V Břeclavi, dne 17.5.2019

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše,
a obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace

Zhotovitel

Zhotovitel

V Brně, dne 14.5.2019

BRINGSTAV, s.r.o.