

## DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/230318,230319/2018/74

název akce: Rybník Podkova a Rybník Sádka

uzavřené dne: 30.1.2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**BPO spol. s r.o.**

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

statutární orgán: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 4

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „Rybník Podkova a Rybník Sádka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **613 244,- Kč bez DPH.**

#### II.

Vzhledem k dlouhodobé nemoci projektanta dochází k posunu dílčích termínů projektové dokumentace na **Rybník Sádka** a to následovně:

- d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude dokončeno a předáno **nejpozději do 15.7.2019.**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude dokončeno **nejpozději do 30.9.2019.**

Na základě domluvy smluvních stran dochází zároveň k posunu dílčích termínů projektové dokumentace na **Rybník Podkova** a to následovně:

- d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude dokončeno a předáno **nejpozději do 15.7.2019.**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude dokončeno **nejpozději do 30.9.2019.**

### III.

Zhotovitel je objednateli povinen uhradit veškeré smluvní pokuty za prodlení s odevzdáním smluvního díla. Uzavřením toho dodatku zhotoviteli nezaniká povinnost k uhrazení veškerých smluvních pokut, které byly vystaveny za prodlení s odevzdáním do 30.4.2019.


### IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

### V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29-05-2019



V Ostrově dne 28. 5. 2019

