



MHMPXPB9Q41P

Stejnopis: 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic
etapa 0002 stoka H2 Běchovická

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000176/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 3771/1/2016

I. SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha,

se sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2,

provozovna: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

na základě příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000171/2016 ze dne 23. 6. 2016 a dle plné moci ze dne 24. 6. 2016

zapsanou v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl:C, číslo vložky: 25372

zastoupenou: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8

IČ: 26760312, DIČ: CZ26760312, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 8111

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. ČL. II. Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o zhotovení:
dokumentace pro změnu stavby před dokončením - výpočet a vyplývající stavební úprava odlehčovací komory vč. návrhu spadiště, úprava profilů a sklonů části stoky H2, mezi Š 45 a Š 41, návrh měření na odtoku z odlehčovací komory, přípojka NN
2. Čl. IV. Doba plnění
dokumentace pro změnu stavby před dokončením: **8 týdnů** od uveřejnění tohoto dodatku č.1 v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
3. Čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1: v souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 145 600,00 Kč bez DPH, respektive o 176 176,00 Kč včetně DPH.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	1 907 000,00	400 470,00	2 307 470,00
<i>Uhrazeno se zdanitelným plněním k 30.4. 2019</i>	<i>901 600,00</i>	<i>189 336,00</i>	<i>1 090 936,00</i>
Z toho: DSP 80%	901 600,00	189 336,00	1 090 936,00
Zbývá k úhradě	1 151 000,00	241 710,00	1 392 710,00
Z toho: Dokumentace pro změnu stavby před dokončením dle dodatku č.1	145 600,00	30 576,00	176 176,00
DSP 20%	225 400,00	47 334,00	272 734,00
ZDS	620 000,00	130 200,00	750 200,00
AD	160 000,00	33 600,00	193 600,00
Nová celková cena celkem včetně dodatku č. 1	2 052 600,00	431 046,00	2 483 646,00

Zhotovení dokumentace dle dodatku č. 1 bez závad potvrdí objednatel formou Protokolu o předání a převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad díla a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu protokolu.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m.Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této

smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo, vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář).
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Příloha:

Příloha č. 1 k dodatku č.1: Cenová nabídka

V Praze dne

03-06-2019

.....
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru in
Magistrátu hlavn

objednatel

.....
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

zhotovitel

Sokolovská 16 / 45
186 00 Praha 8

Certifikát ISO 9001:2001, 14001:2005, OHSAS 18001:1999

ČLEN ČACE - FIDIC

České a mezinárodní asociace konzultačních inženýrů

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor investiční
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Vyšehradská 51A
128 00 Praha 2

vyřizuje/tel.
Milena Chládková
(tel.: 221 873 242, 238)

naše značka:
911/2019

datum:
02.05.2019

Věc:

Cenová nabídka – „Stavba č. 8548, Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2 Běchovická – dokumentace pro změnu stavby před dokončením“

Identifikační údaje:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

Na základě Vašeho požadavku zasíláme cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením.

Cena

Projektové práce rozsah prací : výpočet a vyplývající stavební úprava OK vč. návrhu spadiště, úprava profilů a sklonů části stoky H2, mezi Š 45 a Š 41 návrh měření na odtoku z OK , přípojka NN vč. předprojednání s PRE.

Aktualizace zaměření (nad novou OK) a stáv. inž. sítí	25 000,- Kč
---	-------------

Kanalizace:

100 hod á 660Kč/hod	66 000,- Kč
---------------------	-------------

60 hod á 520 Kč/hod	31 200,- Kč
---------------------	-------------

Tisk 6 paré 600Kč/1paré	3 600,- Kč
-------------------------	------------

přípojka NN vč. předprojednání s PRE 30 hod á 660Kč/hod	19 800,- Kč
---	-------------

Celkem bez DPH	145 600,- Kč
-----------------------	---------------------

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.

Termín

Zpracování PD

8 týdnů od objednávky

S pozdravem



Ing. Karel Janoch
předseda představenstva