

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 2016/0681-1/SMM-OSKZOM

č. smlouvy zhotovitele:

podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb.- Občanský zákoník

## Objednatel:

### Město Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Stanislavem Blahou – starostou města

zastoupené v záležitostech technických:

Dušan Pavlíček, odbor správy majetku

města MěÚ Uh. Hradiště

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

Tel: 602 657 717

E-mail: [dusan.pavlicek@mesto-uh.cz](mailto:dusan.pavlicek@mesto-uh.cz)

Bankovní spojení: ČS a.s. Uh. Hradiště, č.ú.: 19-1543078319/0800

dále jen objednatel

**a**

## Zhotovitel:

### SVS-CORRECT, spol. s r.o.

se sídlem: Bílovice 513

687 12 Bílovice

zastoupený: Milanem Vyoralčkem, jednatelem společnosti

zastoupený v záležitostech stavby: Lukášem Horákem, stavbyvedoucím, mob. 777234082

IČO: 25513141

DIČ: CZ25513141

Tel: 572 587 280

E-mail: [info@svs-correct.cz](mailto:info@svs-correct.cz)

bankovní spojení č.1: ČSOB a.s., Zlín, č.ú. 257830886/0300

bankovní spojení č.2: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště, č.ú. 1050000484/2200

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29343

dále jen zhotovitel

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

V souladu s ustanovením uvedeném v článku III. smlouvy o dílo (evidenční č. objednatele: 2016/0681/SMM-OSKZOM uzavřené dne 1. 11. 2016 uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo, který doplňuje nebo mění následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla „**Chodník v ul. Pivovarská Uherské Hradiště - Jarošov**“

## **Termíny plnění**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – zimní období, nebylo možné uzavřít dohodu o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice II/497 (dále jen „dohody“) s vlastníkem a správcem dotčené silnice II/497. Uzavření dohody je nezbytné k realizaci díla (umístění přechodného dopravního značení k vymezení záboru části silnice k vytvoření bezpečného prostoru staveniště). Po projednání podmínek pro uzavření dohody s vlastníkem a správcem dotčené silnice je možné předpokládat uzavření dohody po skončení zimního období tedy od 1.4.2017.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu ukončení díla:

Zadavatel stanoví jako limitní termín dokončení díla: **19. května 2017**

Ustanovení ostatních článků smlouvy nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích:

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 738/45/RM/2016

V Uherské Hradišti, dne 8.12.2016

V Bílovicích, dne 8.12.2016

**Objednatel:**

**Město Uherské Hradiště**

**Zhotovitel:**

**SVS-CORRECT, spol. s r.o.**

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
Milan Vyorálek  
jednatel společnosti