

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 160816 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

Prohloubení ČS o 1,45 m a zajištění písemného stanoviska TIČR

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín ukončení stavebních prací:	22. 12. 2016
Termín předání a převzetí stavby:	do 22. 1. 2017

4. CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH činí	1 299 247,- Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>33 764,- Kč</u>
Cena díla dle SoD vč. dodatku celkem bez DPH	1 333 011,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti, dne

V Kněžpoli, dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Martin Budař
jednatel společnosti