



Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

č. 400 300

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018000503

OBJEDNATEL:

2019000699

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,
rektorem

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/0100

RNDr. Alexander Černý, kvestor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic
a majetku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VW WACHAL a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Zhotovitel je plátcem DPH.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista

25567225

CZ25567225

ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 2018000503 (dále též jen „Dodatek“) tohoto znění:



PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 5. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „RIFT - generální zhotovitel stavby“.

Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. XX. odst. 20.4. smlouvy mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla definovaný v čl. I. smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce). Vícepráce jsou vymezeny ve změnových listech č. 12 až 14, které jsou přílohou tohoto dodatku, a spočívají v:

- ZTI – prodloužení kanalizačních větví a úpravy větví vodovodu, NN – revize PD a doplnění nového rozváděče (ZL č. 12)
- Vyřešení prostorových kolizních situací mezi profesemi, rozšíření koncových prvků profesí (ZL č. 13)
- Rozšíření systému MaR pro místní ovládání lokálních odtahů, o kabeláž LabControl, pro tlačítka pro lokální odtahy, pro generátor dusíku, pro doplněné regulátory průtoku (ZL č. 14)

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Cena stavby dle dodatku č. 5 bez DPH	86.787.079,81 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 12 bez DPH	473.942,01 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 13 bez DPH	1.125.401,25 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 14 bez DPH	502.735,57 Kč
Cena stavby celkem bez DPH	88.889.158,64 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.



„RIFT - generální zhotovitel stavby“

- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti datem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. Změnové listy č. 12 až 14
- 2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 3.6.2019

V Kroměříži dne 30.5.2019

za Objednatele

za Zhotovitele

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RNDr. Alexander Černý, kvestor**

**VW WACHAL a.s.
Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel**