

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1702 (číslo smlouvy zhotovitele)  
ke Smlouvě o dílo č. (číslo smlouvy objednatele)

### „Cyklostezky Orlicka: Letohrad – Jablonné nad Orlicí“

*DÚR, DSP, DPS, IČ*

**Objednatel:** **Sdružení obcí Orlicko**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  
zastoupený: Petr Fiala, předseda sdružení  
Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, tel. 603 878 843, 465 611 254  
Bankovní spojení:  
IČO: 70951993 DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **TRANSCONSULT s.r.o.**  
se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.  
Zastoupený: Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti tel.: 495 532 782  
Zástupce ve věcech  
a) smluvních: Ing. Jiří Faltus faltus@transconsult.cz  
b) technických: Ing. Vladimír Pravda pravda@transconsult.cz  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové, č. ú. 87 888 83/0300  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292  
(dále jen „zhotovitel“)

**Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:**

#### **1. Článek II. – Předmět plnění, bod 2.3 se rozšiřuje:**

Dokumentace bude zpracována pro úsek Cyklostezek Orlicka, kterým je: Letohrad – Verměřovice – Jablonné nad Orlicí.

Součástí napojení předmětné cyklostezky bude napojení předmětné cyklostezky v prostoru lomu před ukončením cyklostezky v Jablonném nad Orlicí na komunikaci z lomu do obce Mistrovice a dále napojení provozovny firmy Formplast s.r.o. v obci Bystřec.

#### **a doplňuje se o**

Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění podkladů bude zpracována a předána ve dvou variantách:

A. Vedení trasy dle zadání s doplňujícím upřesněním na vstupním jednání tj. včetně odbočky na Bystřec a Mistrovice  
celková délka hlavní trasy 5,8 km

B. Vedení trasy (nové dílčí úseky)

- začáteční úsek od napojení v Kunčicích vedený po místní komunikaci po křížení se silnicí III/3141 (délka ~ 1,0 km)
- úsek od křížení se silnicí III/3141 podél železniční tratě včetně přemostění řeky Orlice u železničního mostu (délka ~ 0,6 km)
- propojení koncového úseku cyklostezky na místní komunikaci za silničním mostem (délka ~ 0,1 km)

**2. Článek IV. – Cena za dílo, bod 4.1 se upravuje následovně:**

Cena za dílo podle čl. II činí:

Dokumentace pro územní řízení vč. zajištění podkladů  
(zaměření, GTP):

- A. trasa dle zadání	660 000,- Kč
- B. variantní řešení (nové úseky)	108 100,- Kč
IČ pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	120 000,- Kč
Dokumentace pro stavební povolení a zhotovení stavby	420 000,- Kč
IČ pro vydání stavebního povolení	120 000,- Kč

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 428 100,-Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>299 901,-Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 728 001,-Kč</b>

*Specifikace prací s kalkulací ceny je přílohou tohoto dodatku.  
Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.*

**3. Zdůvodnění dodatku:**

V průběhu zpracování dokumentace a jejího projednávání vzešel požadavek na změnu vedení trasy cyklostezky ve Verměřovicích – v úseku od silničního mostu přes železnici k železničnímu mostu přes Tichou Orlici včetně přemostění a napojení variantního koncového úseku cyklostezky na místní komunikaci za silničním mostem.

**4. Závěrečná ujednání:**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1702 ze dne 7.2.2017 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Datum: v Žamberku  
Objednatel:

Datum: v Hradci Králové  
Zhotovitel:

Petr Fiala  
předseda sdružení

Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti