

Limanovi' květi' a PÚ 6420

PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK

Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon



Jo/2282/2016

Statutární město České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II., č. 1/1,
České Budějovice
370 92

Datum:

7. 11. 2016

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace na parkoviště Ulice J. Opletala.

Na základě osobního jednání vám předáváme nabídku na zpracování projektové dokumentace parkoviště v ulici J. Opletala.

Jednostupňová dokumentace dopravní částí včetně inženýrské činnosti – 55.000,- Kč + DPH.

Celkové předpokládané náklady: 450 m² x 1500,- Kč/m² = cca 700 tis. Kč

Dle ceníku UNICA

Projektové práce	30.000,- Kč
Inženýrská činnost	25.000,- Kč

Rozpis prací:

Geodetické zaměření	3.000,- Kč
Existence sítí	2.000,- Kč
Dokumentace k ÚR	12.000,- Kč
Inženýrská činnost k ÚR	10.000,- Kč
Dokumentace ke STP a DPS	18.000,- Kč
Inženýrská činnost ke STP	10.000,- Kč

C e l k e m 55.000,- Kč

Současně upozorňujeme na skutečnost, že pod řešenou plochou se nachází velké množství inženýrských sítí a není vyloučenou, že některé z nich bude nezbytné přeložit, nebo osadit hlouběji. Tyto profese v navrhované ceně nejsou započteny, neboť jejich rozsah není přesně znám.

Ing. arch. Jaroslav Daněk

Projektový ateliér AD s.r.o.



Příloha č. 1: zakres řešeného území

Bankovní spojení :
E-mail:

IČ 25194771
DIČ CZ 2519477

Předpokládané termíny zpracování minimální:

	Termíny od data podpisu smlouvy o dílo	Předpokládaný termín
Podpis smlouvy o dílo	14 dnů	30. 11. 2016
Geodetické zaměření	14 dnů	15. 12. 2016
Existence sítě (vázáno lhůtou k vyjádření správců sítě 1 měsíc + vánoce)	30 dnů	15. 1. 2017
Dokumentace k ÚR koncept pro odbor dopravy a policii ČR	14 dnů	28. 2. 2017
Projednání s odborem dopravy a policii ČR		
Dokumentace k ÚR čistopis po zpracování stanovisek odboru dopravy a policie ČR	14 dnů	15. 3. 2017
IČ k DUR (vázáno lhůtou k vyjádření správců sítě a dotčených orgánů 1 měsíc)	30 dnů	19. 4. 2017
Územní řízení – předpoklad	30 dnů	19. 5. 2017
NEBO VARIANTA SLOUČENÉHO ŘÍZENÍ		19. 5. 2017
Dokumentace k DSP	7 dnů	15. 6. 2017
Projednání s odborem dopravy a policii ČR		
Dokumentace k DSP čistopis po zpracování stanovisek odboru dopravy a policie ČR	14 dnů	30. 6. 2017
IČ k DSP (vázáno lhůtou k vyjádření správců sítě a dotčených orgánů 1 měsíc)	30 dnů	30. 7. 2017
Stavební řízení – předpoklad	30 dnů	30. 8. 2017

Příloha č.1: zakres řešeného území

