

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 042 600 19

č. smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0156

ev. číslo registru VZ:

64019035

„Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

xxx

b) ve věcech technických: xxx

xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „Dolní Bousov“,

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191

DIČ: CZ03012191

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou**, předsedou představenstva

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 18. 3. 2019.

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“ uzavřené dne 28. 3. 2019, číslo smlouvy objednatele: S 640 042 600 19, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0156 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Dne 29. 3. 2019 proběhl kontrolní den za účasti zhotovitele a správce toku Povodí Labe, státní podnik. Předmětem jednání bylo odsouhlasení způsobu provedení provizorního přemostění vodního toku. Původní řešení formou zatrubnění nebylo správcem toku odsouhlaseno z důvodu nutnosti zachování průtočného profilu. Bylo tak rozhodnuto využít těžké mostní provizorium. Současně s tímto řešením bylo nutné vybudování zvýšených nájezdů na mostní provizorium a zpevnění podloží pomocí silničních panelů a podkladních stěrkových vrstev. Jednalo se o specifické nezařaditelné položky do databáze ÚRS ani sborníku UOŽI. Byly proto vytvořeny výše uvedené specifické R-položky, jejichž cena byla předem odsouhlasena kontaktní osobou objednatele ve věcech technických, xxx, přednostou Správy mostů a tunelů Oblastního ředitelství Hradec Králové.

Položky č. 87 a č. 88 byly převzaty ze stavebního objektu SO 02 VRN.

Dále bylo na místě stavebního objektu zjištěno nevyhovující podloží základové spáry, které bylo nutné vytěžit ve větším objemu a zároveň jej nahradit novým vhodným zásypovým materiálem. Tímto nepředpokládaným zásahem došlo k navýšení objemu zemních prací a prací s nimi spojenými. Z těchto důvodů dojde k úpravě položek rozpočtu. Veškeré změny byly projednány s pověřenými osobami objednatele a z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je přílohou tohoto dodatku.

K těmto stavebním počínům bylo nutné přistoupit v krátkém časovém úseku z důvodu probíhající traťové výluky.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 8 989 999,98 Kč

(slovy: osm milionů devět set osmdesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých devadesát osm haléřů)

Celková výše víceprací činí 598 769,49 Kč, tj. 6,66 % z ceny dle Smlouvy o dílo

(slovy: pět set devadesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých čtyřicet devět haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku ve výši 598 769,49 Kč (slovy: pět set devadesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých čtyřicet devět haléřů) tj. o 6,66 % z původní ceny dle Smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí 9 588 769,47 Kč.

(slovy: devět milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých čtyřicet sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 21. 3. 2019 se v části v „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem víceprací“, který tvoří přílohu tohoto dodatku, upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- Položka č. 5 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 5,0 m³
- Položka č. 6 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 7 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 9 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 10 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 600,0 m³
- Položka č. 11 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 14 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 15 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 60,0 t
- Položka č. 16 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 50,0 m³
- Položka č. 17 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 100,0 t
- Položka č. 18 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m²
- Položka č. 19 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 2,5 kg
- Položka č. 20 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m²
- Položka č. 23 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m²
- Položka č. 73 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 217,880 t

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla se doplňuje o následující odstavec:**

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 21. 3. 2019 se v části v „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem víceprací“, který tvoří přílohu tohoto dodatku, doplňují následující zcela nové položky:

- Položka č. R1 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. R2 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. R3 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. R4 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. 87 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 32,0 m³
- Položka č. 88 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 24,0 kus

3) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1 se mění a nově zní:**

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **9 588 769,47 Kč**

slovy: devět milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých čtyřicet sedm haléřů

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.
Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá

platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

- 4) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha: Soupis víceprací
 Změnový list
 Zápis z kontrolního dne

V Hradci Králové dne 31. 5. 2019

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

V Pardubicích dne 30. 5. 2019

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Pardubicích dne 30. 5. 2019

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Varecha
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 297325

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e8ee773f-c82a-4305-8524-60847a46721d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2019 12:24:00



eb9992f5-e512-4b56-9846-526b40628072