

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OLP/2670/2017

"Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci

- dřevěný nábytek a portál,

Část 3. Od baroka do 20. století"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Renowood s.r.o.

se sídlem Veveří 496/69, Brno, 602 00

IČO: 06381472

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Václav Vičar, jednatel

bankovní spojení: Unicredit Bank

číslo účtu: 2114858805/2700

evidence: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 101780 vedená u Krajského soudu v Brně,

datová schránka: yn5qww8

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 smlouvu o dílo "Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek a portál, Část 3. Od baroka do 20. století" č. OLP/2670/2017, jejímž předmětem je restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci a to konkrétně 23 kusů dřevěného nábytku vyrobeného v období od baroka do 20. století (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení doby pro předání zrestaurovaných předmětů do sídla Severočeského muzea v Liberci do doby, než budou prostory muzea zrekonstruovány a zrestaurované předměty budou moci být umístěny do prostor muzea.
3. Objednatel prohlašuje, že tento dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2106").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV., odst. 2. smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo v období září – říjen 2019, nejpozději však 1 měsíc před ukončením projektu, který se předpokládá na 30. 11. 2019. Zhotovitel je oprávněn předat dílo po dohodě s objednatelem kdykoli během dohodnutého období, je však povinen alespoň 10 dní dopředu písemně vyzvat objednatele, popř. další oprávněné osoby k převzetí díla."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 10 pracovních dní od výzvy objednatele. Výzva bude zaslána v okamžiku, kdy bude objednateli znám termín ukončení stavebních prací v muzeu a do prostor muzea se budou moci nastěhovat zrestaurované předměty, ne však dříve než 15. 12. 2019."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na

základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 652/19/RK ze dne 9. 4. 2019.

V Liberci dne 30. 5. 2019

V Brně dne 27. 5. 2019

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Václav Vičar
jednatel