

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 27ZA-001957

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**název:** PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

IČO, DIČ: 04381823, CZ04381823

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba

**D35,46 Oprava mostu - po běžných prohlídkách - odláždění a oprava dlažeb,**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009

byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 730 469,43 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>D35,46 Oprava mostů - po běžných prohlídkách - odláždění a oprava dlažeb</b>	2 730 469,43	573 398,58	3 303 868,01

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem

**D35,46 Oprava mostu - po běžných prohlídkách - odláždění a oprava dlažeb,**

číslo veřejné zakázky **27ZA-001957**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)  
Specifikace prováděných prací a soupis mostních objektů

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

<sup>1</sup> Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

24. 05. 2019

Datum: \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

24 -05- 2019

Datum: \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

**PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHY

## PŘÍLOHA

Název stavby:

### D35,46 Oprava mostů - po běžných prohlídkách - odláždění a oprava dlažeb

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR SSÚD Kocourovec Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	PONVIA CONSTRUCT s.r.o. Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc IČO: 04381823
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30. 11. 2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Nepoužije se“
Sekce	1.1.26	„Nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„Nepoužije se“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	PD požadovaná – fotodokumentace, TZ, výkres – dle dohody
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: „Nepoužije se“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 6 853,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 370,50 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze



Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		„ Nepoužije se“
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) „ Nepoužije se“
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 274,10 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se: - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum:

PONVIA CONSTRUCT

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:  <b>? .2, 3, 4 a 5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
1															
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplňte dle potřeby]															

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		<b>0,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR

Přílohu tvoří:  
**REKAPITULACE STAVBY a REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY**

**Jednotlivé krycí listy se soupisem prací u jednotlivých objektů mostů tvoří samostatná příloha.**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1818  
Stavba: **BMP Kocourovce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24.4.2019

Zadavatel:  
ŘSD ČR, SSÚD Kocourovce, Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 04381823  
DIČ: CZ04381823

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **2 730 469,43**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 730 469,43</b>	<b>573 398,58</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 303 868,01</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1818

Stavba: **BMP Kocourovce**

Místo: Datum: 24.04.2019

Zadavatel: ŘSD ČR, SSÚD Kocourovce, Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy Projektant:  
 Uchazeč: PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 730 469,43</b>	<b>3 303 868,01</b>
35-164	Estakáda na přivaděči D35 přes skládku	36 448,91	44 103,18
D35-145..1	Most na D35 přes MK a biokoridor	12 422,82	15 031,61
D35-145..2	Most na D35 přes MK a biokoridor	7 880,78	9 535,74
D35-145.1	Most na kolektoru přes MK a biokoridor	91 143,60	110 283,76
D35-145.2	Most na kolektoru přes MK a biokoridor	91 140,90	110 280,49
D35-146..1	Most na D35 přes větve J a K MÚK Slavonín	62 589,24	75 732,98
D35-146..2	Most na D35 přes větve J a K MÚK Slavonín	79 882,21	96 657,47
D35-146a.1	Most na D35 přes větve B MÚK Slavonín	95 565,30	115 634,01
D35-146a.2	Most na D35 přes větve B MÚK Slavonín	138 293,29	167 334,88
D35-147..1	Most na D35 přes polní cestu, trať CD, melior. kanál a biokoridor	80 202,08	97 044,52
D35-147..2	Most na D35 přes polní cestu, trať CD, melior. kanál a biokoridor	94 412,61	114 239,26
D35-147a.1	Most na D35 přes polní cestu, Nemilanku, cykl.stezku a m. komunikaci	57 514,69	69 592,77
D35-147a.2	Most na D35 přes polní cestu, Nemilanku, cykl.stezku a m. komunikaci	26 364,95	31 901,59
D35-147b.3	Most na D35 přes inundaci řeky Moravy	74 356,21	89 971,01
D35-148..1	Most na D35 přes sil. II/435	2 664,63	3 224,20
D35-148..2	Most na D35 přes sil. II/435	4 673,71	5 655,19
D35-148a.1	Most na D35 přes řeku Moravu a místní komunikaci	114 040,43	137 988,92
D35-148a.2	Most na D35 přes řeku Moravu a místní komunikaci	167 994,88	203 273,80
D35-148b.1	Most na D35 přes inundaci řeky Moravy	7 049,78	8 530,23
D35-148b.2	Most na D35 přes inundaci řeky Moravy	57 200,69	69 212,83
D35-148c.3	Most na D35 přes meliorační kanál	15 782,00	19 096,22
D35-149..1	Most na D35 přes trať ČD a biokoridor	26 326,29	31 854,81
D35-149..2	Most na D35 přes trať ČD a biokoridor	40 738,04	49 293,03
D35-149a.3	Most na D35 přes meliorační kanál	36 857,39	44 597,44
D35-150b1	Most na větví B MÚK Holice přes D35	12 009,69	14 531,72
D35-150c1	Most na D35 přes polní cestu	55 651,06	67 337,78
D35-150c2	Most na D35 přes polní cestu	54 865,74	66 387,55
D35-151c2	Most na D35 přes přivaděč Práslavice	26 323,56	31 851,51
D35-152..3	Most na přivaděči přes Beroňku	317 695,29	384 411,30
D35-152.1	Most na přivaděči přes Beroňku	135 313,75	163 729,64
D35-152b.2	Most na D35 přes silnici II/437	27 606,83	33 404,26
D35-152c1	Most na účelové komunikaci přes D35	23 878,87	28 893,43
D35-152d.1	Most na D35 přes Vrtůvku	15 915,41	19 257,65
D35-153b.1	Most na D35 přes polní cestu	19 744,71	23 891,10

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D35-153b.2	Most na D35 přes polní cestu	14 854,56	17 974,02
D35-153c.3	Most na D35 přes potok Olešnici	100 343,60	121 415,76
D35-154..1	Most na D35 přes silnici II/437	106 742,14	129 157,99
D35-154..2	Most na D35 přes silnici II/437	2 702,74	3 270,32
D35-154b.1	Most na D35 přes silnici III/43617	107 567,67	130 156,88
D35-154b.2	Most na D35 přes silnici III/43617	107 567,67	130 156,88
D35-155..1	Most na D35 přes potok Kyjánka	45 319,27	54 836,32
D35-155..2	Most na D35 přes potok Kyjánka	45 319,27	54 836,32
D35-156a.3	Most na D35 přes potok Říka	30 141,67	36 471,42
D35-156a1	Most na větví B MÚK Velký Újezd přes potok Říka	16 201,85	19 604,24
D35-157..1	Most na D35 u obce Staměřice	14 960,24	18 101,89
D35-157..2	Most na D35 u obce Staměřice	4 702,60	5 690,15
D35-158..2	Most na D35 přes polní cestu	23 495,81	28 429,93

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**