

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.17S0129/2018 a 14552/18

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Název: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail: info@frk-kadan.cz

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Kadaň – úpravy části ulice Čechova
Místo plnění: Kadaň
Investor: Město Kadaň

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17S0129/2018 a 14552/18 ze dne 31.7.2018 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových listech č. ZL1, ZL2 a ZL3.

Změnový list č. ZL-1

- 1) Jedná se o doplnění chybějících položek v původním rozpočtu ve vazbě na řešení PD, stav zadávacího rozpočtu, případně na požadavky objednatele stavby a to :
 - doplnění chybějících položek pro provedení vodovodní přípojky k vodoměrné šachtě a pítku
 - doplnění vytrhání obrubníků ležatých
 - doplnění položek obsypů objektů
 - doplnění položky příplatku k hloubeným vykopávkám - inženýrské sítě
 - doplnění položky zásypů rýh kamenivem
 - doplnění položek podkladních konstrukcí a obetonování vodoměrné šachty
 - doplnění položek řezání kamenných obrubníků v obloucích
 - doplnění položek vodorovného přemístění sutí z kusových materiálů na skládku
 - doplnění položek vodorovného přemístění vybouraných hmot na skládku
 - doplnění položky pro nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
 - doplnění položky VRN - provozní vlivy

- 2) změnou chybně nasazených položek nebo objemů prací v zadávacím rozpočtu ve vazbě na prostor a umístění staveniště, možnosti použití mechanizačních a dopravních prostředků v prostoru staveniště a jeho okolí a to :
 - změna položek pro odstranění podkladů z kameniva drceného
 - změna položky pro odstranění dlážděných povrchů do cementového lože
 - přepočet výměr položek zemních prací s upřesněním rozsahu
 - změna položky pro vodorovné přemístění na skládku, kdy dle nasazených položek rozpočtu je uvažováno s využitím nákladních automobilů sklápěč 325 kW o nosnosti 32 t, a kdy nasazení těchto dopravních prostředků, s ohledem na místní poměry na staveništi a dopravní podmínky v okolí stavby, není možné
 - současně i změna objemu položky příplatku vodorovného přemístění na skládku na skutečný stav
 - přepočet výměr položky uložení sypaniny na skládku – poplatek
 - přepočet výměr položky lože pod potrubí a změny typu materiálu lože
 - změna položek pro provedení podkladů z kameniva drceného ve vazbě na způsob provedení
 - přepočet objemů výměr konstrukčních vrstev a krytů komunikací
 - přepočet objemů výměr a změna typu dodávky obrubníků kamenných
 - změna položky příplatku vodorovného přemístění sutí na skládku, kdy dle nasazených položek rozpočtu je uvažováno s využitím nákladních automobilů sklápěč 325 kW o nosnosti 32 t, a kdy nasazení těchto dopravních prostředků, s ohledem na místní poměry na staveništi a dopravní podmínky v okolí stavby, není možné

- 3) změnou způsobu realizace stavby, zohledňující skutečný stav realizace a to :
 - doplnění položek dodávky a osazení litinového poklopu vodoměrné šachty
 - změna typu dodávky uličních vpustí
 - změna typu dodávky litinových poklopů revizních šachet instalačních kanálů
 - změna rozsahu dodávky svislého dopravního značení
 - změna rozsahu provádění úprav ve styku se stávajícími objekty - "Úpravy napojení na fasádu"

- 4) vypuštěním doplňujících položek rozpočtu
 - odpočet položky VRN3 - Rezerva investora

Změnový list č. ZL 2

- 1) Veřejné osvětlení
 - změnou rozsahu realizace stavby dle požadavků objednatele : vypuštění dodávky a montáže osvětlovacího bodu v ul. Čechova ve stan. cca 0,0714 km

Změnový list č. ZL 3

- 1) změnou chybně nasazených položek nebo objemů prací v zadávacím rozpočtu ve vazbě na řešení dle PD a ustanovení ceníku URS a to :
 - změna položky pro kladení dlažby z kostek velkých na kladení dlažby z drobných kostek ve vazbě na ustanovení ceníku
- 2) způsobu realizace stavby, zohledňující skutečný stav realizace a to :
 - výměna poklopu sklepního shozu v chodníku po levé straně vozovky u domu na p.p.č. 534 – Vodička
 - doplnění obrubníku kamenného 80/250 mm v ploše chodníku po levé straně před sklepním oknem u domu na p.p.č. 534 – Vodička
 - provedení provizorní úpravy vozovky ul. Čechova po odstranění konstrukcí chodníku po levé straně vozovky mezi nově osazeným kamenným obrubníkem a okrajem původní vozovky s asfaltovým kobercem – jedná
 - demontáž původního a dodávka a montáž nového čtyřhranného litinového poklopu instalační komory na začátku ulice Čechova, v ploše mimo zadaný rozsah úprav + související práce (rozebrání a zpětná pokládka dlažby
 - úprava stropní části instalační komory po pravé straně vozovky ve stan. cca 0,040 km - roznášecí ocelobetonová stropní deska pro osazení litinového poklopu vstupu
 - dodávka redukčního ventilu do vodoměrné šachty pro úpravu tlaku vody pro napojení pítka
 - dodávka a osazení roznášecích ocel. tyčí L 60/60 mm pod rám poklopu a pod obrubník v místě instalační šachty pro pravé straně vozovky ve stan. cca 0,015 m

IV. Cena

Článek IV. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:


Celková cena dle SoD bez DPH	2 814 190,82 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	1 183 991,04 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 666 473,35 Kč
Nová cena SoD bez DPH	3 331 708,51Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

V. Závěrečná ustanovení


Ostatní body smlouvy zůstaní nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne 31-05-2019
Za objednatele:



PaedDr. Jiří K.
Starosta

V Kadani dne 30. 05. 2019
Za zhotovitele:



Ahmad Raad
jednatel

