

## D O D A T E K   č.   1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5.12.2018, tj. „**D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo**“

### SMLUVNÍ STRANY

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

**2. HERKUL a.s.**

se sídlem: č.p. 228, 435 21 Obrnice

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2018 Smlouvu o dílo č. 02PA-000310, tj. „**D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo**“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Příloha, proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Přílohy se v části Doba pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu a Postupné závazné milníky mění a to následovně:

Text „Doba pro dokončení 1.1.9 dokončení stavby je do 45. týdnů od zahájení. Zahájení proběhne na vyzvu zadavatele. Ve lhůtě není počítáno se zimní přestávkou.“ se nahrazuje textem „Doba pro dokončení 1.1.9 dokončení stavby je do 14.10.2019“

Text „Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 Do 34. týdnů od zahájení.“ se nahrazuje textem „Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 Do 30.9.2019“

Text „Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: I. ETAPA Doba pro dokončení: 10 týdnů Doba pro uvedení stavby do provozu: 10 týdnů (uvedení do provozu části tzn, 1. etapa)“ se nahrazuje textem „Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: I. ETAPA Doba pro dokončení: 12.7.2019 Doba pro uvedení stavby do provozu: 23.6.2019 (uvedení do provozu části tzn, 1. etapa)“

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že datem zahájení prací dle Přílohy Smlouvy je dle vyzvy Objednatele k zahájení prací datum 18. 3. 2019.
- 2.3. Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.5. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 28. 05. 2019

V Obrnicích dne: 31-05-2019

**Objednatel:**  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Poskytovatel:**  
HERKUL a.s.