

**DODATEK Č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**„ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice“**

*Evidenční číslo Objednatele: OV1600011, INV1700004*

*Evidenční číslo Zhotovitele: 948/841/2018*

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Zastoupena: xxx, předseda představenstva

Oprávněný jednat:

ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek

xxx, vedoucí provozu OV

TDI - xxx, technický pracovník

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147

dále jen „**Objednatel**“

**Rovina stavební a.s.**

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Zastoupena: xxx, člen představenstva

Oprávněný zástupce:

ve věcech technických: xxx, ředitel

ve věcech stavby: xxx

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 45193096

DIČ: CZ45193096

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6318

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. **948/841/2018 a Dodatku č.1 ze dne 8.10.2018 a Dodatku č.2 ze dne 30.11.2018**

**2. Předmět plnění**

(se upravuje)

**2.1** Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku v příloze č.9, která je nedílnou součástí výše uvedené SOD stavby:

**„ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice“**

Dodatkem č.3 k SoD, se upravuje bod 7.1 „Cena za dílo“ .

- změny rozsahu stavebních prací dle specifikace Přílohy č. 9

### 3. Cena za dílo

(se upravuje)

- 3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny v Příloze č. 9 tohoto dodatku a činí:

#### **Rekapitulace ceny**

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
<b>Celková cena za dílo vč.Dodatku č.2</b>	<b>16 035 195,15</b>	<b>3 367 390,98</b>	<b>19 402 586,13</b>
<b>0060 A – 3 V -Stavební část, statika – investice – (VÍCEPRÁCE)</b>	<b>52 870,73</b>	<b>11 102,90</b>	<b>63 973,73</b>
<b>0060 A -3 M - Stavební část, statika - investice (MÉNĚPRÁCE)</b>	<b>-14 770,60</b>	<b>-3 101,83</b>	<b>-17 872,43</b>
<b>0060B2 -3 V- ZTI - vnitřní kanalizace a vodovod - investice (VÍCEPRÁCE)</b>	<b>14 631,11</b>	<b>3 072,57</b>	<b>17 703,88</b>
<b>1010 - 3 V - Technologie - opravy (VÍCEPRÁCE)</b>	<b>76 925,00</b>	<b>16 154,25</b>	<b>93 079,25</b>
<b>1010 - 3 M -Technologie - opravy (MÉNĚPRÁCE)</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>-4 840,00</b>
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>16 160 851,59</b>	<b>3 393 778,83</b>	<b>19 554 630,42</b>

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.9 - změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

Za objednatele:

V Hulíně dne:

Za zhotovitele:

.....  
xxx  
předseda představenstva

.....  
xxx  
člen představenstva