

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
dne 24. 9. 2018


Číslo smlouvy objednatele: SML/1339/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NBUG/220/2018

(dále také jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě
pověření dle bodu 3. usnesení Rady města Přerova
č. 491/16/6/2019 ze dne 23. května 2019
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 




Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby ---
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění (méněpráce + vícepráce), se výše uvedená smlouva o dílo tímto dodatkem mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	4 052 312,27 Kč
sazba DPH je 21 %	850 985,58 Kč
cena celkem	4 903 297,85 Kč

- a) V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
 - b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. SML/1339/2018 ze dne 24. 9. 2018 - oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1339/2018 jsou aktualizované oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkové rozpočty).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky souhlasí.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 16. schůzi, konané dne 23. května 2019 usnesením č. 491/16/6/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

03. 06. 2019

V Přerově dne.....


v Olomouci..... dne 28.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Hana Mazochová, náměstek primátora



Střed



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1339/2018 - oceněné soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb - položkový rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-NBUG - Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice Seif

Objednatel: Statutární město Přerov Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: ExportFromExcel	Export From Excel					
1.	Uli. Seifertova					
1.1.	Všeobecné konstrukce a práce					
1.1.01	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 234,619	250,00	308 654,65
1.1.02	014102-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 145,844	250,00	286 461,00
1.1.03	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
1.1.04	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	24 500,00	24 500,00
1.1.05	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
1.1.06	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
1.1.07	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
1.1.08	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				734 615,65
1.2.	Zemní práce					
1.2.01	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	67,564	1 250,00	84 454,50
1.2.02	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1 621,526	26,00	42 159,69
1.2.03	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3	0,270	460,00	124,20
1.2.04	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	5,880	460,00	2 704,80
1.2.05	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA	tkm	72,600	26,00	1 887,60
1.2.06	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	403,050	700,00	282 135,00
1.2.07	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉHO - DOPRAVA	tkm	7 657,951	26,00	199 106,73
1.2.08	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	1 230,500	35,00	43 067,50
1.2.09	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	1 845,750	26,00	47 989,50
1.2.10	113564	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	238,700	75,00	17 902,50

1.2.11	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	7,689	3 500,00	26 911,50
1.2.12	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	184,536	26,00	4 797,94
1.2.13	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	123,050	411,00	50 573,55
1.2.14	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	3 691,500	20,00	73 830,00
1.2.15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	572,922	411,00	235 470,94
1.2.16	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	5 729,220	3,00	17 187,66
1.2.17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	69,426	500,00	34 713,00
1.2.18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 909,740	12,00	22 916,88
1.2.19	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	495,900	50,00	24 795,00
1.2.20	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	495,900	35,00	17 356,50
1.2.	Celkem	Zemní práce				1 230 084,99
1.3.		Základy				
1.3.01	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	1 909,740	25,00	47 743,50
1.3.	Celkem	Základy				47 743,50
1.4.		Komunikace				
1.4.01	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 612,200	154,00	248 278,87
1.4.02	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	1 909,740	174,00	332 294,76
1.4.03	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	115,000	12,00	1 380,00
1.4.04	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	156,890	340,00	53 342,60
1.4.05	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 528,400	369,00	563 979,60
1.4.06	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	83,800	695,00	58 241,00
1.4.	Celkem	Komunikace				1 257 516,83
1.5.		Potrubi				
1.5.01	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	1 200,00	6 000,00
1.5.02	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	950,00	5 700,00
1.5.	Celkem	Potrubi				11 700,00
1.6.		Ostatní konstrukce a práce				
1.6.01	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	2,920	1 120,00	3 270,40
1.6.02	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	991,800	341,00	338 203,80
1.6.03	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	238,700	355,00	84 738,50
1.6.04	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	512,600	310,00	158 906,00

1.6.05	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	442,000	60,00	26 520,00
1.6.06	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	442,000	75,00	33 150,00
1.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				644 788,70
1.	Celkem	Ul. Seifertova				3 926 449,67
SP: ExportFromExcel	Celkem	Export From Excel				3 926 449,67
Projekt: 841-NBUG	Celkem	Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 104 Ulice Seif				3 926 449,67
		Dodávka + montáž dlažby 30/30 do lože z kameniva	m2	24,000	369,00	8 856,00
		16*1,5				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
		Odstranění stávající UV včetně stavebních úprav	ks	1	4500	4 500,00
		Dodávka + montáž odvodňovacího žlabu B125	m	6	3500	21 000,00
		Dodávka + montáž potrubí DN 100 včetně obetonování a napojení do UV	m	20	250	5 000,00
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
N1		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	8,000	260,00	2 080,00
N2		značka svislá reflexní Fe-zn,fol.tř.1	KUS	8,000	975,00	7 800,00
N3		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	8,000	1 495,00	11 960,00
N4		sloupek Zn 60 - 350	KUS	8,000	715,00	5 720,00
N5		patka hliníková HP 60	KUS	8,000	663,00	5 304,00
N6		víčko plastové na sloupek 60	KUS	8,000	18,20	145,60
N7		upínací svorka na sloupek US 60	KUS	8,000	130,00	1 040,00
N8		Vodorovné dopravní značení bílou barvou, symboly kolo - 41x + chodci - 41x	KUS	82,000	416,00	34 112,00
N9		Dodávka + montáž dlažby 30/30 do lože z kameniva	m2	5,000	369,00	1 845,00
		Kácení dřevin včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty a větví	ks	3,000	5 500,00	16 500,00
1.	Celkem	Ul. Seifertova				125 862,60
						4 052 312,27