

Harmonogram projektu Modernizace varovného informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc (revize 1)

Popis činnosti	2019												2020												2021											
Časové období	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
žádost o individuální kmitočty ČTÚ																																				
Zahájení realizace - úvodní jednání																																				
Předrealizační projektní průzkum																																				
1 etapa - vysílací pracoviště (montáž, nastavení, oživení)																																				
1 etapa - převaděče (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 1 etapy zkušební provoz																																				
2 etapa - převaděče (montáž, nastavení, oživení)																																				
2 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
2 etapa - Soubor komponentů pro zajištění datové bezpečnosti																																				
Předání 2 etapy zkušební provoz																																				
3 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
3 etapa - Řídící počítače a vzdálení klientů (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 3 etapy zkušební provoz																																				
4 etapa - Klientů (montáž, nastavení, oživení)																																				
4 etapa - převaděče (montáž, nastavení, oživení)																																				
4 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
4 etapa - Speciální položka přímého řízení systému z KOPIS HZS OL kraje																																				
Předání 4 etapy zkušební provoz																																				
5 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 5 etapy zkušební provoz																																				
6 etapa - Akustické hlásiče (montáž, nastavení, oživení)																																				
Předání 6 etapy zkušební provoz																																				
6 etapa - Dokumentace skutečného provedení																																				
Předání celého díla																																				

Administrativní
Montáže, nastavení, oživení
Předání
Úprava