

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2018/039

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Ing. [REDACTED], vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], autorizovaný technický dozor stavebníka

č. telefonu : [REDACTED], e-mail : [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č. telefonu : [REDACTED], e-mail : [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TM Stav, spol. s r.o.

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10475

sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

statutární orgán : [REDACTED], jednatel

zastoupený : [REDACTED], prokuristka

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : ing. [REDACTED]

tel. : [REDACTED] e-mail : [REDACTED]

osoba pověřená řízením stavby : [REDACTED]

bankovní spojení [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je změna v zástupcích zhotovitele.**
Na základě zmocnění vydaného autorizovaným stavbyvedoucím ing. [REDACTED]
je řízením stavby pověřen p. [REDACTED]
- 1.2 Předmětem dodatku je změna osoby v zástupcích objednatele .**
Prováděním výkonu autorizovaného TDS je pověřen p. [REDACTED]
- 1.3 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu.**
Vzhledem ke změně variantního řešení likvidace odpadů vzniklých v rámci stavby se mění
finanční a časový harmonogram stavby .
Harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku a je uveden jako příloha č. 1 .
- 1.4 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/039
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně


„Zděchovka ve Zděchově“

všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne:


31.5.2019



Ve Vsetíně

dne :

29.5.2019



prokuristka


Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram stavby



Harmonogram stavby : Zděchovka ve Zděchově

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2018			září 2018				říjen 2018				listopad 2018				prosinec 2018			
					2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2018/102	Zděchovka ve Zděchově	15.08.18	30.09.20	10 923 479																			
1	Optim - Rozpočet	15.08.18	30.11.19	184 000																			
998	VRN	15.08.18	30.11.19	184 000																			
1	Optim - 15033-14XT-JJ 1 - SO 01 - Oprava	15.08.18	30.09.20	10 230 379																			
1	Zemní práce	15.08.18	25.08.19	1 963 339																			
2	Zakládání	04.07.19	15.09.19	202 755																			
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.08.19	31.03.20	3 517 554																			
4	Vodorovné konstrukce	09.09.19	30.06.20	3 295 357																			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	01.05.20	13.09.20	167 112																			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	31.07.20	30.09.20	95 020																			
997	Přesun sutě	03.06.19	08.09.19	311 723																			
998	Přesun hmot	15.08.18	30.09.20	677 519																			
1	Optim - 15033-14XT-JJ 2 - SO 02 - Investice	01.11.18	30.04.20	509 100																			
1	Zemní práce	01.11.18	31.10.19	143 722																			
4	Vodorovné konstrukce	26.09.19	30.04.20	320 867																			
998	Přesun hmot	01.11.18	30.04.20	44 511																			
Cena za měsíc					275 628									644 209				0					
Cena za čtvrtletí					275 628									644 209									
Cena za rok					919 837																		



Harmonogram stavby : Zděchovka ve Zděchově

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
 Jasenice 729
 75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	leden 2019				únor 2019				březen 2019				duben 2019				květen 2019				červen 2019				červenec 2019				srpen 2019				září 2019				říjen 2019				listopad 2019				prosinec 2019			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
2018/102	Zděchovka ve Zděchově	15.08.18	30.09.20	10 923 479																																																
1	Optim - Rozpočet	15.08.18	30.11.19	184 000																																																
998	VRN	15.08.18	30.11.19	184 000																																																
1	Optim - 15033-14XT-JJ 1 - SO 01 - Oprava	15.08.18	30.09.20	10 230 379																																																
1	Zemní práce	15.08.18	25.08.19	1 963 339																																																
2	Zakládání	04.07.19	15.09.19	202 755																																																
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.08.19	31.03.20	3 517 554																																																
4	Vodorovné konstrukce	09.09.19	30.06.20	3 295 357																																																
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	01.05.20	13.09.20	167 112																																																
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	31.07.20	30.09.20	95 020																																																
997	Přesun sutě	03.06.19	08.09.19	311 723																																																
998	Přesun hmot	15.08.18	30.09.20	677 519																																																
1	Optim - 15033-14XT-JJ 2 - SO 02 - Investice	01.11.18	30.04.20	509 100																																																
1	Zemní práce	01.11.18	31.10.19	143 722																																																
4	Vodorovné konstrukce	26.09.19	30.04.20	320 867																																																
998	Přesun hmot	01.11.18	30.04.20	44 511																																																
Cena za měsíc					0				0				0				0				0				526 200				784 300				956 100				1 300 000				980 900				852 500				100 000			
Cena za čtvrtletí									0								526 200												3 040 400								1 933 400															
Cena za rok																																																				

Harmonogram stavby : Zděchovka ve Zděchově

Zhotovitel : TM Slav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	leden 2020				únor 2020				březen 2020				duben 2020				květen 2020				červen 2020				červenec 2020				srpen 2020				září 2020			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2018/102	Zděchovka ve Zděchově	15.08.18	30.09.20	10 923 479																																				
1	Optim - Rozpočet	15.08.18	30.11.19	184 000																																				
998	VRN	15.08.18	30.11.19	184 000																																				
1	Optim - 15033-14XT-JJ 1 - SO 01 - Oprava	15.08.18	30.09.20	10 230 379																																				
1	Zemní práce	15.08.18	25.08.19	1 963 339																																				
2	Zakládání	04.07.19	15.09.19	202 755																																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.08.19	31.03.20	3 517 554																																				
4	Vodorovné konstrukce	09.09.19	30.06.20	3 295 357																																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	01.05.20	13.09.20	167 112																																				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	31.07.20	30.09.20	95 020																																				
997	Přesun sutě	03.06.19	08.09.19	311 723																																				
998	Přesun hmot	15.08.18	30.09.20	677 519																																				
1	Optim - 15033-14XT-JJ 2 - SO 02 - Investice	01.11.18	30.04.20	509 100																																				
1	Zemní práce	01.11.18	31.10.19	143 722																																				
4	Vodorovné konstrukce	26.09.19	30.04.20	320 867																																				
998	Přesun hmot	01.11.18	30.04.20	44 511																																				
Cena za měsíc					254 600				344 500				490 000				476 800				807 600				783 243				588 300				463 200				295 400			
Cena za čtvrtletí					1 089 100																2 067 643								1 346 900											
Cena za rok					4 503 643																																			