

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700190019 na akci: VD Habrkovice, oprava opevnění v nadjezí

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	XXX XXX
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	Stavitelství - Mutl, s.r.o.
Adresa sídla:	Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
Statutární orgán:	Roman Mutl, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Roman Mutl, jednatel
Zástupce pro věci technické:	Roman Mutl
IČ:	29016037
DIČ:	CZ26244918
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze oddíl C vložka 160122
Bankovní spojení:	XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700190019 ze dne 18/4/2019 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.2 článku 4. Doba plnění díla

stávající text:

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1. 8. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1. 9. 2019

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla

stávající text:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 10. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2019**

Zdůvodnění změny doby plnění díla:

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla povolena mimořádná manipulace (vypuštění zdrže) v období o které jsme žádali, ale byl povolen termín od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019, posouváme tímto dodatkem č. 1 termíny plnění.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové, dne:

V Kutné Hoře, dne:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Roman Mutl
jednatel