

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1211/2016-SML

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 7
[redacted], úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
oprávněn k podpisu smlouvy: Bohumil Smíšek, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bohumil Smíšek, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Bohumil Smíšek, jednatel společnosti
IČO: 60838531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
tel.: [redacted] fax: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „DVT Chabeřický p., IDVT 10254905, ř.km 0,567-1,217;k.ú.Chabeřice – odstranění nánosů“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1a ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2016 upravujícího změny závazku smluvních stran.

3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním **§ 222 ZZVZ a současně obsahuje i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.**
4. Důvodem k uzavření tohoto dodatku je navýšení rozsahu prací dle dokumentace ze skládky oproti zjednodušené projektové dokumentaci zpracované v březnu 2016 Ing.Janem Klofáčem, Povodí Vltavy, státní podnik, U Panských 3604, Havlíčkův Brod, PSČ 58001. Jedná se o dodatečné práce z důvodu nárůstu objemu nánosů oproti stavu ze zaměření koryta vodního toku a následného výpočtu kubatury nánosů firmou Geonova s.r.o. v době zpracování zjednodušené projektové dokumentace. Rozpočet na dodatečné práce spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1a, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele **1211/2016-SML**, na provedení akce „**DVT Chabeřický p., IDVT 10254905, ř.km 0,567-1,217;k.ú.Chabeřice – odstranění nánosů**“, ze dne 4.8.2016 (dále jen „Smlouva“), se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:

V ustanovení čl. III „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy se cena díla ve výši „622.343,00 Kč bez DPH“ mění na novou cenu díla ve výši „754.518,50 Kč bez DPH“ (slovy: sedmsetpadesátčtyřtisícpětsetosmnáct korun českých a padesát haléřů).

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1a. Upravený soupis prací, dodávek a služeb

V Praze dne

V dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Bohumil Smíšek
jednatel společnosti
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.