

DODATEK č. 06781-2019-4502-D-0237/03-01-001-S00587-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **SUEZ Využití zdrojů a.s.**
se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 256 38 955
DIČ: CZ 25638955
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
zastoupen: Ing. Mojmír Zálešák, prokurista
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 06781-2017-4502-S-0237/03-01-001-S00587 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na **změně předmětu plnění** Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 18. 3. 2019 označeného jako „Revidovaný návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1 – Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady“, vypracovaném zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II a III.

Realizační smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

3.3 *„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 53 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. V této celkové době je zahrnut 2 letý postsanační monitoring. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 4. 6. 2019
Česká republika - Ministerstvo financí

V Praze dne 23. 5. 2019
Za SUEZ Využití zdrojů a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Mojmír Zálešák
prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX