

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 16PU-002979/18

číslo smlouvy dodavatele: 030217M0066/1847.8208671MPL

na realizaci zakázky
**„09020 - I/11 MOSTY U JABLUNKOVA, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
- 1. ETAPA - VÝSTAVBA PHS“**
(č. stavby: 09 020)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Práce byly opět zahájeny 01. 04. 2019, avšak díky výše uvedenému nebylo možno provádět všechny tři části protihlukových stěn zároveň. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výstavby o 2 měsíce, což je doba, po kterou nebylo možno provádět dílo jako celek, ale pouze jeho dílčí části.

Příloha s odkazem na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu se mění následovně:
čl. 1.1.9 „Doba pro dokončení“
 původně: 4 měsíce
 nově: do 31. 07. 2019

Datum: 30-04-2019

Datum: - 3 -05- 2019

PODEPSÁN _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

EUROVIA CS, a.s.