

"Terénní úpravy hřiště – Kotlina, město Varnsdorf"

článek I.

Změna článku smlouvy:

V.

Povinnosti zhotovitele při provádění díla

5.1 *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:*

<i>Zahájení díla</i>	<i>: po podpisu smlouvy o dílo</i>
<i>Dokončení, převzetí a předání díla</i>	<i>: 31. 05. 2019</i>

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě rozhodnutí RM č.usn.178/2019 z 25. 04. 2019

Ve Varnsdorfu dne 13.05.2019

V Rumburku dne 13.05.2019

.....
za objednatele:
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

.....
za zhotovitele:
Marek Říha
jednatel společnosti