


**Dodatek č. 1**



ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**Oprava havarijního stavu vodovodního potrubí DO Rudná**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-25941-17/ČJ-2019-0100MN-VZ, uzavřené dne 10. 4. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

**I.  
Smluvní strany**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**,  
se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO: 75151481,  
zastoupená Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku,  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu:   
jako **objednatel** na straně jedné

a

**MIKRE spol. s r.o.**

se sídlem Bezručova 578, 273 45 Hřebeč, IČO: 26135086,  
zastoupená  jednatelem,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 73293,  
bankovní spojení: KB Kladno, číslo účtu:   
jako **zhotovitel** na straně druhé,

a dále také jen „**smluvní strany**.“**II.**

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních víceprací se smluvní strany dohodly dle čl. VII. odst. 3 smlouvy na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. smlouvy, která se navyšuje o 119.849,- Kč včetně DPH na celkovou cenu stavebního díla, která nyní činí:

**719.665,75 Kč včetně DPH,**



slovy: sedmsetdevatenácttisícšestsetšedesátpět75/100 korun českých.

**III.**


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


**IV.**

- 1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Praha dne: **28 -05- 2019**Kladno dne: **5.6. 2019**

## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1.
Identifikace akce:		
Název akce	„Oprava havarijního stavu vodovodního potrubí DO Rudná“	
Číslo akce EDS/SMVS	KRPS-25941/ČJ-2019-0100MN-VZ	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	MIKRE spol. s.r.o., IČ 26135086 Bezručova 578, 273 45 Hřebeč	
Rozpočtář:		
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vícepráce – keramické obklady v hygienickém zařízení		
Popis změny, popis technického řešení:		
Keramické obklady - keramické obklady byly doplněny o 88,2 m2 na skutečnou výměru 143,5 m2.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Keramické obklady – výměra keramických obkladů ve výkazu výměr 55,3 m2.		
Nové řešení:		
Keramické obklady byly doplněny na skutečnou výměru 143,5 m2.		
Zdůvodnění změny:		
Práce provedené v rámci více prací řeší skutečnosti na stavbě a jejich provedení podmiňuje řádnou a správnou funkci realizované akce.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
-		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápisy ve stavebním deníku ze dne 9. 5. 2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: 119.849,-- Kč včetně DPH		
Připočty k ceně díla bez DPH:	99.048,60 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	99.048,60 Kč	
DPH:	20.800,21 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	119.849,-- Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora	Za zadavatele:
		
Datum: 27.5.2019	Datum: 29.5.2019	Datum: 29.5.2019
Úplnost změnového listu ze účastníka programu kontrolovat:		
Datum:		

<sup>9)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

MIKRE spol. s r.o.

NABÍDKA č. 19NA00037

Dodavatel:  
**MIKRE spol. s r.o.**  
 Bezručova 578  
 273 45 Hřebeč

IČ: 25135086  
 DIČ: CZ25135086



Odběratel: IČ: 75151481  
 DIČ: CZ75151481

**Krajské ředitelství policie  
 Středočeského kraje  
 Na Baních 1535  
 156 00 Praha**

Teč.:

Nabídka č.: 19NAC0037  
 Datum zápisu: 19.05.2019  
 Platno do:

Korečtný příjemce:

DP - Rudná

Označení dodávky	Množství	Jedna	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
hydroizolační stěrka	88,2 m2	185,00		16 669,80 21%	3 500,86	20 170,66
obklad keramický	88,2 m2	300,00		26 450,00 21%	5 556,60	32 006,60
montáž obkladu	88,2 m2	834,00		55 918,90 21%	11 742,95	67 661,75
Součet položek				99 045,60	20 800,21	119 845,81
Zaokrouhlení						0,19
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>119 849,00</b>

Vystavil: