

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Lipanská, č. akce 477, Praha 3 - II“**

**číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/08**

**číslo smlouvy zhotovitele: 16/2018**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředseda představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

**2. Zhotovitel: AUTOTRAK, spol. s r.o.**

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

IČO: 45306028

DIČ: CZ45306028

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 14212

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 192341597/0300

Zastoupený: Richard Vojíř, jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel

- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel

Lukáš Tuma, hlavní stavbyvedoucí

**II.**  
**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Lipanská, č. akce 477, Praha 3 - II“ ze dne 16. 03. 2019 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl 5 Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu nutnosti zajištění sjízdnosti vozovky, kdy je nezbytné provést opravu povrchu části navazujícího úseku včetně rektifikace povrchových

znaků. Dále bylo nutno nad rámec díla dopravit 159,5 tun stavebního materiálu potřebného k realizaci díla ze skladu objednatele.

Méněpráce, které nebyly v rámci díla provedeny, spočívají v odečtu za práci na rozebrání historické řevnické dlažby, která pod stávajícím krytem nebyla nalezena a dále za materiál na realizaci stavby, který nemusel být nově pořizován a byl pro účely stavby odebrán ze skladu objednatele.

O vícepráce a méně práce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méně prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III. Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	1 982 533,00	Kč
DPH 21%:	416 331,93	Kč
Cena dle SOD vč. DPH:	2 398 864,93	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	314 121,84	Kč
DPH 21%:	65 965,59	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	380 087,43	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	265 306,08	Kč
DPH 21%:	55 714,28	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	321 020,36	Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2 031 348,76</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>426 583,24</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>2 457 932,00</b>	<b>Kč</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne : 4. C. 2019

za Objednatele:

[Redacted signature area]

Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted]

Philp Hájek

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

za Zhotovitele:

[Redacted signature area]

Richard Vojíš

AUTOTRAK spol. s r.o.



AUTOTRAK, spol. s r.o.  
Pod Petřínami 21/7  
162 00 Praha 6  
tel: 222 364 009  
fax: 220 611 063  
IČO: 45 30 60 28