



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/971/2018**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Jan Wolf, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne xxxxxxxx

jednání ve věcech:

a) technických: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

b) dotací: xxxxxxxxx
zapsáno v živnostenském rejstříku

telefon: xxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxx
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
telefon: xxxxxxxxx
fax: ---
e-mail: xxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxx xxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/971/2018 (dále jen

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“,
registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Ateliér Genius loci, s.r.o., IČ 47680091, poskytnutá **dokumentace je složena ze dvou projektových dokumentací, a to „Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné“ a dále „Na kole po železné cyklotrase“** (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení víceprací, které dodatečně požaduje objednatel, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předání díla objednateli o 28 kalendářních dnů a na navýšení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se na základě článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tak, že se věta: „Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 140 dnů** od protokolárního předání staveniště.“ nahrazuje větou: „Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 168 dnů** od protokolárního předání staveniště“.

2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+1.469.644,10 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **– 1.576.365,34 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 106.721,24 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.3 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. SO 03 Veřejné osvětlení a SO 08 Tržní stánky	2.835.337,57 Kč
Ostatní stavební objekty (SO 01, SO 01.1, SO 02, SO 05, SO 07)	18.294.662,43 Kč
Celkem	21.130.000,00 Kč

Stavební objekt č. SO 03 a SO 08 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Ostatní stavební objekty nebudou využívány ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel je pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“,
registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

znění, nebude použit. U ostatních stavebních objektů k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti budou fakturovány samostatně.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. SO 03 Veřejné osvětlení a SO 08 Tržní stánky	2.125.587,47 Kč
Ostatní stavební objekty (SO 01, SO 01.1, SO 02, SO 05, SO 07)	18.897.691,29 Kč
Celkem	21.023.278,76 Kč

Stavební objekt č. SO 03 a SO 08 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Ostatní stavební objekty nebudou využívány ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel je pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. U ostatních stavebních objektů k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti budou fakturovány samostatně.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“,
registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“,
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.



- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 556 ze dne 29. 05. 2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 04.06.2019
za objednatele

V Ostravě dne 04.06.2019
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření
ze dne xxxxxxxx

.....
Za JANKOSTAV s.r.o.
Bc. Lukáš Janko, MBA,
jednatel