

Dodatek č. 668/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Město Valtice

nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

IČ: 00283665

zastoupená starostou města

Ing. Pavlem Trojanem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 668/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 28. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Valtice – bezbariérové chodníky, IV. etapa**“ – **ISPROFOND 5627510116** v návaznosti na změny, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

2 995 000 Kč

(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátpěttisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **85,00 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 3 523 774,35 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy (Valtice – bezbariérové chodníky IV. Etapa – část 2, SO 101.1 – Neuznatelné náklady SFDI, SO 401.1 – Veřejné osvětlení – uliční osvětlení, položky v SO 101 – 27 a 28, položka v SO 401.1 – 26) ve výši 1 312 916,65 Kč vč. DPH z celkové ceny 4 836 691,00 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem TREPART s.r.o., ze dne 3. 3. 2016*, která je Přílohou č. 3 Smlouvy, ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2016*, který je uložen v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Ing. Pavel Trojan
starosta obce