



Dodatek č. 1

S 180/2019/0080/OIV

-6- ke Smlouvě o dílo č. S180/2017/0139/OIV „Sady Svatopluka Čecha - PD
rekonstrukce vodního prvku“

SMLUVNÍ STRANY:

MČ PRAHA 2



MC02P004ZI37

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

Zhotovitel: TRV s.r.o.
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 127917
Sídlo: Kubišтова 1098/5, 140 00 Praha 4
IČ: 27938867
DIČ: CZ 27938867
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216094405/0300
Tel.: [REDACTED]

Článek I.

VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 30. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2017/0139/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování architektonického návrhu, projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení případně dokumentace pro územní rozhodnutí a vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu projektanta
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo k úpravám v koncepci řešení dispozice a funkčního členění vodního prvku., Tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo, v důsledku čehož vyvstala potřeba úpravy termínů ukončení jednotlivých etap projektové dokumentace. Aktualizovaný architektonický návrh tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění smlouva níže uvedeným způsobem.
2. V článku **IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění** se mění odstavce 1, 2. a 3.:
2.1 Čl. IV. Odst. 1 smlouvy nově zní: Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

2.2 Čl. IV. odst. 2 smlouvy nově zní: Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení, případně územního rozhodnutí, včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení případně k územnímu rozhodnutí se zpracovanými podmínkami DOSS a správců sítí do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

2.3 Čl. IV. odst. 3 smlouvy nově zní: Ukončení 2. uzlového bodu, tj. vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu projektanta do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení/ohlášení.

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. S180/2017/0139/OIV ze dne 30. 11. 2017 zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v tomto dodatku, resp. o samotném uzavření smlouvy nebo dodatku. Dále zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva, tento dodatek smlouvy (i případné další dodatky) byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených objednatel, resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne: 17-05-2019

V Praze, dne:

Za objednatele

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta MČ Praha 2

Za OP: M

Za OMI: I

