

## **Dodatek č. 3, SD/OMM-1132/2018-D03 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-1132/2018**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 9005-820551/0100  
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Stavební firma Stránský Černý s.r.o.**  
Sídlo: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 03549771  
DIČ: CZ03549771  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Dvůr Králové nad Labem  
Číslo účtu: 107-8909770257/0100  
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Stránským, jednatelem  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. sml.:  
SD/OMM-1132/2018 (dále jen jako „smlouva“)

### **Čl. I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 smlouvu č. SD/OMM-1132/2018, ve znění dodatku č. 1, SD/OMM-1132/2018-D01 ze dne 09.01.2019 a ve znění dodatku č. 2, SD/OMM-1132/2018-D02 ze dne 13.03.2019, kde se mimo jiné dohodly v čl. II. odst. 3 smlouvy: „Rozsah díla je dán oceněnými výkazy výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.10.2018. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici. Dále je rozsah díla dán oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou dodatku č. 1 a dodatku č. 2.“

v čl. IV odst. 1 smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:

Předpokládané zahájení realizace díla	listopad 2018
Dokončení realizace díla	31. května 2019

Vyklizení staveniště zhotovitelem	v den ukončení díla
-----------------------------------	---------------------

v čl. V. odst. 1 smlouvy:

1. „Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	5.746.409,- Kč
-------------------	----------------

(slovy: pětmilionůsedmsetčtyřicetšesttisícčtyřistadevět korun českých)“.

2. Čl. II. odst. 3 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

„Rozsah díla je dán oceněnými výkazy výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.10.2018. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici. Dále je rozsah díla dán oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.“

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:

Předpokládané zahájení realizace díla	listopad 2018
Dokončení realizace díla	15 srpna 2019

Vyklizení staveniště zhotovitelem	v den ukončení díla
-----------------------------------	---------------------

Čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Cena díla bez DPH	5.720.042,- Kč
-------------------	----------------

(slovy: pětmilionůsedmsetdvacetšesttisícčtyřicetdva korun českých)“.

## Čl. II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM1132/2018 a dodatků č. 1, SD/OMM-1132/2018-D01 a č. 2, SD/OMM-1132/2018-D02 zůstávají beze změny.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 29. 5. 2019 pod číslem usnesení 0770-16-2019-OMM-RM

Příloha: Oceněný výkaz výměr k dodatku č. 3, SD/OMM-1132-D03

V Jaroměři dne

V Jaroměři dne

.....  
Zhotovitel:  
Stavební firma Stránský Černý s.r.o.  
Ing. Jaroslav Stránský, jednatel

.....  
Objednatel:  
Město Jaroměř  
Josef Horáček, starosta