

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. 363/2018**

na zhotovení díla

### **„Gymnázium Žamberk – odvlhčení suterénních prostor (potřetí)“**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel: **Gymnázium Žamberk**  
**Nádražní 48**  
**564 01 Žamberk**  
zastoupen: **Mgr. Martinem Tyčem**, ředitelem školy  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth** nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Mgr. Martin Tyč, Mgr. Tomáš Tóth**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: **259764747/0300**  
IČ: 49314891  
DIČ: CZ49314891
2. Zhotovitel: ISOTEP s.r.o.  
se sídlem: Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí  
zastoupen: Petrem Záleským  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Petr Záleský**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Petr Záleský**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Petr Záleský**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Petr Záleský**  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: **201970337/0300** (je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)  
IČ: 25263498  
DIČ: CZ25263498  
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 11091

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 363/2018 na zhotovení díla „**Gymnázium Žamberk – odvlhčení suterénních prostor (potřetí)**“, následně upravenou Dodatkem č. 1, ze dne 16. 11. 2018. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy č. 363/2018 je zvýšení objemu prací a s ním související navýšení celkové ceny.

## Článek I.

### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy (Předmět díla) mění takto:**

Na konec textu bodu 2. článku I. se doplňuje následující text: „Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy (Cena díla) mění takto:**

Původní text bodu 1. článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**1 613 657,78** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21** % činí 338 867,72 Kč

Cena včetně DPH činí **1 952 525,50** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy (Součástí smlouvy) mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací s výkazem výměr“

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací s výkazem výměr

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 tohoto dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy o dílo.

## Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Žamberku dne 10. 4. 2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
**Gymnázium Žamberk**  
Mgr. Martin Tyč  
ředitel školy

-----  
**ISOTEP s.r.o.**  
Petr Záleský, jednatel