



Správa  
Pražského hradu

Č.j. SPH 1574/2019  
ZČ: 178.012.00.196.1, NS: 1335042  
ID RS smlouvy 7573571  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č . 1**

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 216/2019 uzavřené dne 8.2.2019  
na akci „Projekt – Jelení 196 – stavební úpravy objektu“

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Ing. Arch. Daniel Picuch**

se sídlem: Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7  
IČO: 72985216  
DIČ:  
bankovní spojení  
číslo účtu:  
není plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 216/2019 uzavřené dne 8.2.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Z důvodu víceprací, které se vztahují výhradně k části díla dle článku I. odst. 1 bodu 1.1. písm. b) Smlouvy, tj. výhradně v rámci dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, a které jsou dále specifikovány v tomto dodatku, se Článek I, Předmět plnění, odst. 1., bod 1.1., písm. b) Smlouvy doplňuje takto:

*„Předmět díla se v rámci této části dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení rozšiřuje o vícepráce, v rámci kterých zhotovitel zapracuje byty č. 1 a 2 ve 2. nadzemním podlaží stavebního objektu Jelení 196, a to výhradně v úpravě podle projektové dokumentace, kterou zhotoviteli poskytne objednatel. Tyto vícepráce budou provedeny v rozsahu, který je stanoven v rámci specifikace předmětu plnění pro tuto část projektové dokumentace a jejich součástí je i inženýrská činnost.“*

1.2. V článku II., Doba plnění, odst. 2, písm. b) Smlouvy se z důvodu víceprací mění *termín předání pracovního paré části díla dle článku I. odst. 1.1. písm. b) Smlouvy, který se prodlužuje o 30 dnů.*

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Cena víceprací dle článku I., odst. 1, bodu 1.1. Dodatku č. 1 činí 35.000,- Kč (slovy: třicetpět tisíc korun českých). **Cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.**“*

Rekapitulace ceny plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1: Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy činí 635.000,- Kč (slovy: šestsetřicetpět tisíc korun českých). **Cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.**

**Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí 670.000,- Kč** (slovy: šestsetšedesát tisíc korun českých). **Cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.**

## Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 216/2019 uzavřené dne 8.2.2019.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Ing. arch. Daniel Piecuch

za zhotovitele

.....  
Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele