



MUKRP003GE4B

č.sml.zhotovitele: D1-841/PBOV/066/2018/N18023177

MUKRISML/000066/Kul/2019

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kravaře
Sídlo: Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
Bankovní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Monika Brzesková – starostka
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Korespondenční adresa: STRABAG a.s o.z. Morava oblast sever, Polanecká 827
Zastoupená: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Bankovní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 24.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zakázku: „**Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně**“(cyklostezka Kravaře – Dolní Benešov)“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Změna v Článku V. Termíny a lhůty plnění

Byl stanoven termín závad a nedodělků, nebránících bezpečného užívání díla a vzniklých z důvodu dodatečných požadavků orgánu ochrany přírody a nevhodných klimatických podmínek. Nový termín dokončení nedodělků je nejpozději **30.4.2019**.

Změna v Článku VI. Cena za dílo

Cena za kompletní provedení díla dle této smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD **11 807 925,51 Kč bez DPH**
VCP a MNP **- 22 244,30 Kč bez DPH**

Cena celkem dle dodatku č.1 11 785 681,21 Kč bez DPH

slovy: (Jedenáctmilionůsedmsetosmdesátpěttisícšestsetosmdesátjedna korun českých dvacetjedna haléřů)


Výše uvedená změna v ceně díla je specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kravaře na své 5. schůzi, konané dne 14.1.2019, bod Rady města *5. 123/2019*

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: č.1 Položkový rozpočet MNP



vedoucí PJ Opava


V Kravařích dne *23. 1. 2019*



Mgr. Monika Brzesková – starostka města





V Ostravě dne *14. 2. 2019*



Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava



ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
na základě plné moci



REKAPITULACE STAVBY

Dodatek č. 1

Kód: 5/15056

Stavba: Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

KSO: 822 29

Místo: Kravaře

CC-CZ:

Datum: 19.12.2018

Zadavatel:

Město Kravaře

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

Projektant:

SHB, akciová společnost

IČ:

25324365

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

-22 244,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-22 244,30	-4 671,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-26 915,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/15056

Stavba: Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Místo: Kravaře

Datum: 19.12.2018

Zadavatel: Město Kravaře


Projektant: SHB, akciová společnost

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

101	SO 101 Cyklostezka Kravaře
SO 101	Cyklostezka Kravaře
102	SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry
SO 102	Sjezdy pro Povodí Odry
103	SO 103 Výhybny
SO 103	Výhybny



KRYCÍ LIST SOUPISU

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře Dolní Benešov

Objekt:

101 - SO 101 Cyklostezka Kravaře

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka Kravaře

KSO: 822 29
Místo: Kravaře

CC-CZ:
Datum: 19.12.2018

Zadavatel:
Město Kravaře

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ:

Projektant:
SHB, akciová společnost

IČ: 25324365
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

11 383,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 383,79	21,00%	2 390,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 774,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

101 - SO 101 Cyklostezka Kravaře

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka Kravaře

Místo:

Kravaře

Datum:

19.12.2018

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

SHB, akciová společnost

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 383,79

HSV - Práce a dodávky HSV

11 383,79

1 - Zemní práce

152 924,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 785,88

5 - Komunikace pozemní

-158 650,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 091,75

997 - Přesun sutě

1 232,50

SOUPIS PRACÍ

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

101 - SO 101 Cyklostezka Kravaře

Soupis:

SO 101 - Cyklostezka Kravaře

Místo:

Kravaře

Datum:

19.12.2018

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

SHB, akciová společnost

Zhotovitel:

Strabag a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 383,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 383,79	
D	1		Zemní práce				152 924,00	
10	K	122202202P	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	201,00			CS ÚRS 2017 01
	vv		"víc TZ, situace, řezy"					
	vv		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	vv		"odvoz materiálu na skládku"					
	vv		Rozšíření sanace v KM 0,5-0,8 - Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
12	K	122202209P	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	201,00			CS ÚRS 2017 01
	vv		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	vv		Rozšíření sanace v KM 0,5-0,8 - Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
18	K	162701105P	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	201,00			CS ÚRS 2017 01
	vv		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					
	vv		Rozšíření sanace v KM 0,5-0,8 - Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
20	K	162701109P	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	201,00			CS ÚRS 2017 01
	vv		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláně"					

	vv		Rozšíření sanace v KM 0,5-0,8 - Dle geometrického zaměření skutečného stavu						CS ÚRS 2017
22	K	171101121P	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných	m3	201,00				01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"						
	vv		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláň"						
	vv		"výměna podloží za vhodný materiál"						
	vv		Rozšíření sanace v KM 0,5-0,8 - Dle geometrického zaměření skutečného stavu						
23	M	583312020P	štěrkodrt' netříděná do 125mm	t	361,80				CS ÚRS 2017 01
	vv		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláň"						
	vv		Rozšíření sanace v KM 0,5-0,8 - Dle geometrického zaměření skutečného stavu						
25	K	171201211P	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	422,10				CS ÚRS 2017 01
	vv		"PRELIMITNÍ POLOŽKA - bude čerpána dle skutečnosti, tj. pouze v případě potřeby sanace podloží na základě zkoušek únosnosti pláň"						
	vv		Rozšíření sanace v KM 0,5-0,8 - Dle geometrického zaměření skutečného stavu						
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,75				CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, propustek"						
	vv		obsyp potrubí ze ŠD 1,4*2,5						
D	4		Vodorovné konstrukce						2 785,88
36	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	7,27				CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, propustek"						
	vv		"podklad pod dlážděné plochy vtoku propustku"						
	vv		"lože pod dlažbu" 6,4						
	vv		"podklad beton. prahu" 2,9*0,3 na výtoku						
37	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	0,53				CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, propustek"						
	vv		"betonový práh na výtoku propustku" 1,75*0,3						
D	5		Komunikace pozemní						-158 650,34
43	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-926,86				CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"						
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu						
	vv		"spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0.2-0.3kg/m2" 11669						
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-926,86				CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"						
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu						
	vv		"ACO 11+ tl. 50mm" 11173						
45	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,40				CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, propustek"						
	vv		"opevnění výtoku propustku z lom. kamene do betonu" 3,5+2,9						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						13 091,75
55	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	2,50				CS ÚRS 2017 01

	VV		"viz TZ, situace, propustek"						
	VV		"betonový trubní propustek DN 600 vč. lože ze ŠP" 2,5						
56	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	1,00				CS ÚRS 2017 01
58	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	3,75				CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz TZ, situace"						
	VV		"odvoz sutí na skládku"						
	VV		"bourání stávajícího bet. potrubí DN 600" 3,75						
D	997		Přesun sutě					1 232,50	
59	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,25				CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odvoz sutí z bouraného propustku na skládku						
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	87,00				CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: skládko celkem 13km						
	VV		7,25*12 Přepočtené koeficientem množství		86,28				
61	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,25				CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: uložení sutí na skládku						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře Dolní Benešov

Objekt:

102 - SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry

Soupis:

SO 102 - Sjezdy pro Povodí Odry

KSO: 822 29
Místo: Kravaře

CC-CZ:
Datum: 19.12.2018

Zadavatel:
Město Kravaře

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ:

Projektant:
SHB, akciová společnost

IČ: 25324365
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

-28 320,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 320,19	21,00%	5 947,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 267,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dodatek č. 1

Stavba: Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře Dolní Benešov

Objekt: 102 - SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry

Soupis: **SO 102 - Sjezdy pro Povodí Odry**

Místo: **Kravaře**

Datum: **19.12.2018**

Zadavatel: **Město Kravaře**

Projektant: **SHB, akciová společnost**

Zhotovitel: **Strabag a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-28 320,19

HSV - Práce a dodávky HSV

-28 320,19

5 - Komunikace pozemní

-28 320,19

SOUPIS PRACÍ

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

102 - SO 102 Sjezdy pro Povodí Odry

Soupis:

SO 102 - Sjezdy pro Povodí Odry

Místo:

Kravaře

Datum:

19.12.2018

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

SHB, akciová společnost

Zhotovitel:

Strabag a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-28 320,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-28 320,19	
D	5		Komunikace pozemní				-28 320,19	
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-97,93			CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"					
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
	vv		"horní vrstva ŠD tl. 150mm"					
14	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	-85,83			CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"					
	vv		"vč. dodávky recyklátu"					
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
	vv		"asfaltový recyklát R-mat tl. 50mm"					
15	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-80,15			CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"					
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
	vv		"spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0.2-0.3kg/m2"					
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-80,15			CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"					
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
	vv		"ACO 11+ tl. 50mm"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře Dolní Benešov

Objekt:

103 - SO 103 Výhybny

Soupis:

SO 103 - Výhybny

KSO: 822 29
Místo: Kravaře

CC-CZ:
Datum: 19.12.2018

Zadavatel:
Město Kravaře

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ:

Projektant:
SHB, akciová společnost

IČ: 25324365
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

-5 307,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 307,90	21,00%	-1 114,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 422,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

103 - SO 103 Výhybny

Soupis:

- **SO 103 - Výhybny**

Místo:

Kravaře

Datum:

19.12.2018

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

SHB, akciová společnost

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-5 307,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 307,90

5 - Komunikace pozemní

-5 307,90

SOUPIS PRACÍ

Dodatek č. 1

Stavba:

Z Kravař do Dolního Benešova na kole bezpečně, cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov

Objekt:

103 - SO 103 Výhybny

Soupis:

SO 103 - Výhybny

Místo:

Kravaře

Datum:

19.12.2018

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

SHB, akciová společnost

Zhotovitel:

Strabag a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 307,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 307,90	
D	5		Komunikace pozemní				-5 307,90	
14	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	-4,80			CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"					
	vv		"vč. dodávky recyklátu"					
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
	vv		"asfaltový recyklát R-mat tl. 50mm" 83,9+3*56					
15	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-28,50			CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"					
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
	vv		"spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0.2-0.3kg/m2"					
	vv		83,1+3*54,7					
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-28,50			CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz TZ, situace, řezy"					
	vv		Dle geometrického zaměření skutečného stavu					
	vv		"ACO 11+ tl. 50mm" 80+3*52					