

Evidenční číslo		
PR/102-1	2019	Odbor RaV
poř. číslo	rok	pracoviště
OM/25	2019	Odbor RaV

„Oprava terasy u pavilonu Rehabilitace“

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

H & B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

IČO: 258 35 661
DIČ: CZ25835661
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Hurta, Ing. Petr Hurta, jednatele společnosti
tel. [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí
tel. [redacted]@hbdelta.cz

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitel Městské nemocnice Ostrava, p.o.

IČO 00635162
DIČ CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, p.o.
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] ucí odboru rozvoje a výstavby

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 8.2.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací na základě požadavku objednatele.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. č. 1.
3. Smlouva o dílo se po dohodě smluvních stran mění v článku IV. Doba plnění, odst. 2., tak, že nová formulace je následující.

„1. Stavba bude dokončena nejpozději do 7. června 2019.“

4. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 697.478,00 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 154.716,03 Kč bez DPH
Neprovedené práce, snížení ceny o: - 89.533,39 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí 762.660,64 Kč bez DPH.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/102/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Za zhotovitele

22 -05- 2019

Ve Vsetíně dne



Za objednatele

22 -05- 2019

V Ostravě dne

H & B delta, s.r.o.

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti

MUDr.
ředitel nemocnice Ostrava, p.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S-18-122	Městská nemocnice Ostrava
Objekt:	MNP	MNP - Rehabilitace - oprava terasy
Rozpočet:	1	MNP - Rehabilitace - oprava terasy 21.5.2019

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.	IČO: 25835661
Bobrky 382	DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-79 407,01
PSV	-10 126,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-89 533,39

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-89 533,39 CZK
Základní DPH	21 %	-18 802,00 CZK
Zaokrouhlení		0,39 CZK

Cena celkem s DPH	-108 335,00 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			✓ -79 407,01	89
725	Zařizovací předměty	PSV			✓ -8 341,78	9
728	Vzduchotechnika	PSV			✓ -1 784,60	2
Cena celkem					-89 533,39	100

Položkový rozpočet

S:	S-18-122	Městská nemocnice Ostrava
O:	MNP	MNP - Rehabilitace - oprava terasy
R:	1	MNP - Rehabilitace - oprava terasy 21.5.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	-79 407,01			
1	63-VL01	Opracování dlažby kolem sloupků	ks	-39,00000	300,00	-11 700,00
2	63-VL-02	Senzometrický chodník 805x805*100mm - 5 různých frakcí	ks	-5,00000	2 400,00	-12 000,00
3	631100001RVL	Podlaha z dlažby teracové na terče	m2	-42,49200	1 311,00	-55 707,01
		skutečnost : 3,26*29,8-1,2*6		89,94800		
		dle zadání : -132,44		-132,44000		
Díl: 725		Zařizovací předměty	-8 341,78			
4	725659102	Montáž těles otopných	soubor	-1,00000	1 291,00	-1 291,00
5	54132154	KORALUX LINEAR MAX - E KLME 1820.750, přímotopné elektrické těleso	kus	-1,00000	7 025,00	-7 025,00
6	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-83,16000	0,31	-25,78
Díl: 728		Vzduchotechnika	-1 784,60			
7	728415114	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	-1,00000	596,00	-596,00
8	4297311037	Mřížka stěnová středová MSU 25-1.0 600x150 - nerez	kus	-1,00000	1 177,00	-1 177,00
9	998728202	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	-22,31000	0,52	-11,60

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE	INITIALS	DESCRIPTION
10/15/54	WJH	...
10/16/54	WJH	...
10/17/54	WJH	...
10/18/54	WJH	...
10/19/54	WJH	...
10/20/54	WJH	...
10/21/54	WJH	...
10/22/54	WJH	...
10/23/54	WJH	...
10/24/54	WJH	...
10/25/54	WJH	...
10/26/54	WJH	...
10/27/54	WJH	...
10/28/54	WJH	...
10/29/54	WJH	...
10/30/54	WJH	...
10/31/54	WJH	...

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			✓ 34 224,00	22
64	Výplně otvorů	HSV			✓ 1 810,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			✓ 6 422,85	4
712	Povlakové krytiny	PSV			✓ 52 193,10	34
763	Dřevostavby	PSV			✓ 8 801,58	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			✓ 45 301,26	29
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			✓ 4 563,80	3
ON	Ostatní náklady	ON			✓ 1 399,44	1
Cena celkem					154 716,03	100

Položkový rozpočet

S:	S-18-122	Městská nemocnice Ostrava
O:	VCP	VCP - Rehabilitace - oprava terasy
R:	2	VCP - Rehabilitace - oprava terasy 21.5.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						34 224,00
1	63-VL03	D+M tenzomotorický chodník - kačírková lišta 5*1,2*2+2*1,2	m	14,40000	780,00	11 232,00
2	63-VL04	D+M tenzomotorický chodník - gumová dlažba 1,2*1,2 objednávka 2m2 : 0,56	m2	2,00000 1,44000 0,56000	3 120,00	6 240,00
3	63-VL05	D+M tenzomotorický chodník - umělý zelený koberec včetně podroštu Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000	m2	2,00000 2,00000	2 400,00	4 800,00
4	63-VL06	D+M tenzomotorický chodník - valouny v betonu nebo v podobné stabilní směsi 1,2*1,2	m2	1,44000 1,44000	2 800,00	4 032,00
5	63-VL07	D+M tenzomotorický chodník - ohoblovaná a natřená kulatina průřezu 5cm v ploše 1,44m2, (1,2/0,05)*1,2	m	28,80000 28,80000	200,00	5 760,00
6	63-VL08	D+M tenzomotorický chodník - kačírek frakce 8-32mm v. 5cm 1,2*1,2	m2	1,44000 1,44000	1 500,00	2 160,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 422,85
7	971033561	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC 3*0,35	m3	1,05000 1,05000	6 117,00	6 422,85
Díl: 64 Výplně otvorů						1 810,00
8	642103011RVL	Zednické zapravení po demontáži obezdívky otopného tělesa	kus	1,00000	1 810,00	1 810,00
Díl: 763 Dřevostavby						8 801,58
9	763611131	M.bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. dle zadání : -9,24 skutečnost : 30,8*0,5*2	m2	21,56000 -9,24000 30,80000	130,50	2 813,58
10	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm skutečnost : 21,56*1,15	m2	24,79400 24,79400	214,00	5 305,92
11	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	75,78650	9,00	682,08
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						45 301,26
12	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg přídavné zábradlí trubka d. 60mm 2,8kg/mb vč. nátěru : (3*2+0,5)*2,8*1,1	kg	20,02000 20,02000	250,00	5 005,00
13	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg vyřezání výplní : (15+6+3)*6	kg	144,00000 144,00000	132,00	19 008,00
14	767-VL01	Zpětné osazení výplní zábradlí 24	ks	24,00000 24,00000	850,00	20 400,00
15	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	444,13000	2,00	888,26
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 563,80
16	003	Poplatek za skládku	t	1,90000	1 300,00	2 470,00
17	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,90000	322,00	611,80
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,90000	212,00	402,80
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,00000	15,00	285,00
20	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,90000	290,00	551,00
21	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,60000	32,00	243,20
Díl: ON Ostatní náklady						1 399,44
22	005121 R	Zařízení staveniště (2 % z celk. ceny)	Soubor	699,72000	2,00	1 399,44

Položkový rozpočet

S:	S-18-122	Městská nemocnice Ostrava
O:	VCP	VCP - Rehabilitace - oprava terasy
R:	2	VCP - Rehabilitace - oprava terasy 21.5.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				52 193,10
23	712351111	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem přelepení dilatace u stěny : 24,5*1	m2	24,50000 24,50000	250,00	6 125,00
24	62852269	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus 24,5*1,1	m2	26,95000 26,95000	168,00	4 527,60
25	712-VL01	D+M kačírková lišta 3,3*2+21+2*6+6*1,2	m	46,80000 46,80000	780,00	36 504,00
26	28348102RVL	Vpust střešní svislá s TPO manžetou TW 70	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
27	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	503,06600	3,75	1 886,50