

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-0345650287/0100

(dále též „objednatel“)

a

Společnost: **INS spol. s r. o.**

se sídlem: Parkány 413, 547 01 Náchod
zastoupená: Petr Šulc, jednatel
IČO: 601 09 971
DIČ: CZ 60109971
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 5340
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Náchod
číslo účtu: 514006223/0300

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 07.09.2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „**Projektové práce + autorský dozor na akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov**“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6, odst. 4, původní smlouvy o dílo v souvislosti s vyčerpáním pevně daného rozsahu hodin pro výkon činnosti autorského dozoru, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové vícepráce, související s čl. 4, odst. 2, písmenem b), původní smlouvy o dílo, činí 20 000,00 Kč bez DPH
4. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 20 000,00 Kč bez DPH**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za realizaci předmětu díla je následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH	767 000,- Kč	(slovy sedmsetšedesátseptisíc)
DPH samostatně	161 070,- Kč	(slovy stošedesátjedentisícsemdesát)
cena s DPH	928 070,- Kč	(slovy devětsetdvacetosmtisícsemdesát)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (autorský dozor) v pevně daném rozsahu 225 hodin činí:

cena celkem bez DPH	90 000,- Kč	(slovy devadesáttisíc)
DPH samostatně	18 900,- Kč	(slovy osmnácttisícdevětset)
cena s DPH	108 900,- Kč	(slovy stoosmtisícdevětset)

Hodinová sazba bude vypočtena podílem celkové ceny za autorský dozor uvedené zhotovitelem výše a rozsahu činnosti.

c) cena celkem (součet dílčích cen dle písm. a) a b)) činí:

cena bez DPH	857 000,- Kč	(slovy osmsetpadesátseptisíc)
DPH samostatně	179 970,- Kč	(slovy stosedmdesátdevěttisícdevětsetsemdesát)
cena s DPH	1 036 970,- Kč	(slovy jedenmiliontřicetšesttisícdevětsetsemdesát)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Náchodě dne 30.05.2019

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

INS spol. s r.o.
Petr Šulc
jednatel



Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

Náchod, dne

28.06. 2019

„Projektové práce + autorský dozor na akci: stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“

CENOVÁ NABÍDKA – PŘÍLOHA K DOD. SOD Č. 2

Dle Vašeho požadavku zasílám naší **cenovou nabídku** na navýšení rozsahu autorského dozoru na výše uvedenou akci:

Navýšení 50 hodin x hodinová sazba 400,- Kč/hod. = 20.000,- Kč + DPH

Celkem

20.000,- Kč bez DPH

Děkuji za Vaše vyjádření a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Petr ŠULC, jednatel společnosti
petr.sule@insnachod.cz, [redacted]

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Projektové práce + autorský dozor na akci:
Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	690 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	690 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 137 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 137 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	137 000,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	19,86 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	690 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 10 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 30 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	30 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,35 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	690 000,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 137 000,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 30 000,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	167 000,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	24,20 % ≤ 30,00 %		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 20 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	20 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	690 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	837 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	857 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	857 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl

3
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor investic

3
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor investic