



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### Dodatek č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5616051903.03 (ORG 2708)

Číslo smlouvy zhotovitele: 15UL01012

#### I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen podpisem této smlouvy: [REDACTED]

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárcká 555/1a, Pisárky,  
603 00 Brno, zastoupené: Ing. Janem Zámečníkem,

místopředsedou představenstva

Výkonná část PIU (implementační jednotka zadavatele): [REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

## II. Valbek, spol. s r.o.

Zastoupený: [REDACTED]

plné moci ze dne 15.10.2018

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,  
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad  
Labem, pod sp. zn. C 4487

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2016 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.10.2016 a dodatku č. 2 ze dne 1.12.2017, (dále jen „smlouva“).

### II.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o následující položky:

Čl. II odst. II. 1.1. písm. b) smlouvy se nově doplňuje o následující:

(x.) „Aktualizovaný Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu v cenové úrovni roku 2019, dále jen „Aktualizovaný oceněný soupis“.

### III.

„Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 2 181 025,00 Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 1 802 500,00 Kč

sazba DPH činí 21%

DPH činí 378 525,00 Kč.“

### IV.

Čl. V odst. V.2. Doba plnění Části plnění PDPS smlouvy se nově doplňuje o následující:

V.2.5 „Aktualizovaný Oceněný soupis předá zhotovitel objednateli nejpozději do 28.5.2019“.

### V.


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení dodatku č. 3 smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 3 smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku č. 3 se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku č. 2 dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 3 je uzavřen, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 4.

**Doložka**

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/024 dne *22.5.2019.*


29-05-2019

V Brně dne .....



23. 05. 2019

V Ústí nad Labem dne .....



31

## Změnový list č. 4

Název díla: **„Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“**

Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu umožňujícím vydání stavebního povolení.  
Stavební objekty dotčené změnou č. 4:

Všechny objekty stavby

Vyjmají se původní objekty:

Nově se vkládají položky PD:

- Aktualizovaný Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu v cenové úrovni roku 2019, dále jen „Aktualizovaný oceněný soupis“

Datum oznámení změny: 16.5.2019

Datum předložení změny: 16.5.2019

Popis změny: Dle požadavku investora bude nutno provést aktualizaci ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni roku 2019.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu umožňujícím vydání stavebního povolení: cena 1 802 500,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení díla: dle SOD, evidenční číslo objednatele 561605190.03, Dodatek č.3

Přílohy změnového listu:

V Brně dne: 20-05-2019  
Za objednatele:

V Brně dne: 23.05.2019  
Za zhotovitele:



01

2