

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/317

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: 7 [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: [REDACTED] jednatel

č. telefonu: 6 [REDACTED] 7 e-mail: c [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s. Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Souběžná s Krba**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/317** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „1 768 354,50 Kč bez DPH, slovy jedenmilionsedmsedesátosmtisíctřístapadesátčtyři korun českých padesát haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1 910 106,57 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetdesettisícjednostošet korun českých padesát sedm haléřů bez DPH“.

Důvod změny:

Rozsah prací byl změněn – navýšen z důvodu zaměření skutečně provedených prací stavby a dle požadavku investora o práce:

- 1) Z důvodu plynulého dopravního napojení došlo k rozšíření křižovatky v km 0,650, zřízení točny v km 0,300, doplnění konstrukce krajnic podél dlážděných úseků a o doplnění napojení komunikace – přechod v napojení z SV Souběžná s Krba na LC Radeč.
- 2) O trhání pařezů, a úpravy svahu po odtěžení v Km 0,530 – 0,600 z důvodu zabránění možného budoucího sesuvu.



III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 31.5.2019

V Liberci dne: 31.5.2019



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1		
			Datum změny: 30.5.2019		
Název veř. zakázky: SV Souběžná s Krba – SOD č.: S936/2018/317					
Zhotovitel: CZ-ANEK'S, s.r.o.; Krátká 614, 464 01 Frýdlant					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec					
Název akce (majetku): SV Souběžná s Krba		Charakter akce: I.	Číslo objektů: I.	Stavební díly: SO 102	
Popis změny: SV Souběžná s Krba:					
Rozsah prací byl změněn – navýšen z důvodu zaměření skutečně provedených prací stavby a dle požadavku investora o práce:					
1) Z důvodu plynulého dopravního napojení došlo k rozšíření křižovatky v km 0,650, zřízení točny v km 0,300, doplnění konstrukce krajnic podél dlážděných úseků a o doplnění napojení komunikace – přechod v napojení z SV Souběžná s Krba na LC Radeč. 2) O trháni pařezů, a úpravy svahu po odtěžení v Km 0,530 – 0,600 z důvodu zabránění možného budoucího sesuvu.					
Více práce celkem: + 141.752,07 Kč bez DPH					
Posouzení změny: ANO			Datum: 30.5.2019	Podpis:	
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ANO		
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	31. května 2019	
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 1.768.354,50 Kč bez DPH		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 141.752,07 Kč N:	+ 141.752,07 Kč bez DPH		
Konečná celková cena akce po změně			1.910.106,57 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		- jednatel	Datum: 30. května 2019	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		- TP pro SČ	Datum: 30. května 2019	Podpis:	
Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr):				ANO	
Poznámka:					

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170-2019-170434

Stavba: SV Souběžná s Krba

Místo: Datum: 30.5.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 141 752,07 171 520,00

170-2019- SV Souběžná s Krba 141 752,07 171 520,00



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170-2019-170434
Stavba: SV Souběžná s Krba

KSO: CC-CZ: 30.5.2019
Místo: Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 752,07
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	141 752,07	29 767,93
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	171 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SV Souběžná s Krba

Místo:

Datum: 30.5.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	141 752,07
1 - Zemní práce	141 752,07
5 - Komunikace pozemní	56 131,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 551,00
998 - Přesun hmot	4 050,00
	10 019,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SV Souběžná s Křba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 30.5.2019
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	141 752,07
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	141 752,07	21,00%	29 767,93
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	171 520,00
------------	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SV Souběžná s Krba

Místo:

Datum: 30.5.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

141 752,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 752,07

D 1 Zemní práce							
1	K	112201202	Odfezání pařezů D do 500 mm	kus	16,000	250,00	4 000,00

P Pozámka k položce: 0,440-0,480 km - rovnání terénní vlny - 9ks, v km 0,525-0,600 km - odebrání vnitřního svahu úvozu - 4 ks, v km 0,650 rozšíření obroučku - 3ks.							
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	148,500	95,00	14 107,50

P Pozámka k položce: Rozšíření úvozu v kopci km 0,525 - 0,600 - oděžení levostranního svahu + terénní úpravy v km 0,440 - 0,480 - srovnání terénní vlny (narovnání podélného sklonu komunikace).							
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	148,500	25,00	3 712,50
2	K	162201462	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	16,000	150,00	2 400,00
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	148,500	85,00	12 622,50
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	148,500	45,00	6 682,50
8	K	171102121	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných dálnic	m3	10,800	55,00	594,00

P Pozámka k položce: Rozšíření drenážního vsaku + výtoky z drenáží.							
9	M	56344229	štěrkodř frakce 0/250	t	10,800	300,00	3 240,00
7	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťněných	m3	148,500	15,00	2 227,50
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	119,000	20,00	2 380,00

P Pozámka k položce: Úprava pláně v podúložení napojení komunikace z SV Souběžná s Krba na LC Radeč - napojení na kamennou dlažbu v délce 15m a 3 m šířky (45m2) + vyřvoření točny a příjezdné skládky v km 0,300 (50m2) + rozšíření komunikace v km 0,650 - křížovátka.							
11	K	182101101	Plošná úprava terénu - zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu 1:2	m2	119,000	35,00	4 165,00

D 5 Komunikace pozemní							
12	K	564671111	Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	119,000	155,00	18 445,00
13	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD tl 150 mm	m2	119,000	140,00	16 660,00
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	36,000	300,00	10 800,00
15	M	56344197	štěrkodř frakce 0/63	t	72,000	300,00	21 600,00
19	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	238,000	17,00	4 046,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 050,00
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	90,000	45,00	4 050,00
P			Poznámka k položce: Výtoky drenáží + drenážní vsak + prodloužení o 10m před příkopem.				
D	998		Přesun hmot				10 019,57
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	182,174	50,00	9 108,70
18	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	182,174	5,00	910,87