



Dodatek č. 3

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Koblre,

Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku

1
H K

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **1 379 756,83 Kč včetně DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

• Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	11 467 047,60 Kč
• Změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH vícepráce	3 181 015,63 Kč
• Změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH – méněpráce	- 2 040 720,73 Kč
• Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. (6) zákona bez DPH	5 221 736,36 Kč
• Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. (6) zákona bez DPH	1 140 294,90 Kč
• DPH 21 %	239 461,93 Kč
• CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	1 379 756,83 Kč
• CENA CELKEM bez DPH dle Dodatku č. 3 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	12 607 342,50 Kč
• DPH 21 % CELKEM	2 647 541,93 Kč
• CENA CELKEM včetně DPH dle Dodatku č. 3 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	15 254 884,43 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací na krajské části stavby se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. Odst. 3 smlouvy ve znění:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 342 dnů od předání a převzetí staveniště.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 436 dnů od předání a převzetí staveniště.“

Článek II.

1. Smluvní strany dále uzavřely dne 14.1.2019 dodatek č.2 ke Smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, který byl zveřejněn na profilu zadavatele Města Jablonné v Podještědí dne 16.1.2019 (dále jen Dodatek č. 2).
2. Smluvní strany se dohodly, že článek II. odstavec 4. Dodatku č. 2 zní takto:
„Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu zadavatele.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Příloha č. 2 – Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu zadavatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením rady města Jablonné v Podještědí RM č. 330/2019 ze dne 10.4.2019.

V Jablonném v Podještědí dne

14.4.2019



Jiri Kydl

Starosta města Jablonné v Podještědí



JUDr. Robert Spott, MBA

Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ing. Dalibor Koblík

Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.



Ing. Karel Kypl

Předseda představenstva společnosti
SILNICE GROUP a.s.

Handwritten blue ink marks at the bottom right corner of the page.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

AKCE B - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovní. přejezd

Dne 20.9.2017 byla uzavřena smlouva o provedení stavby k veřejné zakázce Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa pro úseky č.16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 a úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovníový přejezd.

Dne 4.12.2017 obdržel zadavatel žádost ze Státního fondu dopravní infrastruktury o zajištění souladu projektové dokumentace a podmínek poskytovatele dotace a tedy žádost o úpravu projektové dokumentace s ohledem na bezpečnost, bezbariérovost a ochranu chodců.

Tyto změny vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

Úsek 18 - SO 111 – PARKOVACÍ ZÁLIVY

Vzhledem ke zkušenostem z ostatních úseků stavby, byly na náměstí Míru provedeny kopané sondy, sloužící k ověření skutečné tl. stávající konstrukce parkoviště a ke zjištění únosnosti podloží. Na základě sond a zhodnocení geologa stavby bylo zjištěno, že podloží parkoviště je neúnosné, tvořené převážně jíly a při jakémkoli zásahu do tohoto podloží by nebylo možné hutněním dosáhnout požadované únosnosti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o návrhu plné konstrukce parkoviště v tl. 420 mm (kamenná dlažba tl. 100 mm, ložná vrstva (kamenivo) tl. 50 mm, vrstva zkameniva tl. 120 mm a štěrkodrt' (0/63mm) tl. 150 mm) a na návrh geotechnika stavby také sanace v tl. 450 mm. Sanace podloží bude ve složení 0,15 m ŠD (0/63 mm) a 0,3 m LK (0/200 mm). Sanace bude doplněna o výztužnou geomříž.

Dále bylo provedeno rozšíření parkovacího zálivu o 1m (44m²) z důvodu kolize s vodovodem.

Došlo k doplnění položky dopravy k sanačnímu kamene dle vyjádření pana Pupíka z IBR.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí 2. etapa“

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 18 – SO 111

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	t	885,310	1	885,31 Kč
12373 .c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	836,910	160	133 905,60 Kč
12573.c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	259,350	250	64 837,50 Kč
17120.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	885,310	10	8 853,10 Kč
17130.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	259,350	75	19 451,25 Kč
21361.c	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	44,000	40	1 760,00 Kč
56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	5,720	1500	8 580,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	206,600	795	164 247,00 Kč
58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	44,000	1100	48 400,00 Kč
58221.c	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA, Z VYBOURANÝCH	M2	1641	800	1 312 800,00 Kč
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	505,500	816	412 488,00 Kč
57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1641	221	362 661,00 Kč
	DOPRAVA MATERIÁLU	M3	505,500	616	311 388,00 Kč
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	48,400	160	7 744,00 Kč
CELKEM					2 858 000,76 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	273	1350	368 550,00 Kč
58211a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA, Z VYBOURANÝCH	M2	1 368	1000	1 368 000,00 Kč
CELKEM					1 736 550,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Úsek 18 - SO 121.2.2 – CHODNÍKY-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Předmětem této změny je navýšení dodání betonu C 30/37 (římša), jelikož rozpočet počítal s malým množstvím. Dodání obrub tl. 10cm pod opěrnou zdi (odpadové hospodářství). Komunikace pod opěrnou zdi, včetně konstrukce, odstranění a dodání odvodňovacího žlabu. Vjezd k bytovkám naproti zámečku, odstranění žlabu + D+M nového, odstranění podkladu bet+ asf, pokládka ACL+ACO. U č.p. 310 (Švermova, cyklostezka) bourání kci bet + asf., dodání kce ŠD. Na křižovatce Švermova odstranění původního chodníku z litého asfaltu vč. beton. kce + odstranění obrub, realizace nového chodníku pro bezbariérový přístup (58 m2). Oprava asfalt po přeložce plynu v ul. Máchova (30 m2). Oprava povrchu parkoviště naproti č.p. 338 + dodání UV (32,5 m2). Spárování zdiva spec. maltou (odstranění původní + otryskání)

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 18 – SO 121.2.2

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU, BETON	T	26,774	90	2 409,66 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	11,610	1	11,61 Kč
014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU, ŽIVICE	T	14,844	270	4 007,88 Kč
11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	6,185	350	2 164,75 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ POKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚHO	M3	6,450	220	1 419,00 Kč
11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	58,000	30	1 740,00 Kč
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SF ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	98,000	12	1 176,00 Kč
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,500	9500	14 250,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	9,500	795	7 552,50 Kč
58221.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	24,000	950	22 800,00 Kč
91741	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	15,000	1000	15 000,00 Kč
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,500	330	825,00 Kč
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	17,700	320	5 664,00 Kč
96652	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	M	8,200	600	4 920,00 Kč
93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	1,500	4000	6 000,00 Kč
56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	0,780	1500	1 170,00 Kč
572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	107,500	12	1 290,00 Kč
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	75,000	11	825,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	107,500	190	20 425,00 Kč
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	75,000	270	20 250,00 Kč
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	6,000	225	1 350,00 Kč
11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	11,445	2000	22 890,00 Kč
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	33,400	40	1 336,00 Kč
96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1	1400	1 400,00 Kč
89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,75	7000	5 250,00 Kč
62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	46,000	1270	58 420,00 Kč
CELKEM					224 546,40 Kč

Měněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	40,023	1	40,02 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	17,630	220	3 878,60 Kč
62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	46,000	500	23 000,00 Kč
93767.c	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	2,000	80000	160 000,00 Kč
938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	46,000	200	9 200,00 Kč
CELKEM					196 118,62 Kč

Úsek 16 - SO 121.2.2 – CHODNÍKY – NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Předmětem této změny je úprava před objektem č.p. 241, kde po domluvě s investorem došlo k odstranění navržené zelené plochy, která byla nahrazenou žulovou kostkou rozměru 8-12 cm(stejná jako v chodnících). Celková plocha záměny před č.p. 241 je 12,6 m². Další změnou je rozšíření dlážděné plochy z kostek před č.p. 239 a okolo pomníku, kde došlo k odstranění stávajícího odvod. žlabu, odkop, kce ze šterkodrti a D+M žulových kostek a kamenných obrubníků.

Plocha tohoto rozšíření je 44,2 m². Další změnou je oprava vjezdu u IZS, kde se odstranily původní kce, nová kce z frézované, dodání obrub (17m) a rozprostření ornice.

Dále pak došlo k výjmutí autobusové zastávky, kterou jsi objednal a namontoval investor na své náklady.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 16 – SO 121.2.2

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU, BETON	T	5,984	90	538,56 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	4,896	1	4,90 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	2,720	220	598,40 Kč
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,100	160	336,00 Kč
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	14,000	14	196,00 Kč
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	14,000	5	70,00 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ŠTĚRKODRTI	M3	9,390	795	7 465,05 Kč
56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	7,140	800	5 712,00 Kč
58221.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	44,200	950	41 990,00 Kč
96650	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	M	11,000	600	6 600,00 Kč
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	17,000	330	5 610,00 Kč
014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU, ŽIVICE	T	6,528	270	1 762,56 Kč
11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,720	350	952,00 Kč
11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	2,720	2000	5 440,00 Kč
91741	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	19,100	1000	19 100,00 Kč
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	13,000	160	2 080,00 Kč
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	13,000	1	13,00 Kč
CELKEM					98 468,47 Kč

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO	T	12,512	1	12,51 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	5,440	220	1 196,80 Kč
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,940	160	470,40 Kč
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	19,600	14	274,40 Kč
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	19,600	5	98,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
 „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	80000	80 000,00 Kč
CELKEM					82 052,11 Kč

Úsek 16 - SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

V této změně je ponížena položka č. 93542 kvůli úpravě dláždění před objektem č.p. 239, došlo k odečtu 6,5m žlabů.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 16 – SO 301

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,500	4000	26 000,00 Kč
CELKEM					26 000,00 Kč

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa

▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – vícepráce	3 181 015,63 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – méněpráce	-2 040 720,73 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	5 221 736,36 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	1 140 294,90 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	1 379 756,83 Kč
▪ DPH 21%	239 461,93 Kč

Uvedené změny ze závazku ze smlouvy si vyžádají prodloužení termínu dokončení prací o 94 dní.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“


Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.

**Projektant/
AD** : VALBEK, spol. s r.o.

TDI : 3L studio s.r.o.

**Zástupce
objednatele** : Město Jablonné v
Podještědí



Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located in the bottom right corner of the page.



Firma: SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: AKCE B Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úroveň přejezd
Objekt: úsek 16 - Město Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s II/27019
Objekt: SO 121 CHODNÍKY
Rozpočet: CHODNÍKY - INVESTOREM MĚSTO - NEUZNAATELNÉ NAKLADY

121.2.2 306 447,00

Table with columns: Pol. článek, Kód položky, Varianta, Název položky, M, J, jednotka, Množství, Cena, Množství, Cena, Množství, Cena, Množství, Cena, Změny stavby, Změny objemu, Hledání položek, etc.

389 447,00 377 552,89 393 986,25 86 408,47 -82 052,11 0 0 0 16 476,26 Kč

Handwritten mark resembling a stylized '1' or 'J'.

