

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

*Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami*

### 1. Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku tel.: 556 768 120 Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

### 2. PRINEX GROUP s.r.o.

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C27600  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry  
Zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti  
IČ: 26818841  
DIČ: CZ26818841  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9428990237/0100  
Tel: + 420 739 452 225  
e-mail: petr@prinex.cz  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je „**Stavební úpravy a přístavba tenisového a volejbalového zázemí**“.

### ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla upravuje ustanovení článku IV. Cena díla Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.948.000,00 Kč</b>
Cena za vícepráce Dodatek č.1	45.251,10 Kč

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3.993.251,10 Kč</b>
DPH 21%	838 582,73 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 831 833,83 Kč</b>

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 11.10.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Odůvodnění víceprací:

Díl č. 1 – Odstranění betonové desky - Při provádění nové ležaté kanalizace došlo na mnoha místech k porušení hydroizolace, z toho důvodu bylo domluveno odstranění podkladní desky v celé ploše koupelen. Následně bude proveden nový podkladový beton a nová hydroizolace.

Díl č. 2 – Podbetonování základu - Při výkopových pracích byla zjištěna nedostatečná hloubka základu. Z toho důvodu je nutné místa podbetonovat.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

#### Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 9. schůzi dne 11.04.2019 usnesením č. RM/36/9/2019.

#### Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet k Dodatku č. 1

V Odrách dne 31.05.2019

V Odrách dne 27.05.2019

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....  
Libor Helis, starosta

.....  
Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti