

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 18/2018 ze dne 15. 01. 2018, ve znění dodatku č. 1. ze dne 31.10. 2018
a dodatku č. 2 ze dne 23. 04. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 17. 05. 2019

Smluvní strany:

Město Nové Město nad Metují

sídlo: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

jednající: Petrem Hablem, starostou

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., 19-927 551/0100

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **S T A K O společnost s ručením omezeným**

Sídlo/Místo podnikání: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

IČO: 422 284 68

DIČ: CZ 422 284 68.

jednající: ■■■■■, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 724

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., číslo účtu 50001511/0100.

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 ke **Smlouvě o dílo** na kompletní dodávku stavby:

„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují „

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy článku I Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 5.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Celková cena díla včetně dodatku č. 4

Celková cena díla bez DPH	21.918.633,37 Kč
DPH 21 %	4.602. 913,38 Kč
Celková cena díla včetně. DPH	26.521.546,73 Kč

(slovy: dvacet šest milionů pět set dvacet jedna pět set čtyřicet šest korun českých sedmdesát tři haléřů včetně DPH).

Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 4

Méně práce bez DPH	- 562.478,31 Kč
Více práce bez DPH	1.245.080,82 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 4 bez DPH	682.602,51 Kč
DPH 21%	143.346,53 Kč
Celková cena dodatku č. 4 včetně DPH	825.949,04 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 20. 05. 2019 usnesením č. RM 15 - 798/19.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

V Novém Městě n. M. dne 28. 05. 2019

V Hradci Králové dne 29.05.2019

Za objednatele:

Město Nové Město nad Metují

Petr Hable v. r., starosta

Za zhotovitele:

S T A K O společnost s ručením omezeným

■■■■■, jednatel

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

Soupis změn ke Změnovému listu č.5

Stavba: **Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují**

Objednavatel: **Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01**

Zhotovitel: **S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové**

Zpracovatel: **Ing. Aleš Řada**

číslo změny	název změny	odpočty	připočty	rozdíl bez DPH
Z2	obklad deskami CETRIS	562 478,31	1.245.080,82	682 602,51
Cena bez DPH				
DPH	základní 21,00%	ze	482 602,51	143 346,53
	snížená 15,00%	ze		0,00
Cena s DPH v CZK				825.949,04