



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 2

k objednávce

č. smlouvy objednatele: 05PT – 000841

na služby „ R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, bezpečnostní audit DSP “

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 327 121 2015

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████, ředitelka správy České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ

se sídlem: ██████████

IČ: 10359150

DIČ: ██████████

Registrován u : Okresní živnostenský úřad Plzeň – jih, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Z důvodu vyhotovení bezpečnostního auditu DSP předmětné stavby, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

tento dodatek ke „Smlouvě o poskytování služeb“

I.

Shora označené smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 6.5.2015 objednávku na provedení služeb na akci „R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, bezpečnostní audit DSP“.

II.

Tímto dodatkem č. 2 k výše uvedené smlouvě se prodlužuje termín pro provedení služby a upravují se platební podmínky takto:

- ruší se termín ukončení služby dle dodatku č.1 – 31.10.2015 a nahrazuje se novým termínem: po dodání všech potřebných podkladů, nejpozději do 31.10.2016.
- za předání konceptu do 31.10.2015 bude fakturováno 80% tj. 139 680,- Kč bez DPH, (169 013,- Kč vč. DPH)
- doplatek proběhne po předání čistopisu bezpečnostního auditu

III.

Ostatní ustanovení objednávky, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Dne26-10-2015.....

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za poskytovatele:
[redacted]
D PROJEKT PLZEŇ

.....
[redacted]
ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]