



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 3. 2018

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018000249
číslo smlouvy zhotovitele: 155/17 061/220
číslo veřejné zakázky: 17182


1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** EDIKT a.s.
sídlo: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
IČ/DIČ: 25172328 / CZ25172328
zastoupen: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
a dále každým členem představenstva

kontaktní údaje:



bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 3“.



2. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Dne 22. 3. 2018 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo.
Dne 3. 9. 2018 byl ke Smlouvě Smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 a dne 12. 2. 2019 Dodatek č. 2.
- 2.2. Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17182 ve formě Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Obsahem Dodatku č. 3 je změna v cenových podmínkách provádění díla. Tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), když spočívá ve změně stanovené v rozsahu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. dochází k provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 19-27, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se tak Smluvní strany v souladu s bodem 17.2 Smlouvy dohodly na změně článku 5., bod 5.1. Smlouvy.
Nově uvedený bod zní:

*5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, Změnovými listy č. 1-7, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1, Změnovými listy č. 08-18, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 a Změnovými listy č. 19-27, které tvoří přílohu č.1 Dodatku č. 3
Položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.
V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena díla*

27 050 074,32 Kč bez DPH

(slovy dvacet sedm milionů padesát tisíc sedmdesát čtyři koruny české třicet dva haléře).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	24 876 899,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	790 784,39 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	1 085 544,80 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o díla	296 846,13 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	299 129,34 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 2 283,21 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 3	27 050 074,32 Kč



3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 vznikl dohodou Smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 3 přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků a po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 7 (sedmi) originálních provedeních, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 5 (pět) stejnopisů obdrží Objednatel.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 3 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 3 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 3 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 3 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20.5.2019 č. 634/2019.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je jeho Příloha č. 2 – Změnové listy č. 19 - 27.

V Českých Budějovicích, dne 5.6.2019

V Českých Budějovicích, dne


Za Objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



Za Zhotovitele:



Ing. Pavel Štindl
člen představenstva
EDIKT a.s.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17061-1
 Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné


JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednatel: Statutární město České Budějovice - vice	IČ: 00244732
Zhotovitel: 22700 - Petrlik	DIČ: 25172328
Projektant:	DIČ: CZ25172328
Zpracovatel:	IČ:
Poznámka:	DIČ:

Náklady z rozpočtů	296 846,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	296 846,13
DPH základní 21,00% ze 296 846,13	62 337,69
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	359 183,82

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel



Rudolfova 161/05, 370 01 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

9.5.2019
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Ing. MIROSLAV NÁVAŘ
 Inženýrská činnost, dozorování
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Tangentá spol. s r.o.

Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
 tel. fax: 387 41 25 24
 E-mail: tan@tangentas.cz
 IČ: 260 86 00 00

13.5.2019
 Datum a podpis: Razítko

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17061-1

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	296 846,13	359 183,82
ZL19	Požární ucpávky	81 526,00	98 646,46
ZL20	Hydroizolace pod obklady	17 853,11	21 602,26
ZL21	SDK konstrukce	98 760,32	119 499,99
ZL22	Spojovací krček - výmalba a úklid	24 204,26	29 287,15
ZL23	Atypický poklop pod skříň	4 320,00	5 227,20
ZL24	Doplnění ornice mezi obrubníky	31 465,00	38 072,65
ZL25	Elektroinstalace	35 892,05	43 429,38
ZL26	Zařizovací předměty	5 108,60	6 181,41
ZL27	Samozavírače	-2 283,21	-2 762,68
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		296 846,13	359 183,82

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozáření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“


Předmět změny: **Vícepráce – požární ucpávky**

Popis a zdůvodnění změny: Dle zprávy PBR bylo nutné požárně utěsnit prostupy instalací ZTI, UT a VZT.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **81 526,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL19

Datum: 9.5.2019

 **DIKT**
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328, Tel.: 387412524
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 000
e-mail: m.navara@volny.cz

TDS stavby

13.5.2019
Tangent
Dobruvodska 130 370 06 České Budějovice
tel., fax: 387 413 607 (1)
E-mail: tangent@tangent.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310
projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL19 - Požární ucpávky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - vice

Zhotovitel:

22700 - Petřík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 00244732

DIČ:

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	81 526,00			
Ostatní náklady	0,00			
Cena bez DPH	81 526,00			
DPH základní	21,00%	ze	81 526,00	17 120,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK			98 646,46

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

 **DIKT**
 Rudolfovska [redacted] České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

9.5.2019
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVAHA
 Inženýrská činnost, dozorování stav
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ: 423 77 293, Tel.: 775 208 003
 e-mail: m.navaha@volny.cz

Datum a podpis: [redacted]

Zhotovitel

Tangentá spol. s r.o.
 Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
 tel., fax: 387-13667 (1)
 E-mail: [redacted]
 IČ: 260 86 [redacted]

13.5.2019
 Datum a podpis: Razítko

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL19 - Požární ucpávky

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	81 526,00
HSV - Práce a dodávky HSV	81 526,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 526,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 526,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL19 - Požární ucpávky

Místo:

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petrlik

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 526,00

HSV - Práce a dodávky HSV

81 526,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 526,00

1	K	90001	Požární ulehčení prostupů ZTI, UT	kus	38,000	1 785,00	67 830,00
2	K	90002	Požární ulehčení prostupů VZT	kus	8,000	1 712,00	13 696,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – Hydroizolace pod obklady**

Popis a zdůvodnění změny: Pod obklady ve sprchových koutech byla doplněn hydroizolační nátěr.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **17 853,11,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL20

Datum: 9.5.2019

 **IEDIKT**
Rudolfovská 461 [redacted] České Budějovice
IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328 tel. 387412524

zhotovitel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVAR
inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 208
e-mail: m.navara@volny.cz

TDS stavby

angent

brovodská 1
.. fax: 387 4

mail: tanger

: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
 Objekt: ZL20 - Hydroizolace pod obklady

JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Statutární město České Budějovice - více

CC-CZ:
 Datum: 00.01.1900

IČ: 00244732
 DIČ:

Zhotovitel:
 22700 - Petřík

IČ: 25172328
 DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				17 853,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				17 853,11
DPH základní sňžená	21,00% 15,00%	ze ze	17 853,11 0,00	3 749,15 0,00
Cena s DPH		v CZK		21 602,26

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


 Rudolfovská 100 01 České Budějovice
 IČ 25172328 tel. 387412524

9.5.2019

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
 Inženýrská činnost, dozоровání staveb
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ 423 77 293. Tel.: 775 206 003
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Tangentá spol. s r.o.
 Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
 tel., fax: 387 413 663
 E-mail: tangentas@tangentas.cz
 IČ: 260 85 310, DIČ:

13.5.2019

Datum a podpis: Razítko

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace stá

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL20 - Hydroizolace pod obklady

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	17 853,11
PSV - Práce a dodávky PSV	17 853,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 115,11
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 738,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 853,11

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbně

Objekt: ZL20 - Hydroizolace pod obklady

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřílk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **17 853,11**

PSV - Práce a dodávky PSV **17 853,11**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům **16 115,11**

1	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m ²	9,120	444,00	4 049,28
			INP				
			1,16*1+1*1,4+2		4,560		
			ZNP				
			1,16*1+1*1,4+2		4,560		
			Součet		9,120		
2	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m ²	26,240	456,00	11 965,44
			INP				
			{1+1,16+1}*2+(1+1,4+1)*2		13,120		
			ZNP				
			{1+1,16+1}*2+(1+1,4+1)*2		13,120		
			Součet		26,240		
3	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,141	712,00	100,39

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **1 738,00**

4	K	721001	Doplnění těsnící manžety k podlahové vpusti	kus	2,000	869,00	1 738,00
---	---	--------	---	-----	-------	--------	----------

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“


Předmět změny: **Vícepráce – SDK konstrukce**

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění obložení meziokenních sloupků sádrokartonem. Ve všech sociálech byl změněn typ SDK ze standardního na desky impregnované do vlhka. Doplněny výdřevy kvůli osazení otopných těles v obvodových stěnách. Ke všem ventilům a ovládacím prvkům doplněny revizní dvířka do podhledu.

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: **98 760,32,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL21

Datum: 9.5.2019


EDIKT
Rudolfstava 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování st
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 208 0
e-mail: m.navara@volny.cz
TDS stavby

13.5.2019
Tangenta spol. s r.o.
Dobrovodská 130, 370 05 České Budějovice
tel., fax: 387 413 667 (1)
E-mail: tangenta@tangenta.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310
projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
..... investiční odbor
oddělení přípravy a realizace stávek


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL21 - SDK konstrukce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

Zhotovitel:

22700 - Petrlik

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 00244732

DIČ:

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Náklady z rozpočtu				98 760,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				98 760,32
DPH základní	21,00%	ze	98 760,32	20 739,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	119 499,99

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel



Rudolfovská 181/86, České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412824

9.5.2019

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NAVARA
 inženýrská činnost, dozorování staveb
 Jankov 27, 373 84 Dubňá
 IČ 423 77 293. Tel. 775 208 003
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Tangentia spol. s r.o.
 Dobrovodská 130/370 06 Česká Budějovice
 tel., fax: 387 413 667 (t)
 E-mail: tangentia@tangentia.cz
 IČ: 369 80 310, DIČ: CZ36086310

13.5.2019

Datum a podpis: _____ Razítko _____

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL21 - SDK konstrukce

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	98 760,32
PSV - Práce a dodávky PSV	98 760,32
763 - Konstrukce suché výstavby	98 339,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	420,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	98 760,32

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL21 - SDK konstrukce

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 760,32

PSV - Práce a dodávky PSV

98 760,32

763 - Konstrukce suché výstavby

98 339,35

1	K	763001	Obložení vnitřních okenních stoupek z SDK 2,1*3+2,1*2+2,1+2,1+1,6*8+1,6+1,6*2+1,6*4+0,9*8+0,9*6	m	55,000	450,00	24 750,00
					55,000		
2	K	763002	Příplatek za použití desek R8I v socílech	m ²	116,000	56,00	6 496,00
3	K	763003	SDK obklad "L" nebo "U" z desek R8	m ²	11,750	489,50	5 751,63
4	K	763004	SDK obklad "L" nebo "U" z desek R8I	m ²	5,000	545,50	2 727,50
5	K	763005	D+M dřevěných výdřev pro osazení otopných těles	m	68,500	100,00	6 850,00
6	K	763006	D+M revízních dvířek zapuštěných do SDK 200x200mm	kus	4,000	2 047,00	8 188,00
7	K	763007	D+M revízních dvířek zapuštěných do SDK 300x300mm	kus	15,000	2 247,00	33 705,00
8	K	763008	D+M revízních dvířek zapuštěných do SDK 400x400mm	kus	4,000	2 446,00	9 784,00
9	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,196	445,00	87,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

420,97

10	K	784181001	Jednásobné páčkování v místnostech výšky do 3,80 m 55*0,2	m ²	11,000	8,90	97,90
					11,000		
11	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ovlivněných v místnostech do 3,80 m	m ²	11,000	29,37	323,07

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – Spojovací krček – výmalba a úklid**

Popis a zdůvodnění změny: Malba a finální úklid spojovacího krčku nad rámec rozpočtu.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **24 204,26,- Kč**


Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL22

Datum:

9.5.2019


Rudolfínská
IČ 25172328
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVA
Inženýrská činnost, dozorování
Jenkov 27, 373 84 Dubr
IČ 423 77 293, Tel.: 775 20
e-mail: m.navara@volny.
TDS stavby

13.5.2019

Tangentas spol. s r.o.
Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
tel., fax: 387 413 617 (1)
E-mail: tangentas@tangentas.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310
projektant

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
 Objekt: ZL22 - Spojovací krček - výmalba a úklid


JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	00.01.1900
Objednatel:		IČ:	00244732
Statutární město České Budějovice - více		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25172328
22700 - Petrlik		DIČ:	CZ25172328
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	24 204,26			
Ostatní náklady	0,00			
Cena bez DPH	24 204,26			
DPH základní	21,00%	ze	24 204,26	5 082,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	29 287,15	

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


 Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387413024
 9.5.2019

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
 Inženýrská činnost, dozоровání st.
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ: 428 77 293, Tel.: 775 208 0
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Tangenta spol. s ro.
 Dobrovodsku 130, 370 06 České Budějovice
 tel., fax: 387 413 697 (1)
 E-mail: tangenta@tangenta.cz
 IČ: 260 Kč 310, DIČ: CZ26086310

13.5.2019
 Datum a podpis: Razítko

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace st.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL22 - Spojovací krček - výmalba a úklid

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: 22700 - Petřík
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 204,26
HSV - Práce a dodávky HSV	10 962,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 962,84
PSV - Práce a dodávky PSV	13 241,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 241,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 204,26

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL22 - Spojovací krček - výmalba a úklid

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více Projektant:
Zhotovitel: 22700 - Petřík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 204,26

HSV - Práce a dodávky HSV

10 962,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 962,84

1	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	223,960	48,95	10 962,84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

13 241,42

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 241,42

2	K	784181001	Jednosobné pečkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	346,000	8,90	3 079,40
3	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	346,000	29,37	10 162,02

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220


Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – Atypický poklop pod skříň**

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění revizního poklopu kolektoru v prostoru vestavěné skříně.
Poklop zajišťuje přístup do kolektoru v prostoru ovládacích ventilů teplovodu.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **4 320,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL23

Datum: 9.5.2019

Buduňovská 101 České Budějovice
IČ 25172328 tel. 387412524

.....
zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

.....
objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVA
Inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84 Dubňov
IČ 423 77 293, Tel.: 775 208
e-mail: m.navara@volny.cz

.....
TDS stavby

13.5.2019
Tangentá spol. s r.o.
Chrovdská 130, 370 06 České Budějovice
tel. 387 413 667
e-mail: tangenta@tangenta.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

.....
projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
 Objekt: ZL23 - Atypický poklop pod skříň

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	08.01.1900
Objednatel:		IČ:	00244732
Statutární město České Budějovice - vice		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25172328
22700 - Petrlik		DIČ:	CZ25172328
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	4 320,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	4 320,00
DPH základní 21,00% ze 4 320,00	907,20
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	5 227,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


 Rudolfova 01 Česká Budějovice
 IČ 25172328 tel. 387412524

9.5.2019
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
 inženýrská činnost, dozorování staveb
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ 423 77 293, Tel. 775 205 003
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Tangent
 Dobrovodská 111, 387 41 České Budějovice
 tel., fax: 387 41 1111
 E-mail: tangent@tangent.cz
 IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

13.5.2019
 Datum a podpis: Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL23 - Atypický poklop pod skříň

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - vlc

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 320,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 320,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 320,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 320,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL23 - Atypický poklop pod skříň

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více Projektant:
Zhotovitel: 22700 - Petřík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 320,00

766 - Konstrukce truhlářské

4 320,00

1	K	766001	D+N poklopu v podlaže 900x600mm pod skříň - místnost 112	kus	1,000	4 320,00	4 320,00
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – Doplnění ornice mezi obrubníky**

Popis a zdůvodnění změny: V rámci úprav okolních ploch došlo k doplnění ornice mezi obrubníky tak, aby bylo možné osázet plochu travním semenem.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **31 465,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL24

Datum:

9.5.2019

13.5.20


zhotovitel
Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrské činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubná
České Budějovice
tel.: 387412582; 423 77 293. Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navar@dikey.cz
TDS stavby

Tangenta spol. s r.o.

obrovodská 130, 370 06 České Budějovice
.. fax: 387 413 667 (1)
-mail: tangenta@tangenta.cz
: 260 86 310. DIČ: CZ26086310
projektant

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
Objekt: ZL24 - Doplnění ornice mezi obrubníky

JKSO:
Místo:
Objednatel:
 Statutární město České Budějovice - více

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ: 00244732
DIČ:

Zhotovitel:
 22700 - Petrlik

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 465,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				31 465,00
DPH základní	21,00%	ze	31 465,00	6 607,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	38 072,65

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel


 Rudolfovská 4 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387 41 252

9.5.2019
 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
 inženýrská činnost, domovní stavebnictví
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ 423 77 293, Tel.: 775 208 003
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Tangentá s.r.o.
 Dubrovnická 139, 370 00 České Budějovice
 tel., fax: 387 413 667
 E-mail: tangentat@tangentat.cz
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387 41 252

13.5.2019
 Datum a podpis: _____ Razítko _____

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL24 - Doplnění ornice mezi obrubníky

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: Z2700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 465,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 465,00
1 - Zemní práce	31 465,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 465,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL24 - Doplnění ornice mezi obrubníky

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petrlik Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **31 465,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **31 465,00**

1 - Zemní práce **31 465,00**

1	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	350,000	17,80	6 230,00
			sever				
			36		36,000		
			jih				
			17		17,000		
			východ				
			38		38,000		
			západ				
			259		259,000		
			Součet		350,000		
2	M	103715000	substrát pro štránky	m ³	24,500	1 030,00	25 235,00
			350*0,07		24,500		

ZMĚNOVÝ LIST č. 25

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – Elektroinstalace**


Popis a zdůvodnění změny: K jednotkám VZT na střeše bylo nutné doplnit přívodní kabel elektro, současně s tím došlo k doplnění samostatného jističe do rozvaděče. Dále bylo nutné propojit datových kabelem čidla CO2 se systémem VZT a komunikační propojení ovládacího tabla s venkovní jednotkou. Na invalidní WC ve 2.NP doplněna signalizace pro přivolání pomoci pro hendikepované.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **35 892,05,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL25

Datum:

9.5.2019


Rudolfovská
IČ: 25172328
zhotovitel

PROJEKT:
Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 00
e-mail: m.navar@volny.cz
TDS stavby

10.5.2019
angenta sp
brosodská 130, 37004 České Budějovice
fax: 387 413 667 (1)
mail: angenta@angenta.cz
260 86 310, DIČ: CZ26086310
projektant

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL25 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

Zhotovitel:

22700 - Petrlik

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 00244732

DIČ:

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 892,05
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	35 892,05
DPH základní snížená	21,00% 15,00%
ze ze	35 892,05 0,00
	7 537,33 0,00
Cena s DPH	43 429,38
	v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

 **AKT**[®]

Rudolfovská 461/8 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ: [redacted] I. 387412524

9.5.2019

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Tangent

Dobrovodská České Budějovice
tel., fax: 387 (1)
E-mail: teng
IČ: 260 80 3 10

10.5.2019

Datum a podpis: Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL25 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 892,05
21-m-1 - Elektromontáže - Připojení 2ks klima jednotek na střeše	9 002,18
21-m-2 - Montáž kabelových rozvodů mezi VZT a čidly CO2 v 1. a 2.NP	5 210,52
21-m-3 - Propojení venkovní jednotky a ovládacího tabla	4 785,69
21-m-4 - Signalizace přivolání pomoci na invalidním WC	16 893,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 892,05

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL25 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více Projektant:
 Zhotovitel: 22700 - Petřík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **35 892,05**

21-m-1 - Elektromontáže - Připojení 2ks klima jednotek na střeše **9 002,18**

1	K	210001	Elektromontážní práce - úprava rozvoděče, příprava kabelové trasy, provedení a napojení přívodů	hod	10,000	400,00	4 000,00
2	K	210002	kabel CYKY 3Cx4	m	62,000	40,50	2 511,00
3	K	210003	Jistič PL7-C25/3	kus	2,000	831,25	1 662,50
4	K	210004	Spojovací materiál	kus	1,000	400,00	400,00
5	K	210005	VRN, doprava	%	0,050	8 573,50	428,68

21-m-2 - Montáž kabelových rozvodů mezi VZT a čidly CO2 v 1. a 2.NP **5 210,52**

6	K	210006	Elektromontážní práce - příprava kabelové trasy, provedení a napojení přívodů	hod	10,000	400,00	4 000,00
7	K	210007	Kabel UTP cat.5e	m	92,000	7,20	662,40
8	K	210008	Spojovací materiál	kus	1,000	300,00	300,00
9	K	210009	VRN, doprava	%	0,050	4 962,40	248,12

21-m-3 - Připojení venkovní jednotky a ovládacího tabla **4 785,69**

10	K	210010	Elektromontážní práce - příprava kabelové trasy, provedení a napojení přívodů	hod	8,000	400,00	3 200,00
11	K	210011	Kabel FTP cat.5e	m	86,000	12,30	1 057,80
12	K	210012	Spojovací materiál	kus	1,000	300,00	300,00
13	K	210013	VRN, doprava	%	0,050	4 557,80	227,89

21-m-4 - Signalizace přivolání pomocí na invalidním WC **16 893,66**

14	K	210014	Elektromontážní práce - příprava kabelových tras, provedení a napojení přívodů, kompletně	hod	14,000	400,00	5 600,00
15	K	210015	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	28,000	15,40	431,20
16	K	210016	Kabel JYTY 4x1	m	68,000	18,50	1 258,00
17	K	210017	Krabice KU68	kus	2,000	10,00	20,00
18	K	210018	Signalizační systém - maják, siréna, světlo	kus	1,000	8 280,00	8 280,00
19	K	210019	Spojovací materiál	kus	1,000	500,00	500,00
20	K	210020	VRN, doprava	%	0,050	16 089,20	804,46

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“


Předmět změny: **Vícepráce – Zařizovací předměty**

Popis a zdůvodnění změny: Místo standardního umyvadla bylo osazeno umyvadlo pro tělesně postižené. Současně s tím byla osazena jedno pevné a jedno sklápěné madlo k WC.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **5 108,60,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL26

Datum: 9.5.2019


EDIKT
Pružnická 150, 370 06 České Budějovice
IČ: 25172378 tel. 387412524
.....
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
laženijská činnost, dozоровání stav
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 208 00
e-mail: m.navar@volny.cz
IDS stavby

.....
.....
ngenta spol. s r.o.
Pružnická 150, 370 06 České Budějovice
Fax: 387 413 667 (1)
Email: tungenta@tungenta.cz
260 86 310, DIČ: CZ26086310
Projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
.....
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL26 - Zařizovací předměty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

Zhotovitel:

22700 - Petrlik

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	5 108,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 108,60


DPH základní	21,00%	ze	5 108,60		1 072,81
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 181,41
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel


 Rudolfovská 461/5 České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ _____ tel. 387412524

9.5.2019

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
 inženýrská činnost, dozorování staveb
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ 423 77 293, Tel.: 775 206 003
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Tangentta spol. s r.o.
 Duhovodská 130, 370 06 České Budějovice
 tel., fax: 387 413 667 (1)
 E-mail: tangentta@tangentta.cz
 IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

13.5.2019

Datum a podpis: _____ Razítko _____

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL26 - Zařizovací předměty

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petrlik

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 108,60
PSV - Práce a dodávky PSV	5 108,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 108,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 108,60

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Měněpráce – Samozavirače**

Popis a zdůvodnění změny: Na 2ks hliníkových dveří ve spojovacích krčku nejsou osazeny samozavirače z důvodu kolize se stěnou. Samozavirače na těchto dveřích dle PBR nejsou nutné.

Vzájemně odsouhlasená cena měněprací bez DPH: **- 2 283,21,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL27

Datum:

9.5.2019

Číslo účtu: 461
IČ: 25172328 01

zhotovitel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace stavby

objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování stav
Jankov 27, 373 84 Dubné
České Budějovice IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 000
e-mail: m.navara@volny.cz

TDS stavby

13.5.2019

Tangentá s.p.
Dobrovodská 130, 377 06 České Budějovice
tel., fax: 387 413 667
E-mail: tangentá@tangentá.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suchá Vrbné

Objekt: ZL27 - Samozavírače

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - vice

Zhotovitel:

22700 - Petrlik

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-2 283,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-2 283,21
DPH základní	21,00%	ze	-2 283,21	-479,47
snížení	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-2 762,68
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____

Zpracovatel



KT

Rudalňavská 461/95, _____ Budějovice
 IČ 25172328 DIČ 022 _____ 37412524
 9.5.2019

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____

Objednavatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
 e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis: _____ **Razítko** _____

Zhotovitel

Tangentá spol. s r.o.
 Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
 tel., fax: 38 _____ (1)
 E-mail: tan _____
 IČ: 260 86 _____

Datum a podpis: 13.5.2019 _____ **Razítko** _____

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace stav

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL27 - Samozavírače

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 283,21
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 283,21
766 - Konstrukce truhlářské	-2 283,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 283,21

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL27 - Samozavírače

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: 22700 - Petřík

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 283,21

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 283,21

766 - Konstrukce truhlářské

-2 283,21

1	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače	kus	-2,000	222,50	-445,00
2	M	549172550	samozavírač dveří hydraulický vč. stavební křídla	kus	-2,000	916,70	-1 833,40
3	K	998766102	Přesah hmot konstrukce pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	-0,006	601,00	-4,81



Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524