



KUMSP00RKF21

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

08362/2018/02	2019	IM
pod. číslo	rok	zkr. odb.

## DOHODA O NAROVNÁNÍ


ke smlouvě o dílo ev. číslo 08362/2018/IM  
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „dohoda“)

### I. Smluvní strany


#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:




Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. ZK Design a.s.

se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom  
zastoupena:   
IČO: 25864068  
DIČ: CZ25864068  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 7729420247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 2381

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2018 smlouvu o dílo evidenční č. 08362/2018/IM (dále jen „smlouva“) a dále dne 29. 3. 2019 dodatek č. 1 pod č. 08362/2018/D1/2019/IM

(dále jen „dodatek č. 1“) na zajištění realizace díla „Vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně“ (dále jen „dílo“).

2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1 dne 3. 4. 2019 a objednatelem převzato bez výhrad dne 11. 4. 2019, přičemž ke dni 11. 4. 2019 byly provedeny dodatečné práce a dodávky a zároveň některé práce a dodávky provedeny nebyly, aniž by byl v souladu s čl. V odst. 5 smlouvy uzavřen dodatek.

### III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu. Jedná se o tyto práce a dodávky:

- H 47 - Paravan,
- H 55 - Kryt radiátoru,
- H 57 - Obklad stěny vysoký,
- M58 - Panel na monitory,
- P 58 - Skříň na krátké zbraně,
- P61 - Obklad stěny,
- P67A - Malba za skříní.

2. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.

3. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	134.558,00 Kč
DPH 21 %	28.257,18 Kč
cena celkem vč. DPH	162.815,18 Kč

4. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody.

5. V rámci přijímacího řízení byla zjištěna potřeba dodatečných prací a dodávek, jednak na základě zaměření skutečného stavu, a dále na základě provozních potřeb (dále jen „vícepráce“). Jedná se o tyto práce a dodávky:

- P 53A - Tabule s hliníkovým rámem + mapa Českého Těšína,
- H 56 - Obklad stěny nízký,
- N 23 - Srovnání rovnosti stěny posilovny kovovými rastry,
- PN 58 - Skříň na krátké zbraně,
- P62 - Obklad stěny,
- N 24 - Parapety.

6. Podrobný rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.

7. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	94.271,40 Kč
DPH 21 %	19.796,99 Kč
cena celkem vč. DPH	114.068,39 Kč

8. Smluvní strany shodně konstatují, že vícepráce uvedené v odst. 5 tohoto článku dohody jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je již provedl.

9. Vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím se cena za dílo snižuje o částku 40.286,60 Kč bez DPH a činí:

cena bez DPH	11.624.667,21 Kč
DPH 21 %	2.441.180,11 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>14.065.847,32 Kč</b>

10. V návaznosti na výše uvedené vícepráce a méněpráce se Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů díla ruší a nahrazuje novou přílohou - Souhrnný rozpočet díla, která je přílohou č. 1 této dohody.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí této dohody je:  
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet díla.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 63/5666 ze dne 28.5.2019.

V Ostravě dne - 5 .06. 2019

Ve Velké Polomi dne 29 .05. 2019



za objednatele

**Ing. Jaroslav Kania**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za zhotovitele



za zhotovitele

**ZRIDesign a.s.**

Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068  
747 64 VELKÁ POLOM

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet díla**

Název části (součástí) díla	Celkem bez DPH		DPH 21 %		Cena vč. DPH	
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Vedlejší a ostatní náklady	239 500,00		50 295,00		289 795,00	
SO 01 Hasičský záchranný sbor MSK	3 904 980,33		820 045,87		4 725 026,20	
SO 02 Městská policie Český Těšín	1 409 015,40		295 893,23		1 704 908,63	
SO 03 Policie České Republiky	4 369 942,48		917 687,92		5 287 630,40	
Montáž	1 701 229,00		357 258,09		2 058 487,09	
<b>Cena díla celkem</b>	<b>11 624 667,21</b>		<b>2 441 180,11</b>		<b>14 065 847,32</b>	



**ZZUSO design a.s.**  
 Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068  
 747 64 VELKÁ POLOM