

DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě o dílo č. 03PT-003644 ze dne 6.3.2019
„D47 4706, Hladké Životice - Bílovec, přeložka silnice II/464 km 130,048 - úprava RP9“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

se sídlem č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice
IČO: 64619036
DIČ: CZ64619036
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14335
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-003644 ze dne 6.3.2019 ve znění:

Článek III., Doba plnění, odst. 2:

- původní znění:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do tří měsíců od účinnosti smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

- nové znění:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30.7.2019. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Článek IV., Cena, odst. 1:

- původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 467 218,21 Kč

DPH: 98 115,82 Kč

Cena Díla včetně DPH: 565 334,03 Kč

- nové znění:

2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena Díla bez DPH: 541 335,61 Kč

DPH: 113 680,48 Kč

Cena Díla včetně DPH: 655 016,09 Kč

Příloha č.1 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr), se rozšiřuje o oceněné dodatečné práce ZD.2 Sanace

Zdůvodnění:

Předmětem dodatku je posun termínu plnění, z důvodů dlouho trvajícího deštivého počasí, dochází ke zvodnění retenčního příkopu, práce na úpravě svahu nelze provádět.

Předmětem dodatku jsou dodatečné práce tj. odstranění zvodnělé vrstvy zeminy v patě opravovaného svahu a vytvoření podpory provedením sanačního žebra s kameniva obaleném geotextilií.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003644 ze dne 6.3.2019

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne - 6 -06- 2019

Ve Velkých Albrechticích dne - 4 -06- 2019



Firma: Pracovní

Soupis objektů s DPH**Stavba: D47 4706 - Hladké Životice - Bílovec, Přeložka silnice II/464 - OPRAVA R**

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 641 335,61
OC+DPH: 655 016,09

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ZD.1	OPRAVA RP9	439 428,21	92 279,92	531 708,13
ZD.2	SANAČNÍ ŽEBRO	74 117,40	15 564,65	89 682,05
ZD.3	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	27 790,00	5 835,90	33 625,90