




**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 1817/2/0002


číslo smlouvy zhotovitele:


**Článek I**  
**Smluvní strany**

Název: **Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO**  
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Zastoupená: Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu  
IČ: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: 107-4407400207/0100  
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:   
ve věcech smluvních:   
ve věcech ekonomických: 

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

Název: **NET-SYSTEM s.r.o.**  
Se sídlem: Generála Svobody 50, 460 01 Liberec  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 4129  
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Němečkem, jednatelem  
IČ: 47784164  
DIČ: CZ47784164  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 1805059653/0300  
Adresa pro doručování korespondence: Generála Svobody 50, 460 01 Liberec  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Oprávněn jednat ve v 

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

**Článek II.  
Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava znění přílohy č. 1 a změna termínu plnění v souladu s čl. IV odst. 1 smlouvy, a to z důvodu vzniku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

**Článek III.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku IV, odst. 1.  
Původní znění článku IV, odst. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou (2) etapách:*
  1. *Etapa: do 210 dnů od písemné výzvy objednatele k plnění*
  2. *Etapa: termín je předběžně stanoven na 3. čtvrtletí r. 2021*

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není změnou podstatnou.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Liberci dne

Za zhotovitele:



Mgr. Vladimír Němeček  
jednatel společnosti

V Praze dne

Za objednatele:



Ing. Petr Novotný  
ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO